o H. AYUNTAMIENTO DE ETZATLAN, JALISCO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

No. DE ASIGNACION: OPIR/FOCOCI2016/001

CONTRATISTA:

osra: MODULO DE PROTECCION CIVIL

DEL:

UBICACION: ETZATLAN, JALISCO.

HOJA DE RELACION
ESTIMACION No. 4
PERIODO DE TRABAJO:

FECHA:

HOJA No. 1 DE 1
CUATRO

14 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2017

01 DE MARZQ DE 2017

YEN LA ESTIMACION

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITU

1 FOCOCI 2016 $ 145,537.20

MONTO DE ESTIMACION 4 $ 145,537.20

MENOS AMORTIZACION ANTICIPO % $ 36,384.30

SUBTOTAL. $ 109,152.90

I.V.A. 16% $ 17,464.46

SUMA $ 126,617.36

MENOS 2 AL MILLAR (CMIC) $ -

MENOS 5 AL MILLAR (R.1.V. SEFUPU) $ 727.69

NETO A PAGAR $ 125,889.67

ESTADO CONTABLE IMPORTE 1.V.A. TOTAL
ASIGNACION $ 1,256,540.89 | $ 201,046.54 | $ 1,457,587.43
IMPORTE DE ESTIMACION 3 14553720 | $ 2328595 | % 168,823.15 EL REPRESENTANTE LEGAL PRESIDENTE MUNICIPAL
ACUMULADO ANTERIOR $ 762,730.07 | $ 122,03681 | § 884,766.88 ﬂ\! M
ACUMULADO A LA FECHA $ 908,267.27 | $ 14532276 | § 1,053,590.03 — nmv 2 &
SALDO POR EJERCER $ 348,273.62 | $ 55723.78 | § 403,997.40 _,
AMORTIZACION DEL ANTICIPO /A L.AF. EDUARDQ-RGN RAMOS

ANTICIPO % $ 314,135.22 | § 50,261.64 | $ 364,396 85 EL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL DIRECTQR DE OBRAS PUBLICAS
AMORTIZACION 3 36,384.30 | $ 582149 | $ 42,205.79 \ o S N
AMORTIZACION ACUM. ANT. $ 19071592 [ § 30,514.55 | $ 221,230.47 \ b . .w
AMORTIZACION ALAFECHA |8 227,10022 | § 36,336.04 | $ 263,436.26 M
FALTANTE POR AMORTIZAR $ 8703500 (% 13,92560 | $ 100,960.60 ING. _,__>th>§>xmz> GONZALEZ RUBIO ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALQS SALCERO

/




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE ETZATLAN, JALISCO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACION No 4 CUATRO

PERIODO:
OBRA :

UBICACION :
CONTRATISTA :
FECHA:

26 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2017

MODULO DE PROTECCION CIVIL

ETZATLAN, JALISCO.

13 DE FEBRERO DE 2017

HOJA 1 DE 12

o B

No.

CANTIDADES

ESTAEST.

EST. ACUMULADA _ SALDO

PRECIO UNITARIO

IMPORTES

ESTAEST.

EST. ACUMULADA

SALDO

PRELIMINARES

Trazo y nivelacion con equipo topografico, estableciendo ejes
de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de
obra, equipo y herramienta. (Hasta 500 m2)

M2

303.2424

0.0000] 303.2424

0.0000

$7.35 $ 2,22883| %

2,228.83

Limpia y deshierbe del terreno, incluye: quema de yerba, y
acopio de basura, mano de obra, equipo y herramienta.

M2

303.2424

0.0000] 303.2424

0.0000

$1.40 $ 424.54 | $

424.54

CIMENTACION

0.0000 0.0000

Excavacion de cepa a maquina en material tipo II-A, de 0.00 a
-2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

m3

78.6660

0.0000f 78.6660

0.0000

$33.39 $ 2,626.66 ( $

2,626.66

Acarreo en camion 1er km, con carga a maquina, incluye:
equipo y herramienta.

m3

106.9858

0.0000f 106.9858

0.0000

$32.61 $ 3,488.81| %

3,488.81

Cimiento de piedra braza, asentada con mortero cemento
arena 1:4, acabado comun, incluye: materiales, acarreos,
cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.

m3

78.6660

0.0000| 78.6660

0.0000

$826.94 5 65,052.06 | $

65,052.06

ALBANILERIA PLANTA ALTA

0.0000 0.0000

Cadena de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200
kg/fem2, acabado comun, armado con 4 varillas de 3/8" y
estribos del No.2 a cada 20 cm., incluye: materiales, acarreos,
cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado
descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.

267.2200

0.0000| 267.2200

0.0000

$158.83 $ 42,442.55 | $

42,442.55

Anclaje de castillos de 50x50 cms. con una profundidad
promedio de 110 cms., concreto fg=150 kg/cm2, armex 15x15-
4, incluye materiales y mano de obra necesaria.

PZA

36.0000

0.0000( 36.0000

0.0000

$243.45 $ 8764201 $

8,764.20

Castillo de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150
kg/cm2., acabado comun, armado con armex 15-15-4.,
incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes,
amrres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra,
equipo y herramienta.

156.2000

0.0000| 156.2000

0.0000

$115.36 $ 18,019.23 | §

18,019.23

-




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ETZATLAN, JALISCO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACION

PERIODO:
OBRA :

UBICACION :
CONTRATISTA :
FECHA:

No 4 CUATRO

26 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2017

MODULO DE PROTECCION CIVIL

ETZATLAN, JALISCO.

13 DE FEBRERO DE 2017

HOJA 2 DE 13

CANTIDADES IMPORTES
No. CONCEPTO u PRECIO UNITARIO
P. BASE ESTAEST. EST. ACUMULADA SALDO P. BASE ESTA EST. EST. ACUMULADA SALDO
9 |Muro de 14 cm. de espesor, de tabique rojo recocido,| M2 399.7300 0.0000| 399.7300 0.0000 $168.61 $ 67,398.48 | $ 4 $ 67,398.48 -
asentado con mezcla cemento arena 1:5 acabado comin,
incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
10 |Suministro y colocacion de vigueria IPS de 8", incluye| M 6.1000 0.0000 6.1000 0.0000 $494.12 $ 3,014.13 (| $ - $ 3,014.13 -
nivelacion y montaje.
11 [Suministro y colocacion de vigueria IPS de 6", incluye, M 44.0000 0.0000| 44.0000 0.0000 $295.97 $ 13,02268 | $ - $ 13,022.68 =
nivelacion y montaje.
12 [Suministro y colocacion de vigueria IPS de 5", incluye M 83.4500 0.0000| 83.4500 0.0000 $284.43 $ 23,73568 | % - $ 23,735.68 -
nivelacion y montaje.
13 |Boveda de cufia de ladrillo de lama recocido, de 5x10x22 cms.| M2 189.6800 0.0000| 189.6800 0.0000 $256.39 $ 4863206 | $ - $ 48,632.06 -
asentada con mortero cemento-arena 1:4
14 |Aplanado acabado fino en muros, con mezcla cemento arena| M2 799.4800 0.0000| 799.4600 0.0000 $77.91 $ 62,28593 | $ - $ 62,285.93 =
1:5, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
15 |Boquilla de aplanado fino a base de mortero cemento-arena M 88.3000 0.0000| 88.3000 0.0000 $47.23 $ 4,170.41| 8 - $ 4.170.41 .
1:5, incluye: materiales, mano de obra y herramienta.
16 |Aplanado acabado fino en plafond, con mezcla cemento arena| M2 189.6800 0.0000| 189.6800 0.0000 $78.09 $ 1481211 8§ - $ 14,812.11 -
1:5, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
17 |Entortado de 4cm de espesor a base de mezcla cemento-cal| M2 243.0200 0.0000| 243.0200 0.0000 $88.54 $ 21,516.99| $ - $ 21,516.99 -
arena en proporcion 1:8:8, incluye: trazo, nivelacion, acarreos,
elevacion, mano de obra, equipo y herramienta.
18 |Firme de 4 cm. de concreto F'c=150 kg/cm2, acabado coman,| M2 416.7000 0.0000| 416.7000 0.0000 $97.13 $ 4047407 | $ = $ 40,474.07 o
incluye: materiales, acarreos, preparacion de la superficie,
nivelacion, cimbrado, colado, mano de obra, equipo y
herramienta.
ACABADOS PLANTA BAJA




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ETZATLAN, JALISCO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACION No 4 CUATRO

PERIODO:
OBRA :

UBICACION :
CONTRATISTA :
FECHA:

26 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2017 _

MODULO DE PROTECCION CIVIL

ETZATLAN, JALISCO.

13 DE FEBRERO DE 2017

HOJA 3 DE 13

No.

CONCEPTO

CANTIDADES

P. BASE

ESTA EST.

EST. ACUMULADA

SALDO

PRECIO UNITARIO

IMPORTES

P. BASE

ESTA EST.

EST. ACUMULADA

SALDO

19

Murc de 14 cm. de dos caras a base de paneles de tablaroca
de 13 mm. de espesor, incluye: estructura a base de postes y
canales, junteado con pasta y cinta, atornillado a cada 30 em.
sobre los poste, mano de obra y herramienta.

M2

35.7000

0.0000

0.0000

35.7000

$175.35

6,260.00

6,260.00

20

Piso de loseta Porcelanite Travesano Sienna de 33x33 cm,
asentado con pegazulejo, incluye: materiales, acarreos,
cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta

M2

207.0500

101.0500

207.0500

0.0000

$185.90

38,490.60

18,785.20 | $

38,490.60

21

Lambrin de loseta Porcelanite Java de 20x30 cm. con dos|
lineas de listelo esmeralda e inserto, incluye: materiales,
acarreso, cortes, desperdicios, pegazulejo, mano de obra,
equipe y herramienta.

M2

47.0000

0.0000

0.0000

47.0000

$320.65

15,070.55

15,070.55

22

canceleria a base de perfiles de aluminio anodizado natural a
cada 90 cm en el sentido horizontal y a cada 1,60 m. en el
sentido vertical, con cristal filtrasol de 6mm de espesor
pegado con silicon, fijacion a la estructura con dos angulos de
aluminio de 3"x3/16" y dos taquetes de expansion de 1/2" a
cada nivel en todos los perfiles verticales, incluye: materiales,
acarreo, cortes

m2

52.2200

12.2200

40.0000

0.0000

$1,387.94

72,478.23

16,960.63 | §

72,478.23

23

Pintura vinilica en plafones marca Comex Vinimex a dos
manos, incluye: aplicacién de sellador, materiales, preparacién
de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y
andamios.

M2

189.6800

189.6800

0.0000

189.6800

$44.20

8,383.86

8,383.86 | §

8,383.86

24

Pintura vinilica en muros y bovedas marca Comex Vinimex a
dos manos, incluye: aplicacién de sellador, materiales,
preparacion de la superficie, mano de obra, equipo,
herramienta y andamios.

M3

799.4600

0.0000

400.0000

400.0000

$44.20

35,336.13

17,680.00

17,656.13

25

Puerta de 1 m. por 2.10 m, de tambor de triplay de caoba de
1a, con peinazos de 32x32 mm a cada 30 cms.en ambos
sentidos, acabado con barniz natural, y marco con
chambranas de 1x6 pulg., de madera de caoba de 1a, con
cerradura modelo A52PD-TULIP-LBN de la marca Scowvill.,

PZA

5.0000

0.0000

0.0000

5.0000

$4,259.37

21,296.85

21,296.85




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ETZATLAN, JALISCO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACION No 4 CUATRO

PERIODO:
OBRA :

UBICACION :
CONTRATISTA :
FECHA:

26 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2017

MODULO DE PROTECCION CIVIL

ETZATLAN, JALISCO.

13 DE FEBRERO DE 2017

HOJA 4 DE 13

No.

CONCEPTO

CANTIDADES

P. BASE

ESTA EST.

EST. ACUMULADA

SALDO

PRECIO UNITARIO

IMPORTES

P. BASE ESTA EST.

EST. ACUMULADA

SALDO

26

Puerta de 1.5 m. por 2.10 m, de tambor de triplay de caoba de
1a, con peinazos de 32x32 mm a cada 30 cms.en ambos
sentidos, acabade con barniz natural, y marco con
chambranas de 1x6 pulg., de madera de caoba de 1a, con
cerradura modelo A52PD-TULIP-LBN de la marca Scov

PZA

1.0000

0.0000

0.0000

1.0000

$4,550.78 $ 4,550.78 | § -

4,550.78

27

Puerta de 2 m. por 2.10 m a base de perfiles tubulares, con
tablero de lamina cal. 20 y cristal claro de 6 mm. en cuatro
fijos, acabado con pintura de esmalte, incluye cerradura de
sobreponer, bisagras tubulares, materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, soldadura, fijacién, mano de obra, equipo y
herramienta.

PZA

3.0000

0.0000

0.0000

3.0000

$3,490.76 $ 10,472.28 | $ -

10,472.28

28

Puerta de 1.00 m. por 2.10 m a base de perfiles tubulares,
con tablero de lamina cal. 20 y cristal claro de 8 mm. en cuatro
fijos, acabado con pintura de esmalte, incluye cerradura de
sobreponer, bisagras tubulares, materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, soldadura, fijacién, mano de obra, equipo y
herramienta.

PZA

1.0000

0.0000

0.0000

1.0000

$3,218.39 $ 3,218.39| § -

3,218.39

29

Puerta abatible de 1.50 x 2.10 m. a base de perfiles tubulares,
con tablero de lamina cal. 20 y cristal claro de 6 mm. en cuatro
fijos, acabado con pintura de esmalte, incluye cerradura de
sobreponer, bisagras tubulares, materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, soldadura, fijacion, mano de obra, equipo y
herramienta.

PZA

4.0000

0.0000

0.0000

4.0000

$3,354.58 $ 13,418.32| $ -

13,418.32

30

Inodoro Ideal Standard modelo COlimpico, color blanco,
incluye: materiales, mano de obra, instalacion y pruebas.

PZA

3.0000

0.0000

0.0000

3.0000

$3,157.64 $ 047292($ =

9,472.92

3

Lavabo Ideal Standard modelo Veracruz |, color blanco,
incluye: materiales, mano de obra, instalacion y pruebas.

PZA

5.0000

0.0000

0.0000

5.0000

$842.11 3 421055 % <

4,210.55

32

Mezcladora para lavabo de 4" con manerales de la marca
Urrea, incluye:dos mangueras, para alimentacion, instalacion y
pruebas.

PZA

5.0000

0.0000

0.0000

5.0000

$470.36 $ 2,351.80| § -

2,351.80

33

mamparas a base de perfiles de aluminio duranodick, con
acrilico humo de 3 mm, incluye: materiales, herrajes, acarreos,
cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.

m2

8.0000

0.0000

0.0000

8.0000

$1,5675.00 $ 12,600.00| $ -

12,600.00




HOJA 5 DE 13

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTIMACION No 4 CUATRO
DE ETZATLAN, JALISCO.
PERIODO: 26 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2017 _
OBRA :

% == MODULO DE PROTECCION CIVIL

- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES UBICACION : ETZATLAN, JALISCO.
& 4 CONTRATISTA :
FECHA: 13 DE FEBRERO DE 2017

CANTIDADES IMPORTES

CONCEPTO u _ PRECIO UNITARIO

P. BASE ESTA EST. EST. ACUMULADA SALDO P. BASE ESTA EST. EST. ACUMULADA SALDO

INSTALACIONES PLANTA BAJA

Salida eléctrica para alumbrado a base de poliducto de 13[ SAL 22.0000 0.0000| 0.0000 22.0000 $406.96 3 8,953.12| - $ 8,953.12 | % =
mm., con un desarrollo de 6 m, con cable thw cal. 12 linea
econdmica, con una caja cuadrada galvanizada de 13 y una
caja chalupa galvanizada, incluye: un codo, soquet de
baquelita, apagador y placa

Salida eléctrica para contacto a base de poliducto de 13 mm.,| SAL 23.0000 0.0000 0.0000 23.0000 $382.77 $ 8,803.71( $ - $ 8,803.71 [ $ "
con un desarrollo de 6 m, con cable thw cal. 12 y 14 desnudo,
linea econémica, con una caja cuadrada galvanizada de 13 y|
una caja chalupa galvanizada, incluye: un codo, contacto y
placa.

Salida hidraulica con tuberia de cobre de 13 mm. de diametro,| SAL 13.0000 0.0000 0.0000 13.0000 $303.46 $ 3,944.98 | 3 - $ 3,94498 | § -
incluye: 1 codo, 2 tee, 1 tapon capa , 1 conector cuerda
exterior, 2 m. de tubo de cobre de 13 mm. para alimentacion,
materiales, mano de obra, instalacién, pruebas, equipo y
herramienta.

Salida sanitaria para lavabo, con tuberia de pvc de 50 mm,| SAL 10.0000 0.0000 4.0000 6.0000 $214.02 $ 2,140.20 | $ - $ 856.08 | $ 1,284,112
incluye: 1 codo, 1 tee, 1 yee reduccion, de 4"x2", materiales,
instalacidn, pruebas, equipo y herramienta.

Salida sanitaria para w.c. a base de tuberia de pvc, incluye: un| SAL 3.0000 0.0000 1.0000 2.0000 $356.76 $ 1,070.28 | $ - $ 356.76 | $ 713.52
codo de 90°x 4" con sal, una yee sencilla de 4" y 3 m. de tubo
de 4" y 1 codo de 90°x2" con 3 m. de tubo de 2" para ventila,
incluye: materiales, instalacién, mano de obra, pruebas,
equipo y herramienta.

Suministro y colocacion de lampara Slim Line de 35 w. y 75 w.| PZA 22.0000 0.0000 0.0000 22.0000 $75.60 $ 1,663.20| % - $ - 3 1,663.20
de 2.00 m.
Suministro y colocacion de balastra para lampara Slim Line de] PZA 22.0000 0.0000 0.0000 22.0000 $272.64 $ 5998.08| % - $ e $ 5,998.08
35wy 75 watts.

EXTERIORES
LOSA DE 20 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO fc=200] M2 55.5600 50.7715( 50.7715 47885 $427.33 $ 23,742.45| § 21,696.12 | $ 21,696.19 | $ 2,046.26

KG/CM2, ACABADO CON LLANA METALICA, REFORZADA
CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10X10

guarnicion de 0.17x0.15x0.40m de concreto f'c=150 kg/cm2,| ML 35.0000 35.0000( 35.0000 0.0000 $184.89 $ 6471.15| § 6,471.15 | $ 6471.15 | 8
acabado aparente.
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e H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
oy DE ETZATLAN, JALISCO.

ESTIMACION No 4 CUATRO

, PERIODO: 26 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2017
OBRA :
= MODULO DE PROTECCION CIVIL
S . DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES UBICACION : ETZATLAN, JALISCO.
T, CONTRATISTA :
i FECHA: 13 DE FEBRERO DE 2017

_DE_ OB R

D

No.

CONCEPTO

CANTIDADES

P. BASE

ESTAEST.

EST. ACUMULADA

SALDO

PRECIO UNITARIO

IMPORTES

P. BASE

ESTAEST.

EST. ACUMULADA

SALDO

43

44

45

46

47

48

48

50

base de arena ama
pison de mano

para recibir banqueta, compactado con

M2

42.0000

42.0000

42.0000

0.0000

$26.71

1121821 %

112182 | 3

1,121.82

banqueta de 10cm de concreto f'c=150 kg/cm2, acabado
ado, incluye: materiales, acarreos, preparacion de la
, nivelacion, cimbrado, colado, mano de obra, equipo
y herramienta.

M2

42.0000

42.0000

42.0000

0.0000

$218.67

9,184.14( §

9,184.14 | §

9,184.14

Construccion de machuelo de concreto de f'c=200 kg/cm2 de
15 x 30 cms. acabado pulido o escobillado, incluye: cimbrado,
materiales, mano de obra y curado.

mi

35.0000

35.0000

35.0000

0.0000

$192.74

6,745.90( $

6,745.90 | $

6,745.90

Pasto alfombra con riego durante 15 dias, incluye: acarreos,
plantacion, mano de obra, equipo y herramienta.

M2

4.8500

0.0000

0.0000

4.8500

$58.51

28377 %

283.77

Tierra vegetal preparada para jardineria, incluye: suministro,
acarreo, colocacion, mano de obra, equipo y herramienta.

M3

0.4900

0.0000

0.0000

0.4900

$124.25

6088 | %

60.88

Cisterna de 10 m3 de capacidad de 2.50x2.50x1.60 m, a base
de muros y losa base de concreto de 12 cm. de espesor,
armado con doble parilla de varilla de 3/8" a cada 20 cms. en
ambos sentidos, losa tapa de 10 cms. con varilla de 3/8" a
cada 17 cms. en ambos sentidos, incluye: trazo, excavacion,
carga y acarreo de material sobrante fuera de la obra, plantilla,
armado, cimbrado, descimbrado, colado, vibrado, relleno,
carcamo, aplanado interior acabado pulido, escalera marina,
tapa registro de lamina y limpieza.

PZA

1.0000

0.0000

1.0000

1.0000

$44,747.36

44747.36 | $

20,407.73 | 8

44,747.36

Linea hidraulica de llanado del cuadro de medidos a la
cisterna con tuberia de cobre de 13 mm. de didmetro, incluye:
12 m. de tubo, & codos, 4 conectores cuerda interior, 1 tee, 1
tuerca union soldable, 1 llave compuerta, una llave de jardin, 1
valvula para flotador, y flotador, materiales, mano de obra,
equipo y herramienta.

PZA

1.0000

0.0000

0.0000

1.0000

$3,008.24

3,00824 | 8%

$

3,008.24

Suministro e instalacion de bomba de superficie tipo periférica
normal, modelo PKm 80 de 1 hp. de la marca Pedrollo,
incluye: electronivels, acarreos, fletes, instalacién, conexion,
pruebas, mano de obra, equipo y herramienta,

PZA

1.0000

0.0000

),

0.0000

1.0000

$3,5623.86

3,523.86| §

$

3,523.86
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL . ESTIMACION No 4 CUATRO
DE ETZATLAN, JALISCO.
T PERIODO: 26 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2017 _
OBRA :
MODULO DE PROTECCION CIVIL
S——— DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES UBICACION : ETZATLAN, JALISCO.
L Lalial CONTRATISTA :
FECHA: 13 DE FEBRERO DE 2017
<D ‘ A
CANTIDADES IMPORTES
No. CONCEPTO u PRECIO UNITARIO
P. BASE ESTA EST. EST. ACUMULADA SALDO P. BASE ESTA EST. EST. ACUMULADA SALDO
BASE PARA TINACO

Cadena de cerramiento de 15 x 20 cm, fabricado de concreto 1.5600 0.0000| 0.0000 1.5600 $158.83 247.77 - $ 247.77

fc = 200 kg/cm2, armada con 4V3 y E2 @ 20, utilizando

cimbra de madera acabado comin a 2 caras. Incluye: armado, m

cimbra, lubricacion, colado, retiro de cimbra y curado en las
51 |superficies expuestas.

Plancha de concreto fc=150 kg/cm2 de 120 x 120 x 10 cm. 2.2500 0.0000 0.0000 2.2500 $149.10 335.48 - $ 335.48

para recibir tinaco. Incluye: Cimbra, acero y colado de M2
52 |concreto

Murete para tinaco de tabique de barro rojo recocido de 15 0.9700 0.0000 0.0000 0.9700 $168.61 163.55 - $ 163.55

cm, asentado con juntas de 1.5 cm. de mezcla de cemento m2
53 |arena. 1:3

: 0.9700 0.0000 0.0000 0.9700 $77.91 75.57 - $ 75.57

Aplanado fino de 1 cm en muros a base de mortero cemento y

arena proporcion 1:3, a cualquier altura. Incluye: aplicacion de m2
54 Festerbond para mejorar adherencia.

Tinaco Sman 1100 lts. Bicapa filtro y acc. rotoplas, incluye: PZA 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 $1,923.71 1,923.71 - $ 1,923.71

elevacion, colocacion, fijacion, armado de valvulas y conexion
55 |a tuberias,

BAJADAS PLUVIALES

Tubo PVC-Sa sanitario anger extremos lisos de 100 mm (4"), m 40.0000 0.0000 0.0000 40.0000 $56.86 2,274.40 - $ 2,274.40

56 |marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion
PZA ; 0.0000 0.0000 .0000 8. i -

Codo PVC-Sa sanitario anger de 87° x 100 mm (4), marca 25.0000 .00 $58.02 1490i0 % 14200

57 Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexion a tuberia
PZA 28.0000 ] 0.0000 10000 : ; N

Cople dilatacion PVC-Sa sanitario anger de 100 mm (4), G800 b = ¥52.36 o8 $ 1,746.64
sy |Marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexién a tuberia

Coladera mod. 444-X mca. Helvex para azotea con cipula PZA 10.0000 0.0000 0.0000 10.0000 $891.79 8,917.90 - $ 8,917.90

conexion para tubo de 102 mm (4) para retacar, incluye:
59 |conexion a tuberia, retaque y sello con mortero

Abrazadera Omega 4" forjada SC-262-A, marca Clevis, PZA 8.0000 0.0000 0.0000 8.0000 $110.66 885.28 - $ 885.28
60 [incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo

ACOMETIDA
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No.

CONCEPTO

CANTIDADES

P. BASE

ESTA EST.

EST. ACUMULADA

SALDC

PRECIO UNITARIO

IMPORTES

P. BASE

ESTA EST.

EST. ACUMULADA

SALDO

61

Registro eléctrico de 100 x 100 x 100 cm, sobre plantilla de
concreto fc = 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, piso, muros y
tapa de concreto fc= 200 kg/ecm2, con espesor de paredes de
8 cm en todas sus caras, armado con varilla del No. 3 @
15.50 cm en el sentido vertical y @ 15 en el sentido horizontal,
paso en piso de 20 x 20 cm para drenado.

PZA

1.0000

0.0000

0.0000

1.0000

$3,164.76

3,164.76

3,164.76

62

Ducto eléctrico de 20 x 40 cm dos vias con tubo de PVC-Cp
conduit pesado de 50 mm (2) embebidos en concreto fc = 200
kg/em2 . Incluye: excavacién, compactacion de la superficie,
separadores @ 120 cm, cimbra, colado, retiro de cimbra,
curado del ducto y cinta preventiva longitudinal de
identificacion.

258.3300

0.0000

0.0000

258.3300

$60.93

15,740.05

16,740.05

63

Mufa seca para acometida de 19 mm (3/4) tipo abrazadera,
marca Anclo. Incluye: conexién a tuberia

PZA

1.0000

0.0000

1.0000

0.0000

$162.45

162.45

110.94

51.51

64

Tubo FG-Cpg 25 mm (1) (27 mm SEDE99) conduit
galvanizado pared gruesa, con cople, incluye: cortes,
colocacioén, sujeccién y guia de alambre.

180.0000

0.0000

0.0000

180.0000

$39.57

7,122.60

7,122.60

65

Tubo FG-Cpg 32 mm (1 1/4) (35 mm SEDE99) conduit
galvanizado pared gruesa, con cople, incluye: cortes,
colocacién, sujeccion y guia de alambre.

78.3300

0.0000

0.0000

78.3300

$58.61

4,590.92

4,590.92

86

Codo FG-Cpg 80 x 25 mm (1) (27 mm SEDE99), conduit
galvanizado pared gruesa, incluye conexion a tuberias.

PZA

18.0000

0.0000

0.0000

18.0000

$27.23

490.14

490.14

&7

Codo FG-Cpg 90 x 32 mm (1 1/4) (35 mm SEDE99), conduit
galvanizado pared gruesa, incluye conexién a tuberias.

PZA

14.0000

0.0000

0.0000

14.0000

$36.20

506.80

506.80

68

Cople FG-Cpg 25 mm (1) (27 mm SEDE99), conduit
galvanizado pared gruesa, incluye conexion a tuberias.

PZA

12.0000

0.0000

0.0000

12.0000

$57.50

690.00

690.00

69

Cople FG-Cpg 32 mm (1 1/4) (35 mm SEDE99), conduit
galvanizado pared gruesa, incluye conexion a tuberias.

PZA

13.0000

0.0000

0.0000

13.0000

$69.83

907.79

907.79

70

Cable Vinilat THW-LS cal. 2/0 AWG. 600V. mca. Latincasa.
hasta 3.50 m. de altura. Incluye: introduccion a tuberia con
guia, cortes, empalmes, conexiones y cocas.

15.0000

0.0000

0.0000

15.0000

$21.15

317.25

317.25

7

Conector para cable de uso rudo de 2 x 14, marca Elastimold.

Incluye: conexion de alimentador.

PZA

46.0000

0.0000

0.0000

46.0000

$87.96

4,046.16

4,046.16

\
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CONCEPTO

CANTIDADES

P. BASE

ESTAEST.

EST. ACUMULADA

SALDO

PRECIO UNITARIO

IMPORTES

P. BASE

ESTA EST.

EST. ACUMULADA

SALDO

72

Zapata mecanica para cable Calibre 2/0. Incluye: conexion a
cable y a equipo.

PZA

2.0000

0.0000

0.0000

2.0000

$130.55 $

261.10

261.10

73

Conexion de acometida CFE a subestacion en Alta Tension.
Incluye: mano de obra y protocolo

IConexior]

1.0000

0.0000

0.0000

1.0000

$1,161.70 $

1,161.70

1,811.25

649.55

74

75

76

7

78

79

80

INSTALACION DE GAS

Instalacion de gas L.P. de Cu-L cobre tipo L, de tanque
estacionario a muebles en vivienda econdmica 1 nivel (
calentador y estufa = 2 salidas), incluye linea de para toma de
abastecimiento.

Salida

3.0000

0.0000

0.0000

3.0000

$893.41 $

2,680.23

2,680.23

Tanque de gas estacionario uso domestico capacidad de 2800
I marca Cytsa, incluye: valvula de servicio, seguridad, llenado,
sistema indicador de maximo llenado e indicador de niveles de
liquido, regulador de baja presion, instalacién y herramienta.

PZA

1.0000

0.0000

0.0000

1.0000

$4,578.88 $

4,578.88

4.578.88

EMPEDRADO DE CALLE INTERIOR

Excavacion en cajon para bases de terraceria, a maquina,
utilizando motoconformadora.

M3

58.5000

0.0000

0.0000

58.5000

$68.24 $

3,992.04

3,992.04

Acarreo de material producto de la excavacion y/o demolicion
fuera de la obra, en camion 1er. Km incluye: carga a maquina,
descarga a volteo.

M3

79.5600

0.0000

0.0000

79.5600

$55.14 $

4,386.94

4,386.94

Compactacion del terreno natural a maquina, incluye: costo
del equipo, mano de obra y herramienta.

M2

117.0000

0.0000

0.0000

117.0000

$6.24 $

730.08

730.08

Formacion y Compactacion de Base de material balastre, con
medios mecanicos incluye:suministro, acamellonado,
mezclado, tendido y compactado al 90% proctor estandar.

M3

17.5500

0.0000

0.0000

17.5500

$218.25 $

3,830.29

3,830.29

Construccion de empedrado ahogado en concreto, fc=200
kg/em2, hecho en obra, con un espesor de 20 cms. Incluye
cimbra, materiales y mano de obra necesaria.

M2

117.0000

0.0000

0.0000

117.0000

$317.97 $

37,202.49

37,202.49

ALBANILERIA PLANTA ALTA

|
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTIMACION No 4 CUATRO
DE ETZATLAN, JALISCO.
PERIODO: 26 DE ENERO AL 13 DiE FEBRERO DE 2017 |
OBRA :
MODULO DE PROTECCIQN CIVIL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES UBICACION : ETZATLAN, JALISCO.
- - CONTRATISTA :
r FECHA: 13 DE FEBRERO DE 2017

No.

CONCEPTO

CANTIDADES

P. BASE

ESTAEST.

EST. ACUMULADA

SALDO

PRECIO UNITARIO

IMPORTES

P. BASE

ESTAEST.

EST. ACUMULADA

SALDO

81

Cadena de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200
kg/cm2, acabado comin, armado con 4 varillas de 3/8" y
estribos del No.2 a cada 20 cm., incluye: materiales, acarreos,
cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado,
descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.

134.6000

0.0000

134.6000

0.0000

$158.83 $

21,378.52

21,378.52

82

Anclaje de castillos de 50x50 cms. con una profundidad
promedio de 110 cms., concreto f¢=150 kg/cm2, armex 15x15-
4, incluye materiales y mano de obra necesaria.

PZA

21.0000

0.0000

21.0000

0.0000

$243.45 3

5,112.45

5,112.45

83

Muro de 14 cm. de espesor, de tabique rojo recocido,
asentado con mezcla cemento arena 1:5 acabado comun,
incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

M2

218.1900

0.0000

218.1900

0.0000

$168.61 $

36,789.02

36,789.02

Suministro y colocacion de vigueria IPS de 5", incluye
nivelacion y montaje.

25.3500

0.0000

25.3500

0.0000

$284.43 $

7,210.30

7,210.30

85

Boveda de cufia de ladrillo de lama recocido, de 5x10x22 cms.
asentada con mortero cemento-arena 1:4

M2

84.9200

0.0000

84,9200

0.0000

$256.39 $

21,772.64

21,772.64

86

Aplanado acabadoe fino en muros, con mezcla cemento arena
1:5, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

M2

528.8800

28,8800

500.0000

528.8800

$77.91 $

41,205.04

2,250.04 | §

41,205.04

a7

Boquilla de aplanado fino a base de mortero cemento-arena
1:5, incluye: materiales, mano de obra y herramienta.

49,6000

0.0000

0.0000

49.6000

$47.23 $

2,342561

2,342.61

88

Aplanado acabado fino en plafond, con mezcla cemento arena
1:5, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

M2

84.9200

0.0000

0.0000

84.9200

$78.09 $

6,631.40

6,631.40

89

Entortado de 4cm de espesor a base de mezcla cemento-cal
arena en proporcion 1:8:8, incluye: trazo, nivelacion, acarreos,
elevacion, mano de obra, equipo y herramienta.

M2

180.2500

180.2500

180.2500

0.0000

$88.54 $

15,959.34

15,959.34 | §

15,959.34

90

Enladrillado en azotea asentado con mezcla cemento arena en
proporcién 1:5, incluye: lechada, mano de obra, equipo y
herramienta.

M2

180.2500

0.0000

0.0000

180.2500

$234.01 $

42,180.30

42,180.30
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ESTIMACION No 4 CUATRO

DE ETZATLAN, JALISCO.
PERIODO: 26 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2017 _
OBRA :
MODULO DE PROTECCION CIVIL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES UBICACION : ETZATLAN, JALISCO.
CONTRATISTA :
FECHA: 13 DE FEBRERO DE 2017

CANTIDADES

IMPORTES

CONCEPTO

P. BASE

ESTAEST.

EST. ACUMULADA

SALDO

PRECIO UNITARIO

. BASE

ESTAEST.

EST. ACUMULADA

SALDO

91

Firme de 4 cm. de concreto F'c=150 kg/cm2, acabado comun,
incluye: materiales, acarreos, preparacion de la superficie,
nivelacion, cimbrado, colado, manc de obra, equipo y
herramienta.

M2

84.9200

0.0000

0.0000

84,9200

$97.13

8,248.28

8,248.28

ACABADOS PLANTA ALTA

92

Piso de loseta Porcelanite Travesano Sienna de 33x33 cm,
asentado con pegazulejo, incluye: materiales, acarreos,
cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta

M2

94.5200

94.5200

94.5200

0.0000

$185.90

17,571.27

$

17,5671.27

17,671.27

93

Pintura vinilica en plafones marca Comex Vinimex a dos
manos, incluye: aplicacién de sellador, materiales, preparacion
de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y
andamios.

M2

101.1200

0.0000

0.0000

101.1200

$44.20

4,469.50

4,469.50

Pintura vinilica en muros y bovedas marca Comex Vinimex a
dos manos, incluye: aplicacion de sellador, materiales,
preparacion de la superficie, mano de obra, equipo,
herramienta y andamios.

M3

528.8800

0.0000

300.0000

228.8800

$44.20

23,376.50

13,260.00

10,116.50
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CANTIDADES

P. BASE

ESTAEST. EST. ACUMULADA

PRECIO UNITARIO

IMPORTES

P. BASE

ESTA EST.

EST. ACUMULADA

SALDO

95

Puerta de 1 m. por 2.10 m, de tambor de triplay de caoba de
1a, con peinazos de 32x32 mm a cada 30 cms.en ambos
sentidos, acabado con barniz natural, y marco con
chambranas de 1x6 pulg., de madera de caoba de 1a, con
cerradura modelo A52PD-TULIP-LBN de la marca Scovill.,

PZA

4.0000

0.0000

0.0000

$4,259.37 3

17,037.48

17,037.48

96

Puerta abatible de 1.50 x 2.10 m. a base de perfiles tubulares,
con tablero de lamina cal. 20 y cristal claro de 6 mm. en cuatro
fijos, acabado con pintura de esmalte, incluye cerradura de
sobreponer, bisagras tubulares, materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, soldadura, fijacion, mano de obra, equipo y
herramienta.

PZA

2.0000

0.0000

0.0000

2.0000

$3,354.58 %

,709.16

6,709.16

o7

Impermeabilizacién a base de dos capa de acriltecho blanco y
una capas de sikamalla, incluye: imprimacion con acriltecho
rebajado, materiales, acarreos, elevacion, traslapes,
desperdicic, mano de obra, equipo y herramienta.

M2

180.2500

0.0000

0.0000

180.2500

$114.42 $

20,624.21

20,624.21

INSTALACIONES PLANTA ALTA

98

Salida eléctrica para alumbrado a base de poliducto de 13
mm., con un desarrollo de 6 m, con cable thw cal. 12 linea
econdémica, con una caja cuadrada galvanizada de 13 y una
caja chalupa galvanizada, incluye: un codo, soquet de
baquelita, apagador y placa

SAL

9.0000

0.0000

9.0000

0.0000

$406.96 $

3,662.64

3,662.64

99

Salida eléctrica para contacto a base de poliducto de 13 mm.,
con un desarrollo de & m, con cable thw cal. 12 y 14 desnudo,
linea econdmica, con una caja cuadrada galvanizada de 13 y
una caja chalupa galvanizada, incluye: un codo, contacto y
placa.

SAL

14.0000

0.0000

14.0000

0.0000

$382.77 3

5,358.78

5,358.78

100

Suministro y colocacion de lampara Slim Line de 35 w. y 75 w.
de 2.00 m.

PZA

9.0000

0.0000

0.0000

9.0000

$75.60 $

680.40

680.40

10Q

Suministro y colocacion de balastra para lampara Slim Line de
35wy 75 watts.

PZA

9.0000

0.0000

0.0000

9.0000

$272.64 $

2,453.76

2,453.76

Vo|Bo.

$ 145537.20 $

904,917.30

351,623.59
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTIMACION No 4 CUATRO
DE ETZATLAN, JALISCO.
PERIODO: 26 DE ENERO AL 13 U.,u. FEBRERO DE 2017 _
OBRA :

MODULO DE PROTECCION CIVIL

. ; DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES UBICACION : ETZATLAN, JALISCO.
Etzatian CONTRATISTA :
Gobilerno Municipal FECHA: 13 DE FEBRERO DE 2017

CANTIDADES

PRECIO UNITARIC

CONCEPTO

ESTAEST.

e
\\\\ , ARQ. MIGUEL LOS DAVALOS SALCEDO
, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

EST. ACUMULADA
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