H. AYUNTAMIENTO DE ETZATLAN, JALISCO.

No. DE ASIGNACION:

|HOJA DE RELACION

CONTRATISTA:

ESTIMACION No. 1
PERIODO DE TRABAJO:

oera: MODULO DE PROTECCION CIVIL

HOJA No. 1 DE 1
UNO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES . DEL: 05 DE DICIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE D
UBICACION: ETZATLAN, JALISCO.
FECHA: 26 DICIEMBRE DE 2016
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION
— = — = - e
1 FOCOCI 2016 $ $ 298,716.30
MONTO DE ESTIMACION 1 $ 298,716.30
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO % $ 74,679.08
SUBTOTAL. $ 224,037.22
I.V.A. 16% $ 35,845.96
SUMA $ 259,883.18
MENCS 2 AL MILLAR (CMIC) $ -
MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU) $ 1,493.58
NETO A PAGAR $ 258,389.60
ESTADO CONTABLE IMPORTE 1.V.A. TOTAL
ASIGNACION $ 1,256,540.89 | $ 201,046.54 | $ 1,457,587.43
IMPORTE DE ESTIMACION $ 298,716.30 | § 47794561 | § 346,510.91 EL REPRESENTANTE LEGAL PRESIDENTE MUNICIPAL
ACUMULADO ANTERIOR $ - |8 - |8 -
ACUMULADO A LA FECHA $ 298,716.30 | § 4779461 | § 345,510.91
SALDO POR EJERGER $ 957,824.59 | § 153,251.93 [ § 1,111,076.52 ” \J
AMORTIZACION DEL ANTICIPO S r»._n.mccrmoomoz_ﬁgﬁlﬂ
ANTICIPO % $ 314,135.22 | § 50,261.64 | § 364,396.86 EL ENCARGADO BE HACIENDA MUNICIPAL DIRECTOR DE 0BRAS PUBLICAS | |
AMORTIZACION $ 74,679.08 | § 11,948.65 | 86,627.73 : ..r
AMORTIZACION ACUM. ANT. $ - 13 - |8 B _
AMORTIZACION A LAFECHA [ § 74,679.08 | § 11,948.65 | § 86,627.73 j
FALTANTE POR AMORTIZAR [ § 239,456.14 | § 38312.98 | $ 277,769.12 ING. MARIO CAMARENA GONZALEZ RUBIO ARQ- MIGUEL CARIOS DAVALOS SALCED®
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No. CONCEPTO

PRELIMINARES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ETZATLAN, JALISCO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

CANTIDADES

ESTIMACION No 1UNO

PERIODO:
OBRA :

UBICACION :
CONTRATISTA :

FECHA:

ESTAEST.

EST. ACUMULADA

SALDO

ETZATLAN, JALISCO.

26 DE DICIEMBRE DE 2016

MODULO DE PROTECCION CIVIL

05 DE DICIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2016

IMPORTES

HOJA 1 DE 13

P. BASE

ESTA EST.

e =

SALDO

1 |Trazo y nivelacion con equipo topogréfico, estableciendo ejes
de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de
obra, equipo y herramienta. (Hasta 500 m2)

M2

303.2424

303.2424

303.2424

0.0000

2,228.83

2,22883 | $

2,228.83

2 |Limpia y deshierbe del terreno, incluye: quema de yerba, y
acopio de basura, mano de obra, equipo y herramienta.

M2

303.2424

303.2424

303.2424

0.0000

$1.40

424,54

42454 | 3

424.54

CIMENTACION

3 |Excavacion de cepa a maquina en material tipo II-A, de 0.00 a -
2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

m3

78.6660

78.6660

78.6660

0.0000

$33.39

2,626.66

2,626.66 | §

2,626.66

4 |Acarreo en camién 1er km, con carga a maquina, incluye:
equipo y herramienta.

m3

106.9858

106.9858

106.9858

0.0000

$32.61

3,488.81

3,488.81 | $

3,488.81

5 |Cimiento de piedra braza, asentada con mortero cemento
arena 1:4, acabado comun, incluye: materiales, acarreos,
cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta,

m3

78.6660

78.6660

78.6660

0.0000

$826.94

$

65,052.06

65,052.06 | $

65,052.06

ALBANILERIA PLANTA BAJA

6 |Cadena de 15x15 cm. de concreto hecho en cbra de F'c=200
kg/cm2, acabado comun, armado con 4 varillas de 3/8" y
estribos del No.2 a cada 20 cm.,, incluye: materiales, acarreos,
cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado,
descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta,

267.2200

267.2200

267.2200

0.0000

$158.33

42,308.94

42,308.94 | $

42,308.94

7 |Anclaje de castilos de 50x50 cms. con una profundidad
promedio de 110 cms., concreto fg=150 kg/cm2, armex 15x15-
4, incluye materiales y mano de obra necesaria.

PZA

36.0000

36.0000

36.0000

0.0000

$243.45

8,764.20

8,764.20 | $

8,764.20

8 [Castillo de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150
kglem2., acabado comun, armado con armex 15-15-4.,
incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes,
amrres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

156.2000

156.2000

156.2000

0.0000

$115.36

18,019.23

18,019.23 | $

18,019.23




HOJA 2 DE 13

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTIMACION No 1UNO
DE ETZATLAN, JALISCO.
PERIODO: 05 DE DICIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2016
OBRA :

MODULO DE PROTECCION CIVIL

Etzatlan DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES UBICACION : ETZATLAN, JALISCO,
bie Municipe
Gobierno Municipal CONTRATISTA :
FECHA: 26 DE DICIEMBRE DE 2016
CANTIDADES IMPORTES
No. CONCEPTO u PRECIO UNITARIO
P. BASE ESTA EST. EST. ACUMULADA SALDO P. BASE ESTAEST. EST. ACUMULADA SALDO
9 |[Muro de 14 cm. de espesor, de tabique rojo recocido,| M2 399.7300 399.7300( 399.7300 0.0000 $168.61 $ 67,398.48| § 67,398.48 | $ 67,398.48 | $ -
asentado con mezcla cemento arena 1:5 acabado comun,
incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
10 |Suministroe y colocacion de vigueria IPS de 8", incluye M 6.1000 6.1000 6.1000 0.0000 $494.12 $ 301413 $ 3,01413 | § 3,014.13 [ 8 -
nivelacion y montaje.
11 |Suministro y colocacion de vigueria IPS de 6", incluye M 44.0000 44.0000| 44.0000 0.0000 $295.97 S 13,022.68| $ 13,022.68 | $ 13,022.68 | § -
nivelacion y montaje.
12 [Suministro y colocacion de vigueria IPS de 5", incluye| M 83.4500 83.4500| 83.4500 0.0000 $284.43 $ 2373568 % 23,735.68 | $ 23,73568 | $ -
nivelacion y montaje.
13 |Boveda de cufia de ladrillo de lama recocido, de 5x10x22 cms.| M2 189.6800 189.6800| 189.6800 0.0000 $256.39 $ 48,632.06 | § 48,632.06 | § 48,632.06 | $ -
asentada con mortero cemento-arena 1:4
14 |Aplanado acabado fino en muros, con mezcla cemento arena] M2 799.4600 0.0000 0.0000 799.4600 $77.91 $ 62,285.93| $ - $ - $ 62,285.93
1:5, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
15 |Boquilla de aplanado fino a base de mortero cemento-arena M 88.3000 0.0000 0.0000 88.3000 $47.23 $ 417041 $ - $ - S 4.170.41
1:5, incluye: materiales, mano de obra y herramienta.
16 |Aplanado acabado fino en plafond, con mezcla cemento arena| M2 189.6800 0.0000( 0.0000 189.6800 $78.09 $ 14,812.11( § - $ - 3 14,812.11
1:5, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
17 |Entortado de 4cm de espesor a base de mezcla cemento-cal| M2 243.0200 0.0000 0.0000 243.0200 $88.54 $ 21,516.99| $ - $ - $ 21,516.99
arena en proporcion 1:8:8, incluye: trazo, nivelacion, acarreos,
elevacion, mano de obra, equipo y herramienta.
18 [Firme de 4 cm. de concreto F'c=150 kg/cm2, acabado coman,| M2 416.7000 0.0000 0.0000 416.7000 $97.13 $ 40,474.07 | § S $ - $ 40,474.07
incluye: materiales, acarreos, preparacion de la superficie,
nivelacion, cimbrado, colado, mano de obra, equipo y
herramienta.
ACABADOS PLANTA BAJA ¥ | # - $ =
Muro de 14 cm. de dos caras a base de paneles de tablarocal M2 35.7000 0.0000 0.0000 35.7000 $175.35 $ 6,260.00( $ - $ - $ 6,260.00
de 13 mm. de espesor, incluye: estructura a base de postes y
canales, junteado con pasta y cinta, atornillado a cada 30 em.
sobre los poste, mano de obra y herramienta.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ETZATLAN, JALISCO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACION

PERIODO:
OBRA :

UBICACION :

CONTRATISTA :

FECHA:

No 1UNO

ETZATLAN, JALISCO.

26 DE DICIEMBRE DE 2016

MODULO DE PROTECCION CIVIL

05 DE DICIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2016

HOJA 3 DE 13

No.

CONCEPTO

CANTIDADES

P. BASE

ESTAEST.

EST. ACUMULADA

SALDO

PRECIO UNITARIO

IMPORTES

P. BASE

ESTAEST.

EST. ACUMULADA

SALDO

Piso de loseta Porcelanite Travesano Sienna de 33x33 cm,
asentado con pegazulejo, incluye: materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta

M2

207.0500

0.0000

0.0000

207.0500

$185.90 $

38,490.60

38,490.60

Lambrin de loseta Porcelanite Java de 20x30 cm. con dos
lineas de listelo esmeralda e inserto, incluye: materiales,
acarreso, cortes, desperdicios, pegazulejo, manc de obra,
equipo y herramienta.

M2

47.0000

0.0000

0.0000

47.0000

$320.65 $

15,070.55

15,070.55

canceleria a base de perfiles de aluminio anodizado natural a
cada 90 cm en el sentido horizontal y a cada 1,60 m. en el
sentido vertical, con cristal filtrasol de 6mm de espesor pegado
con silicon, fijacion a la estructura con dos angules de aluminio
de 3"x3/16" y dos taguetes de expansion de 1/2" a cada nivel
en todos los perfiles verticales, incluye: materiales, acarreo,
cortes

m2

52.2200

0.0000

0.0000

52.2200

$1,387.94 $

72,478.23

72,478.23

Pintura vinilica en plafones marca Comex Vinimex a dos
manos, incluye: aplicacién de sellador, materiales, preparacion
de la superficie, manc de obra, equipo, herramienta y,
andamios.

M2

189.6800

0.0000

0.0000

189.6800

$44.20 $

8,383.86

8,383.86

Pintura vinilica en muros y bovedas marca Comex Vinimex a
dos manos, incluye: aplicacion de sellador, materiales,
preparacion de la superficie, mano de obra, equipo,
herramienta y andamios.

M3

799.4600

0.0000

0.0000

799.4600

$44.20 $

35,336.13

35,336.13

Puerta de 1 m. por 2.10 m, de tambor de triplay de caoba de
1a, con peinazos de 32x32 mm a cada 30 cms.en ambos
sentidos, acabado con barniz natural, y marco con
chambranas de 1x6 pulg., de madera de caoba de 1a, con
cerradura medelo A52PD-TULIP-LBN de la marca Scovill.,

PZA

5.0000

0.0000

0.0000

5.0000

$4,259.37 3

21,296.85

21,296.85

Puerta de 1.5 m. por 2.10 m, de tambor de triplay de caoba de
1a, con peinazos de 32x32 mm a cada 30 cms.en ambos
sentidos, acabado con barniz natural, y marco con
chambranas de 1x6 pulg., de madera de caoba de 1a, con
cerradura modelo A52PD-TULIP-LBN de la marca Scovill.,

PZA

1.0000

0.0000

0.0000

1.0000

$4,450.78 $

4,450.78

4,450.78




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ETZATLAN, JALISCO.

Etzatian DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Gobierno Municipal

ESTIMACION No 1UNO

PERIODO: 05 DE DICIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2016
OBRA :

MODULO DE PROTECCION CIVIL

UBICACION : ETZATLAN, JALISCO.
CONTRATISTA :
FECHA: 26 DE DICIEMBRE DE 2016

HOJA 4 DE 13

CONCEPTO

CANTIDADES

IMPORTES

ESTA EST.

EST. ACUMULADA

PRECIO UNITARIO

SALDO P. BASE ESTA EST.

EST. ACUMULADA

SALDO

Puerta de 2 m. por 2.10 m a base de perfiles tubulares, con
tablero de lamina cal. 20 y cristal claro de 6 mm. en cuatro
fijos, acabado con pintura de esmalte, incluye cerradura de
sobreponer, bisagras tubulares, materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, soldadura, fijacion, mano de obra, equipo y
herramienta.

PZA

0.0000

0.0000

3.0000 $3,490.76 $ 10,472.28| $ - $

10,472.28

Puerta de 1.00 m. por 210 m a base de perfiles tubulares,
con tablero de lamina cal. 20 y cristal claro de 6 mm. en cuatro
fijos, acabado con pintura de esmalte, incluye cerradura de
sobreponer, bisagras tubulares, materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, soldadura, fijacién, mano de obra, equipo y
herramienta.

PZA

1.0000

0.0000

0.0000

1.0000 $3,218.39 ] 321839 $ + $

3,218.39

Puerta abatible de 1.50 x 2.10 m. a base de perfiles tubulares,
con tablero de lamina cal. 20 y cristal claro de 6 mm. en cuatro
fijos, acabado con pintura de esmalte, incluye cerradura de
sobreponer, bisagras tubulares, materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, soldadura, fijacién, mano de obra, equipo y
herramienta.

PZA

4.0000

0.0000

0.0000

4.0000 $3,354.58 $ 13,41832| $ - $

13,418.32

Inedoro Ideal Standard modelo Olimpico, color blanco,
incluye: materiales, mano de obra, instalacion y pruebas.

PZA

3.0000

0.0000

0.0000

3.0000 $3,157.64 3 947292 § # $

9,472.92

Lavabo Ideal Standard modelo Veracruz I. color blanco,
incluye: materiales, mano de obra, instalacion Yy pruebas.

PZA

5.0000

0.0000

0.0000

5.0000 $842.11 $ 421055 § - $

4,210.55

Mezcladora para lavabo de 4" con manerales de Ia marca
Urrea, incluye:dos mangueras, para alimentacion, instalacion y
pruebas.

PZA

5.0000

0.0000

0.0000

5.0000 $470.36 $ 2,351.80| § B $

2,351.80

mamparas a base de perfiles de aluminio duranodick, con
acrilico humo de 3 mm, incluye: materiales, herrajes, acarreos,
cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.

m2

8.0000

0.0000

0.0000

8.0000 $1,575.00 $ 12,600.00[ § - $

12,600.00

INSTALACIONES PLANTA BAJA

Salida eléctrica para alumbrado a base de poliducto de 13
mm., con un desarrollo de 6 m, con cable thw cal. 12 linea
econémica, con una caja cuadrada galvanizada de 13 y una
caja chalupa galvanizada, incluye: un codo, soquet de
baquelita, apagador y placa

SAL

22.0000

0.0000

0.0000

22.0000 $406.96 $ 8,953.12 % E) $

8,953.12




HOJA 5 DE 13

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTIMACION No 1UNO
DE ETZATLAN, JALISCO.
PERIODO: 05 DE DICIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2016
OBRA :

MODULO DE PROTECCION CIVIL

Etzatian DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES UBICACION:  ETZATLAN, IALISCO.
CONTRATISTA :
FECHA: 26 DE DICIEMBRE DE 2016

Gobierno Municipal

CANTIDADES IMPORTES
CONCEPTO u PRECIO UNITARIO
P. BASE ESTA EST. EST. ACUMULADA SALDO P. BASE ESTAEST. EST. ACUMULADA SALDO

Salida eléctrica para contacto a base de poliducto de 13 mm.,| SAL 23.0000 0.0000 0.0000 23.0000 $382.77 $ 8,803.71| & - $ e $ 8,803.71
con un desarrollo de 6 m, con cable thw cal. 12 y 14 desnudo,

linea econémica, con una caja cuadrada galvanizada de 13 y|

una caja chalupa galvanizada, incluye: un codo, contacto ¥

placa.

Salida hidraulica con tuberia de cobre de 13 mm. de diametro,| SAL 13.0000 0.0000f 0.0000 13.0000 $303.46 $ 394498 § - $ ! $ 3,944.98

incluye: 1 codo, 2 tee, 1 tapdén capa , 1 conector cuerda
exterior, 2 m. de tubo de cobre de 13 mm. para alimentacion,
materiales, mano de obra, instalacién, pruebas, equipo y
herramienta.

Salida sanitaria para lavabo, con tuberia de pvc de 50 mm,| SAL 10.0000 0.0000 0.0000 10.0000 $214.02 $ 2,140.20( § - $ - $ 2,140.20
incluye: 1 codo, 1 tee, 1 yee reduccion, de 4"x2", materiales,
instalacién, pruebas, equipo y herramienta.

Salida sanitaria para w.c. a base de tuberia de pve, incluye; un| SAL 3.0000 0.0000 0.0000 3.0000 $356.76 $ 1,070.28 | § - $ - $ 1,070.28
codo de 90°x 4" con sal, una yee sencilla de 4" y 3 m. de tubo
de 4"y 1 codo de 90°x2" con 3 m. de tubo de 2" para ventila,
incluye: materiales, instalacién, mano de obra, pruebas, equipo
¥ herramienta.

Suministro y colocacion de lampara Slim Line de 35 w. y75w.| PZA 22.0000 0.0000 0.0000 22.0000 $75.60 $ 1,663.20] ¢ - $ - $ 1,663.20
de 2.00 m.
Suministro y colocacion de balastra para lampara Slim Line de| PZA 22.0000 0.0000] 0.0000 22.0000 $272.64 $ 5998.08| $ - $ - $ 5,998.08
35wy 75 watts.

EXTERIORES $ -8 - § =
LOSA DE 20 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO fc=200] M2 55.5600 0.0000( 0.0000 55.5600 $427.33 3 2374245 § - 3 . $ 23,742.45

KG/CM2, ACABADO CON LLANA METALICA, REFORZADA
CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10X10

guarnicion de 0.17x0.15x0.40m de concrelo f'c=150 kglcm2,| ML 35.0000 0.0000| 0.0000 35.0000 $184.89 $ 6,471.15| & - $ - 3 6,471.15
acabado aparente.

base de arena amarilla para recibir banqueta, compactado con| M2 42.0000 0.0000 0.0000 42.0000 $26.71 $ 112182 % - $ - $ 1,121.82
pison de mano

banqueta de 10cm de concreto fo=150 kg/cm2, acabado| M2 42.0000 0.0000] 0.0000 42.0000 $218.67 3 9,184.14( % - $ - 3 9,184.14

escobillado, incluye: materiales, acarreos, preparacion de la
superficie, nivelacion, cimbrado, colado, mano de obra, equipo
y herramienta.




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ETZATLAN, JALISCO.

Etzatlan

Gobierno Municipal

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACION No 1UNO

PERIODO: 05 DE DICIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2016
OBRA :

MODULO DE PROTECCION CIVIL

UBICACION :
CONTRATISTA :

FECHA:

ETZATLAN, JALISCO.

26 DE DICIEMBRE DE 2016

HOJA 6 DE 13

CONCEPTO

CANTIDADES

P. BASE

ESTA EST.

EST. ACUMULADA

PRECIO UNITARIO

IMPORTES

P. BASE

ESTA EST.

EST. ACUMULADA

Construccion de machuelo de concreto de f'c=200 kglem2 de
15 x 30 cms. acabado pulido o escobillado, incluye; cimbrado,
materiales, mano de obra y curado.

ml

35.0000

0.0000

0.0000

$192.74 $

6,745.90

Pasto alfombra con riego durante 15 dias, incluye: acarreos,
plantacién, mano de obra, equipo y herramienta.

M2

4.8500

0.0000

0.0000

4.8500

$58.51 $

283.77

283.77

Tierra vegetal preparada para jardineria, incluye: suministro,
acarreo, colecacion, mano de obra, equipo y herramienta.

M3

0.4900

0.0000

0.0000

0.4900

$124,025.00 | $

60,772.25

60,772.25

Cisterna de 10 m3 de capacidad de 2.50x2.50x1.60 m, a base
de muros y losa base de concreto de 12 em. de espesor,
armado con doble parilla de varilla de 3/8" a cada 20 cms. en
ambos sentidos, losa tapa de 10 cms. con varilla de 3/8" a
cada 17 cms. en ambos sentidos, incluye: trazo, excavacion,
carga y acarreo de material sobrante fuera de la obra, plantilla,
armado, cimbrado, descimbrado, colado, vibrado, relleno,
carcamo, aplanado interior acabado pulido, escalera marina,
tapa registro de lamina y limpieza.

PZA

1.0000

0.0000

0.0000

1.0000

$44,74736 | §

44,747 .36

44,747.36

Linea hidraulica de llanado del cuadro de medidos a la cisterna
con tuberia de cobre de 13 mm. de diametro, incluye: 12 m. de
tubo, 6 codos, 4 conectores cuerda interior, 1 tee, 1 tuerca
unién soldable, 1 llave compuerta, una llave de jardin, 1
valvula para flotador, y flotador, materiales, mano de obra,
equipo y herramienta.

PZA

1.0000

0.0000

0.0000

1.0000

$3,008.24 5

3,008.24

3,008.24

Suministro e instalacion de bomba de superficie tipo periférica
normal, modelo PKm 80 de 1 hp. de la marca Pedrollo,
incluye: electronivels, acarreos, fletes, instalacion, conexién
pruebas, mano de obra, equipo y herramienta,

PZA

1.0000

0.0000

0.0000

1.0000

$3,5623.86 3

3,523.86

3,523.86

BASE PARA TINACO

Cadena de cerramiento de 15 x 20 cm, fabricado de concreto
fc = 200 kg/cm2, armada con 4V3 y E2 @ 20, utilizando
cimbra de madera acabado comin a 2 caras. Incluye: armado,
cimbra, lubricacién, colado, retiro de cimbra y curado en las
superficies expuestas.

1.5600

0.0000

0.0000

1.5600

$158.83 $

247.77

£=:]

247.77
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CONCEPTO

CANTIDADES

P. BASE

ESTAEST.

EST. ACUMULADA

SALDO

PRECIO UNITARIO

IMPORTES

P. BASE

ESTAEST.

EST. ACUMULADA

SALDO

Plancha de concreto fc=150 kg/cm2 de 120 x 120 x 10 cm.
para recibir tinace. Incluye: Cimbra, acero y colado de concreto

M2

2.2500

0.0000

0.0000

2.2500

$149.10 $

335.48

335.48

Murete para tinaco de tabique de barro rojo recocido de 15
cm, asentado con juntas de 1.5 cm. de mezcla de cemento
arena. 1:3

m2

0.9700

0.0000

0.0000

0.89700

$168.61 $

163.55

163.55

Aplanado fino de 1 cm en muros a base de mortero cemento y
arena proporcion 1:3, a cualquier altura. Incluye: aplicacién de
Festerbond para mejorar adherencia.

m2

0.9700

0.0000

0.0000

0.9700

$77.91 $

75.57

75.57

Tinaco Sman 1100 Its. Bicapa filtro y acc. rotoplas, incluye:
elevacion, colocacion, fijacion, armado de valvulas y conexién
a tuberias.

PZA

1.0000

0.0000

0.0000

1.0000

$1,923.71 $

1,923.71

1,923.71

BAJADAS PLUVIALES

Tubo PVC-Sa sanitaric anger extremos lisos de 100 mm (4"),
marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes vy fijacién

Codo PVC-Sa sanitario anger de 87° x 100 mm (4), marca
Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexién a tuberia

Cople dilatacion PVC-Sa sanitario anger de 100 mm (4),
marca Tubos Flexibles . Incluye: limpieza y conexién a tuberia

Coladera mod. 444-X mca. Helvex para azotea con clpula
conexion para tubo de 102 mm (4) para retacar, incluye:
conexion a tuberia, retaque y sello con mortero

PZA

PZA

PZA

40.0000

0.0000

0.0000

40.0000

$56.86 $

2,274.40

2,274 40

25.0000

0.0000

0.0000

25.0000

$58.02 3

1,450.50

1,450.50

28.0000

0.0000

0.0000

28.0000

$43.62 $

1,221.36

1,221.36

10.0000

0.0000

0.0000

10.0000

$891.79 $

8,917.90

8,917.90

Abrazadera Omega 4" forjada SC-262-A, marca Clevis,
incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo

PZA

8.0000

0.0000

0.0000

8.0000

$110.66 5

885.28

885.28

ACOMETIDA

Registro eléctrico de 100 x 100 x 100 cm, sobre plantilla de
concreto fc = 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, piso, muros y
tapa de concreto fc= 200 kg/cm2, con espesor de paredes de
8 cmentodas sus caras, armado con varilla del No. 3 @
15.50 cm en el sentido vertical y @ 15 en el sentido horizontal
paso en piso de 20 x 20 cm para drenado.

PZA

1.0000

0.0000

0.0000

1.0000

$3,164.76 $

3,164.786

3,164.76
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ETZATLAN, JALISCO.

ESTIMACION No 1UNO

PERIODO: 05 DE DICIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2016
OBRA :
MODULO DE PROTECCION CIVIL
Etzatlan DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES UBICACION:  ETZATLAN, IALISCO.
sobiernc icipal
Gobierno Municip, CONTRATISTA ;
FECHA: 26 DE DICIEMBRE DE 2016
CANTIDADES IMPORTES
CONCEP TO u PRECIO UNITARIO
P. BASE ESTAEST. EST. ACUMULADA SALDO P. BASE ESTA EST. EST. ACUMULADA SALDO
Ducto eléctrico de 20 x 40 cm dos vias con tubo de PVC-Cp 258.3300 0.0000|  0.0000 258.3300 $60.93 3 15,740.05 S E 15,740.05
conduit pesado de 50 mm (2) embebidos en concreto fc = 200
kg/em2 . Incluye: excavacion, compactacion de la superficie, m
separadores @ 120 cm, cimbra, colado, retiro de cimbra,
curado del ducto y cinta preventiva longitudinal de
identificacion.
Mufa seca para acometida de 19 mm (3/4) tipo abrazadera, P7A 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 $162.45 $ 162.45 - 3 162.45
marca Anclo. Incluye: conexién a tuberia
Tubo FG-Cpg 25 mm (1) (27 mm SEDE99) conduit 180.0000 0.0000 0.0000 180.0000 $39.57 3 7,122.60 - 3 7,122.60
galvanizado pared gruesa, con cople, incluye: cortes, m
colocacion, sujeccion y guia de alambre.
Tubo FG-Cpg 32 mm (1 1/4) (35 mm SEDES9) conduit 78.3300 0.0000 0.0000 78.3300 $58.61 $ 4,580.92 - $ 4.590.92
galvanizado pared gruesa, con cople, incluye: cortes, m
colocacion, sujeccion y guia de alambre.
Codo FG-Cpg 90 x 25 mm (1) (27 mm SEDE99), conduit PzA 18.0000 0.0000 0.0000 18.0000 $27.23 $ 490.14 a 3 490.14
galvanizado pared gruesa, incluye conexién a tuberias,
14.0000 .0000 0.0000 14.000 36.20 506.8 -
Codo FG-Cpg 80 x 32 mm (1 1/4) (35 mm SEDE99), conduit S5k = d 9362 ’ - * ROBEE
galvanizado pared gruesa, incluye conexién a tuberias, :
Cople FG-Cpg 25 mm (1) (27 mm SEDE99), conduit PzA 12.0000 0.0000] 0.0000 12.0000 $57.50 $ 690.00 - $ 690.00
galvanizado pared gruesa, incluye conexién a tuberias.
Cople FG-Cpg 32 mm (1 1/4) (35 mm SEDE99), conduit B7A 13.0000 0.0000f 0.0000 13.0000 $69.83 $ 907.79 - $ 907.79
galvanizado pared gruesa, incluye conexion a tuberias.
15.0000 0.0000 0.0000 15.0000 1.15 17.25 -
Cable Vinilat THW-LS cal. 2/0 AWG. 600V. mea, Latincasa, 52 g 37 ¥ Siidn
hasta 3.50 m, de altura. Incluye: introduccién a tuberia con m
guna, cortes, empalmes, conexiones y cocas.
Conector para cable de uso rudo de 2 x 14, marca Elastimold. pzA 46.0000 0.0000 0.0000 46.0000 $87.96 $ 4,046.16 - $ 4,046.16
Incluye: conexién de alimentador.
Zapata mecénica para cable Calibre 2/0. Incluye: conexién a PZA 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 $130.55 $ 261.10 - 3 261.10
cable y a equipo,
Conexidn de acometida CFE a subestacion en Alta Tensién, Conexion 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 $1,161.70 $ 1,161.70 - $ 1,161.70
Incluye: mano de obra y protocolo
INSTALACION DE GAS 5 - = .
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ESTIMACION No 1UNO

PERIODO: 05 DE DICIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2018
OBRA :

MODULO DE PROTECCION CIVIL

UBICACION : ETZATLAN, JALISCO.
CONTRATISTA :
FECHA: 26 DE DICIEMBRE DE 2016

No.

CONCEPTO v

CANTIDADES

—
IMPORTES

ESTAEST.

EST. ACUMULADA

PRECIO UNITARIO
SALDO P. BASE ESTA EST. EST. ACUMULADA SALDO

abastecimiento.

Instalacién de gas L.P. de Cu-L cobre tipo L, de tanque
estacionario a muebles en vivienda econémica 1 nivel (
calentador y estufa = 2 salidas), incluye linea de para toma de

Salida

0.0000

0.0000

3.0000 $893.41 $ 2,680.23| % - $ - $ 2,680.23

Tanque de gas estacionario uso domestico capacidad de 2800
| marca Cytsa, incluye: valvula de servi
sistema indicador de méximo llenado e indicador de niveles de
liquido, regulador de baja presidn, instalacion y herramienta.

, seguridad, llenado, PZA

1.0000

0.0000

0.0000

1.0000 $4,578.88 $ 4,578.88| § - $ # 5 4,578.88

EMPEDRADO DE CALLE INTERIOR

$ -8 s $ o

Excavacion en cajon para bases de terraceria, a maquina, M3 58.5000
utilizando motoconformadora.

0.0000

0.0000

58.5000 $68.24 $ 3,992.04| % = $ % $ 3,992.04

descarga a volteo.

Acarreo de material producto de la excavacion y/o demolicion M3 79.5600
fuera de la obra, en camion 1er. Km incluye: carga a maquina,

0.0000

0.0000

79.5600 $55.14 3 4,386.94 | § - $ o, $ 4,386.94

Compactacién del terreno natural a maquina, incluye: costo del| M2 117.0000
equipo, mano de obra y herramienta,

0.0000

0.0000

117.0000 $6.24 $ 730.08| § - $ = $ 730.08

Formacion y Compactacion de Base de material balastre, con M3 17.5500
medios mecanicos incluye:suministro, acamellonado,
mezclado, tendido y compactado al 90% proctor estandar.

0.0000

0.0000

17.5500 $218.25 3 3,830.29 | § » $ s $ 3,830.29

Construccion de empedrado ahogado en concreto, f'c=200 M2 117.0000
kg/ecm2, hecho en obra, con un espesor de 20 cms. Incluye,
cimbra, materiales y mano de obra necesaria.

0.0000

0.0000

117.0000 $317.97 $ 37,20249| ¢ 5 3 - $ 37,202.49

ALBANILERIA PLANTA ALTA

$ Sk s 3 -

Cadena de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 M 134.6000
kglem2, acabado comin, armado con 4 varillas de 3/8" y
estribos del No.2 a cada 20 cm., incluye: materiales
cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado,
descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.

acarreos,

0.0000

0.0000

134.6000 - $158.83 $ 21,378.52( E 3 E $ 21,378.52

Anclaje de castilos de 50x50 cms. con una profundidad| PZA 21.0000
promedio de 110 cms., concreto fg=150 kglem2, armex 15x15-
4, incluye materiales y mano de obra necesaria.

0.0000

0.0000

21.0000 $243.45 $ 511245 § # $ “ $ 5,112.45
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PERIODO: 05 DE DICIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2016
OBRA :
MODULO DE PROTECCION CIVIL
Etzatlan DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES UBICACION : ETZATLAN, JALISCO.
Gobierno Municipat CONTRATISTA :
FECHA: 26 DE DICIEMBRE DE 2016
CANTIDADES IMPORTES
No. CONCEPTO u PRECIO UNITARIO
P. BASE ESTAEST. EST. ACUMULADA SALDO P. BASE ESTA EST. EST. ACUMULADA SALDO
Muro de 14 cm. de espesor, de tabique rojo recocido,| M2 218.1900 0.0000 0.0000 218.1900 $168.61 $ 36,789.02 $ 36,789.02
asentado con mezcla cemento arena 1:5 acabado comun,
incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
Suministro y colocacion de vigueria IPS de 5", incluye M 25.3500 0.0000 0.0000 25.3500 $284.43 $ 7,210.30 $ 7,210.30
nivelacion y montaje.
Boveda de cuia de ladrillo de lama recocido, de 5x10x22 cms. M2 84.9200 0.0000 0.0000 84.9200 $256.39 3 21,772.64 $ 21772.64
asentada con mortero cemento-arena 1:4
Aplanado acabado fino en muros, con mezcla cemento arenal M2 528.8800 0.0000 0.0000 528.8800 $77.91 $ 41,205.04 $ 41,205.04
1:5, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
Boquilla de aplanado fino a base de mortero cemento-arena M 49.6000 0.0000 0.0000 49.6000 $47.23 3 2,342.61 $ 2,342.61
1:5, incluye: materiales, mano de obra y herramienta.
Aplanado acabado fino en plafond, con mezcla cemento arena M2 84.9200 0.0000 0.0000 84.9200 $78.09 $ 6,631.40 $ 6,631.40
1:5, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta,
Entortado de 4cm de espesor a base de mezcla cemento-cal M2 180.2500 0.0000 0.0000 180.2500 $88.54 $ 15,959.34 $ 15,959.34
arena en proporcion 1:8:8, incluye: trazo, nivelacion, acarreos,
elevacion, mano de obra, equipo y herramienta.
Enladrilado en azotea asentado con mezcla cemento arenal M2 180.2500 0.0000 0.0000 180.2500 $234.01 $ 42,180.30 $ 42,180.30
en proporcion 1:5, incluye: lechada, mano de obra, equipo y
herramienta.
Firme de 4 cm. de concreto F'c=150 kg/cm2, acabado comin,| M2 84.9200 0.0000 0.0000 84.9200 $87.13 $ 8,248.28 3 8,248.28
incluye: materiales, acarreos, preparacién de la superficie,
nivelacion, cimbrado, colado, mano de obra, equipo y
herramienta.
ACABADOS PLANTA ALTA 8 : -

Piso de loseta Porcelanite Travesano Sienna de 33x33 cm,| M2 94,5200 0.0000 0.0000 94.5200 $185.90 % 17.571.27 $ 17,571.27
asentado con pegazulejo, incluye: materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta
Pintura vinilica en plafones marca Comex Vinimex a dos M2 101.1200 0.0000{ 0.0000 101.1200 $44.20 $ 4,469.50 $ 4,469.50
manos, incluye: aplicacion de sellador, materiales, preparacion
de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y
andamios.
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S H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTIMACION No 1UNO
Mw_ DE ETZATLAN, JALISCO.
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== OBRA :
_ .mw_ = MODULO DE PROTECCION CIVIL
Etzatlan DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES UBICACION:  ETZATLAN, JALISCO.
Gobierno Municipal CONTRATISTA :
FECHA: 26 DE DICIEMBRE DE 2016

CANTIDADES IMPORTES
No. CONCEPTO u PRECIO UNITARIO

P. BASE ESTAEST. EST. ACUMULADA SALDO P. BASE ESTAEST. EST. ACUMULADA SALDO

Pintura vinilica en muros y bovedas marca Comex Vinimex a| M3 528.8800 0.0000 0.0000 528.8800 $44.20 $ 23,376.50( $ u $ - $ 23,376.50
dos manos, incluye: aplicacidn de sellador, materiales,
preparacion de la superficie, mano de obra, equipo,
herramienta y andamios.
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PERIODO: 05 DE DICIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2016
OBRA :

MODULO DE PROTECCION CIVIL

UBICACION : ETZATLAN, JALISCO.
CONTRATISTA :
FECHA: 26 DE DICIEMBRE DE 2016

No.

CONCEPTO

CANTIDADES

IMPORTES

P. BASE

ESTA EST.

EST. ACUMULADA

PRECIO UNITARIO

SALDO P. BASE ESTA EST. EST. ACUMULADA

SALDO

Puerta de 1 m. por 2.10 m, de tambor de triplay de caoba de
1a, con peinazos de 32x32 mm a cada 30 cms.en ambos
sentidos, acabado con barniz natural, y marco con
chambranas de 1x6 pulg., de madera de cacba de 1a, con
cerradura modelo A52PD-TULIP-LBN de la marca Scovill.,

PZA

4.0000

0.0000

0.0000

4.0000 $4,259.37 $ 17,037.48( $ s $ - $

17,037.48

Puerta abatible de 1.50 x 2.10 m. a base de perfiles tubulares,
con tablero de lamina cal. 20 y cristal claro de 6 mm. en cuatro
fijos, acabado con pintura de esmalte, incluye cerradura de
sobreponer, bisagras tubulares, materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, soldadura, fijacion, mano de obra, equipo y
herramienta.

PZA

2.0000

0.0000

0.0000

2.0000 $3,354.58 $ 6,709.16 | § - $ 2 $

6,709.16

Impermeabilizacién a base de dos capa de acriltecho blanco y
una capas de sikamalla, incluye: imprimacion con acriltecho
rebajado, materiales, acarrecs, elevacién, traslapes,
desperdicio, mano de obra, equipo y herramienta.

M2

180.2500

0.0000

0.0000

180.2500 $114.42 $ 20,624.21| § - $ = 3

20,624.21

INSTALACIONES PLANTA ALTA

$ -8 » $

Salida eléctrica para alumbrado a base de poliducto de 13
mm., con un desarrollo de 6 m, con cable thw cal. 12 linea
econémica, con una caja cuadrada galvanizada de 13 y una
caja chalupa galvanizada, incluye: un codo, soquet de
baquelita, apagador y placa

SAL

9.0000

0.0000

0.0000

9.0000 $406.96

©“

3,662.64 | § z 5 - 3

3,662.64

Salida eléctrica para contacto a base de poliducto de 13 mm_,
con un desarrollo de 6 m, con cable thw cal. 12 y 14 desnudo,
linea econdmica, con una caja cuadrada galvanizada de 13 y
una caja chalupa galvanizada, incluye: un codo, contacto y
placa.

SAL

14.0000

0.0000

0.0000

14.0000 $382.77 $ 535878 | $ - $ = $

5,358.78

Suministro y colocacion de lampara Slim Line de 35 w. y 75 w.
de 2.00 m.

PZA

9.0000

0.0000

0.0000

9.0000 $75.60 $ 680.40| § ¥ $ = $

680.40

Suministro y colocacion de balastra para lampara Slim Line de
35wy 75 watts.

PZA

9.0000

0.0000

0.0000

9.0000 $272.64 $ 2,453.76 | § b 5 5 $

2,453.76

Vo.Bo. $ 298,716.30 $ 298,716.30 $ 1,017,777.07

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTIMACION No 1UNO
DE ETZATLAN, JALISCO.
PERIODO: 05 DE DICIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2016
OBRA :

MODULO DE PROTECCION CIVIL

Etzatlan DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES UBICACION:  ETZATLAN, JALISCO.
Gobierno Municipal CONTRATISTA :
FECHA: 26 DE DICIEMBRE DE 2016
. L b |
CANTIDADES IMPORTES
No. CONC EPTO u PRECIO UNITARIO
P. BASE ESTAEST. EST. ACUMULADA SALDO P. BASE ESTA EST. EST. ACUMULADA SALDO

CONTRATISTA 1/, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
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