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ANEXO 4. CEDULA DE SUPERVISION DE OBRA E
INFORME DE AVANCE FiSICO FINANCIERO

REGION: 10 valles
PROGRAMA: FONDEREG
EJERCICIO: 2016

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN LA CALLE OCAMPO EN LA
DELEGACION DE OCONAHUA MUNICIPIO DE ETZATLAN.

ETZATLAN LOCALIDAD ETZATLAN
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN LA CALLE OCAMPO EN LA
DELEGACION DE OCONAHUA MUNICIPIO DE ETZATLAN.

MONTO ASIGNADO: $

NOMBRE DEL PROYECTO:

MUNICIPIO:
NOMBRE DE LA ACCION:

465.987,68

DESCRIPCION DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE
DESCARGAS SANITARIAS DOMICILIARIAS
CONSTRUCCION DE BANQUETAS

Fecha de Inicio: 03/10/2016 Fecha de Termino Real:
Metas Proyectadas: 286 Metas Alcanzadas: ML
Beneficiarios Directos: 31 Beneficiarios Indirectos: 18.000
e AGOSTO |SEPTIEMBRE| OCTUBRE |[NOVIEMBRE| DICIEMBRE TOTAL
AVANCE | 1° 2° 1° 27 1° 2° 1° 2° 1° 2¢
Fisico 40% 30% 70%
Financiero 40% 30% 70%

DESCRIPCION DE AVANCE FISICO:
EXCAVACION DE CEPA, COLOCACION DE TUBO DE 8"Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE REGISTROS DOMICILIARIOS

L

DESCRIPCION DEL GASTOS DE AVANCE FINANCIERO:
SE MANIFIESTA UN AVANCE CON EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 POR $ 118,197.33 EN EXCAVACION DE CEPA, COLOCACION DE TUBO
DE 8"Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE REGISTROS DOMICILIARIOS

Terminada sin Operar:  ( )
Terminada y Operando: ( )

No Iniciada ( )
En Proceso ( x )
Suspendida ( )

Situacioén de la Obra:

OBSERVACIONES: EN EJECUCION

GOBIERNO DEL ESTADO. Regién 10 Vailes GOBIERNG MUNICI
/ “

¢ ;

Arq. Mi‘;uel Carlo

Davalos

Arq.
Director de

Analista Especializado

Coordinador Operativo

Encargado de supervisar
fisicamente la obra

rras Publicas

Fecha del reporte a 7 de Noviembre de 2016




SUB SECRETARIA DE PLANEACION
PLANEACION DIRECCION GENERAL DE INVERSION PUBLICA
S PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO REGIONAL 2016

¥ FINANZAS

REGION 10 VALLES

REGION: 10 valles
PROGRAMA: FONDEREG
EJERCICIO: 2016

NOMBRE DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO RUSTICO, MACHUELOS Y BANQUETAS E
INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE GRANADILLA Y CALLE
CONSTITUCION EN CABECERA MUNICIPAL DE ETZATLAN.”

MUNICIPIO: ETZATLAN LOCALIDAD: ETZATLAN
MONTO ASIGNADO: $ 465.987,68

ANTES | INICIO
P

GOBIERNO DEL ESTADO./Regioén 10 Valles GOBIERNO MU

\/ g i 1}
Arq. Pedro Martinez Rodriguez Lic. Leticia Navarro Aguayo Arg. Miguel Carlos Davalos Salcedo
Coordinador Operativo Analista Especializado Director de ®Obras Publicas

Encargado de supervisar
fisicamente la obra

Fecha del repor a 7 de Noviembre de 2016



Subsecretaria de planeacion y evaluacion
‘ Direccién General de Inversion publica
ﬁ PLANEACION FONDEREG 2016

ADMINISTRACION

JALISCO I

GOMITNND OLL INEADY

ANEXO 4. CEDULA DE SUPERVISION DE OBRA E
INFORME DE AVANCE FiSICO FINANCIERO

REGION: 10 valles

PROGRAMA: FONDEREG

EJERCICIO: 2016

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN LA CALLE OCAMPO EN LA
DELEGACION DE OCONAHUA MUNICIPIO DE ETZATLAN.

MUNICIPIO: ETZATLAN LOCALIDAD ETZATLAN

NOMBRE DE LA ACCION: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN LA CALLE OCAMPO EN LA
DELEGACION DE OCONAHUA MUNICIPIO DE ETZATLAN.

MONTO ASIGNADO: $ 465.987,68

DESCRIPCION DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE
DESCARGAS SANITARIAS DOMICILIARIAS
CONSTRUCCION DE BANQUETAS

Fecha de Inicio: 03/10/2016 Fecha de Termino Real:
Metas Proyectadas: 286 Metas Alcanzadas: ML
Beneficiarios Directos: 31 Beneficiarios Indirectos: 18.000

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE| DICIEMBRE TOTAL

AVANCE | 1° 2° 1° 2° 12 2° 1 | 2° 1° 2°
Fisico 40% 40%
Financiero 40% 40%

DESCRIPCION DE AVANCE FISICO:
SE ESTA TRABAJANDO EN DESHIERBE DE LA CALLE AS| COMO LA EXCAVACION DE LA MISMA Y COLOCACION DE TUBO

DESCRIPCION DEL GASTOS DE AVANCE FINANCIERO:
SE TIENE AVANCE CON EL ANTICIPO $110,891,74 CON LOS TRABAJOS DE DESHIERBE DE LA CALLE ASI COMO LA EXCAVACION DE LA
MISMA Y COLOCACION DE TUBO.

Situacion de la Obra: No Iniciada ( ) Terminada sin Operar:  ( )

En Proceso ( x ) Terminada y Operando: ( ) PUS ‘\\

: Eh Ly

Suspendida ( ) %ﬂ\mﬁ\? BN

OBSERVACIONES: EN EJECUCION ( (,3*
1Ll
R
GOBIERNO DEL ESTADO. Region;10 Valles OBIERNO MUNIGIPAL

]

|
(?rq. Miguel Carlgs Davalos Salcedo

Lic. a Navarro Aguayo

Coordihador Operativo Analista Especializado DirJFctor de Obras Publicas

Encargado de supervisar
fisicamente la obra

Fecha del reporte a 17 de Octubre de 2016




SUB SECRETARIA DE PLANEACION
é — DIRECCION GENERAL DE INVERSION PUBLICA
JALISco it PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO REGIONAL 2016

Y FINANZAS
AERLARD PLL I3Ia0d

REGION 10 VALLES

REGION: 10 valles
PROGRAMA.: FONDEREG
EJERCICIO: 2016

NOMBRE DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO RUSTICO, MACHUELOS Y BANQUETAS E
INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE GRANADILLA Y CALLE
CONSTITUCION EN CABECERA MUNICIPAL DE ETZATLAN.”

MUNICIPIO: ETZATLAN LOCALIDAD: ETZATLAN

MONTO ASIGNADO: $ 465.987,68
ANTES INICIO

GOBIERNO DEL ESTADQ, Region 10 Valles GO RNC}JIVIUI\

N\ ,.

')
Arq. Pedro Eartinez Rodriguez Lic. Leticia Navarro Aguayo Ard’. Miguel Carlds Davalos Salcedo
Coordinador Operativo Analista Especializado Director de Obras Publicas

Encargado de supervisar
fisicamente la obra

Fecha del repor a 17 de Octubre  de 2016



