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Cliente

CONSTRUCTORA MONAVI S.A. DE C.V.

. H. AYUNTAMIENTO DE ETZATLAN, JALISCO.

Concurso No: OPIR/FORTALECE2016/001 Fecha: 10/08/2016
Obra: CONVENIO ADICIONAL DE LA OBRA: Rehabilitacion de linea de
agua potable y red de drenaje con reconstruccion de superficie de
rodamiento con empedrado ahogado en cemento en la calle Jose
Siordia del Municipio de Etzatlan. (CONCEPTOS
EXTRAORDINARIOS) Duracién: 123 dias naturales
Inicio obra:  18/05/2016
Lugar: CABECERA MUNICIPAL Fin obra: 17/09/2016
Ciudad: ETZATLAN, JALISCO. Cod. Obra: FORTA/2016/EXT
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
[_Partida__| Concepto I Importe |
A EXCEDENCIA EN EXCAVACION CAJON 14 CM PROMEDIO EN $83,545.16
AREA TOTAL PARA CAMBIO DE PENDIENTES PARA SALIDA DE
AGUA PLUVIAL
B EXCEDENCIA DE CEMENTO AUMENTO RESISTENCIA EN $90,444.84
CONCRETO DE f'¢=200 KG/CM2 A f'¢=250 KG/CM2 Y f'c=300
KG/CM2 EN CRUCEROS
c EMPEDRADO AHOGADO EXCEDENTE 115 M2 POR DIFERENCIA $68,725.62
ENTRE PLANO PROYECTO Y AREA REAL
D DESCARGA BOCA DE TORMENTA 40 M. $69,644.40
E LAVADEROS PARA DESAGUE EN CRUCEROS (3) $22,567.48
F MUROS MAMPOSTEO EN RAMPAS (3) $4,240.51
G PEDESTALES (21) $27,070.68
Total del presupuesto mostrado sin IVA: $366,238.69
IVA 16.00% $58,598.19
Total del presupuesto mostrado: $424,836.88

(* CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS

ADMINISTRADOR GENERAL U

TREINTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N.*)

€O: ING. PATRICIA TERESA MONTOYA FUENTES



Pagina 1 de 4

CONSTRUCTORA MONAVI S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE ETZATLAN, JALISCO.

Concurso No. OPIR/FORTALECE2016/001 Duracién: 123 dias naturales
Obra: CONVENIO ADICIONAL DE LA OBRA: Rehabilitacion de linea de agua potable y red de Fecha: 10/08/2016
drenaje con reconstruccion de superficie de rodamieno con empedrado ahogado en cemento

en la calle Jose Siordia del Municipio de Etzatlan. (CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS) Inicio Obra: 18/05/2016

Fin Obra: 17/09/2016
DOCUMENTO
Lugar: CABECERA MUNICIPAL, ETZATLAN, JALISCO. ART 45 A.IX RLOPYSRM

PRESUPUESTO DE OBRA

[ codigo | Concepto [ Unidad | Cantidad | P. Unitario | importe | % ||
A EXCEDENCIA EN EXCAVACION CAJON 14 CW

PROMEDIO EN AREA TOTAL PARA CAMBIO DE

PENDIENTES PARA SALIDA DE AGUA PLUVIAL

EXCAJON Excavacion en cajon para bases de terraceria, a maquina, M3 732.0175 $64.68 $47,346.89 12.93%
utilizando motoconformadora.

CEAFO Acarreo de material producto de la excavacion ylo M3 732.0175 $49.45 $36,198.27 9.88%
demolicion fuera de la obra, en camion 1er. km, incluye:
carga a maquina, descaga a volteo.

A TOTAL EXCEDENCIA EN EXCAVACION CAJON 14 CM $83,545.16 22.81%
PROMEDIO EN AREA TOTAL PARA CAMBIO DE
PENDIENTES PARA SALIDA DE AGUA PLUVIAL

B EXCEDENCIA DE CEMENTO AUMENTO RESISTENCIA
EN CONCRETO DE f'¢=200 KG/CM2 A f'c=250 KG/CM2
Y f'c=300 KG/CM2 EN CRUCEROS

DIFCEMCO300 Diferencia de cemento en Construccién de empedrado M2 830.0000 $28.76 $23,870.80 6.52%
ahogado en concreto, de f'c=200 kg/cm2 a f'c=300 kg/cm?2.
en cruceros Allende, Lopez Cotilla y Gonzalez Ortega.

DIFCEMCQO250 Diferencia de cemento en Construccion de empedrado M2 4,311.7900 $15.44 $66,574.04 18.18%
ahogado en concreto, de f'c=200 kg/cm2 a fc=250 kg/cm2,
en resto de superficie.

B TOTAL EXCEDENCIA DE CEMENTO AUMENTO $90,444.84 24.70%
RESISTENCIA EN CONCRETO DE f'¢c=200 KG/CM2 A
f'c=250 KG/CM2 Y f'¢=300 KG/CM2 EN CRUCEROS

[ EMPEDRADC AHOGADO EXCEDENTE 115 M2 POR
DIFERENCIA ENTRE PLANO PROYECTO Y AREA REAL

RUPEMPMAQ  Ruptura de empedrado en seco y cinta asfaltica a maquina M2 115.0000 $14.93 $1,716.95 0.47%
utilizando motoconformadora con escarificadores.

CEAFO Acarreo de material producto de la excavacion y/o M3 23.0000 $49 .45 $1,137.35 0.31%
demoalicién fuera de la obra, en camidn 1er. km, incluye:
carga a maqguina, descaga a volteo.

ADMINISTRADOR GENERAL UNICO: | ‘/PATRICIA TERESA MONTOYA FUENTES
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Cliente

Concurso No.
Obra:

CONSTRUCTORA MONAVI S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO DE ETZATLAN, JALISCO.

OPIR/FORTALECE2016/001 Duracion: 123 dias n
CONVENIO ADICIONAL DE LA OBRA: Rehabilitacion de linea de agua potable y red de
drenaje con reconstruccion de superficie de rodamieno con empedrado ahogado en cemento

en la calle Jose Siordia del Municipio de Etzatian. (CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS) Ini

aturales
Fecha: 10/08/2016

cio Obra: 18/05/2016
Fin Obra: 17/09/2016

demolicién fuera de la obra, en camion ter. km, incluye:
carga a magquina, descaga a volteo.

ADMINISTRADOR GENERAL UNICO: ING” PATRICIA TERESA MONTOYA FUENTES

DOCUMENTO
Lugar: CABECERA MUNICIPAL, ETZATLAN, JALISCO. ART 45 A.IX RLOPySRM
PRESUPUESTO DE OBRA
Codigo | Concepto [ Unidad [ Cantidad | P. Unitario | Importe | % ||

EXCAJON Excavacion en cajon para bases de terraceria, a maquina, M3 34,5000 $64.68 $2,231.46 0.61%
utilizando motoconformadora.

CEAFOQ Acarreo de material producto de la excavacion y/lo M3 34.5000 $49.45 $1,706.03 0.47%
demoliciéon fuera de la obra, en camién 1er. km, incluye:
carga a maquina, descaga a volteo.

COMPMAQ Compactacion del terreno natural a maquina, incluye: coslo M2 115.0000 $11.56 $1,329.40 0.36%
del equipo, mano de obra y herramienta

TZ0O1001 Trazo y nivelacion con equipo topografico, estableciendo M2 115.0000 $6.56 $754.40 0.21%
ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales,
mano de obra, equipo y herramienta. (Mayor a 1000 m2)

BASEGVATEP  Formacién y compactacién de Base de material de banco, M3 34.5000 $340.25 $11,738.63 3.21%
grava-tepetate en proporcién 7:3, con medios mecanicos,
incluye: suministro, acamellonado,mezclado, tendido y
compactado al 90% proctor estandar.

EMPAHOG250 Construccién de empedrado ahogado en concreto, f'c=250 M2 115.0000 $404.26 $46,489.90 12.69%
kglem2, hecho en obra, con un espesor de 20 cms. incluye
materiales y mano de obra necesaria.

LGRUESA Limpieza gruesa durante la obra, incluye: manc de obra, M2 115.0000 $14.10 $1,621.50 0.44%
equipo y herramienta.

C TOTAL EMPEDRADO AHOGADO EXCEDENTE 115 M2 $68,725.62 18.77%
POR DIFERENCIA ENTRE PLANO PROYECTO Y AREA
REAL

D DESCARGA BOCA DE TORMENTA 40 M.

TZOTT Trazo de ejes para calles y tendido de tuberia, incluye ML 40.0000 §7.49 $299.60 0.08%
nivelacion, habilitado de estacas, los equipos de medicion
incluyen balizas, cintas, fichas, cordel y estadal.

ECEO02IIA Excavacién de cepa a maquina en material tipo IIl-A, de M3 40.0000 $48.83 $1,953.20 0.53%
0.00 a -2.00 m, incluye: manc de obra, equipo y
herramienta.

CEAFO Acarreo de material producte de la excavacion y/o M3 40.0000 $49.45 $1,978.00 54%
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Cliente

Concurso No.
Obra:

Lugar:

CONSTRUCTORA MONAVI S.A. DE C.V.

. H. AYUNTAMIENTO DE ETZATLAN, JALISCO.

OPIR/FORTALECEZ2016/001 Duracion: 123 dias naturales

drenaje con reconstruccion de superficie de rodamieno con empedrado ahogado en cemento
en la calle Jose Siordia del Municipio de Etzatlan. (CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS)

DOCUMENTO
CABECERA MUNICIPAL, ETZATLAN, JALISCO. ART 45 A.IX RLOPYSRM

CONVENIO ADICIONAL DE LA OBRA: Rehabilitacion de linea de agua potable y red de Fecha: 10/08/2016

Inicio Obra: 18/05/2016
Fin Obra: 17/09/2016

PRESUPUESTO DE OBRA

[C_cedigo

[ Concepto [ Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe |

% ||

CAMAO1

TUS700

ACOST2

ACOST2.1

LOSA300C

VADO1

VADO2

VADO3

Cama de arena de rio para asentar {uberia, incluye: M3 4.0000 $308.54 $1,234.16
materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.

Tubo de PVC sanitario (18"), de 708 mm. de diametro, ML 80.0000 $636.15 $50,892.00
incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de
obra, pruebas, equipo y herramienta.

Acostillado de arena de rio para tuberia, incluye: materiales, M3 6.8000 $257.55 $1,751.34
equipo, movimiento de arena al sitio de su utilizacion,

compactacién al 90% proctor y todo lo necesario para su

correcta ejecucion.

Relleno con material arena de rio en cepa, incluye: M3 14.0000 $245.95 $3,443.30
materiales, mano de obra, acarreo de materiales al sitio de

su utilizacién, compactacion al 90% proctor y todo lo

necesario para su correcta ejecucion.

Losa de concreto hidraulico de 15 cms de espedor de M2 40.0000 $202.32 $8,092.80
f'c=300 kg/cm2, hecho en obra, T.M.A. 1 1/2" acabado

escobillado, incluye: colado, materiales, mano de obra,

equipo y herramienta.

0.34%

13.90%

0.48%

0.94%

2.21%

TOTAL DESCARGA BOCA DE TORMENTA 40 M. $69,644.40

LAVADEROS PARA DESAGUE EN CRUCEROS (3)

Construccion de lavadero para desague de agua pluvial PZA 1.0000 $8,123.23 $8,123.23
bajo banqueta, en el cruce de calle Allende, a base de

mamposteria de piedra junteado con concreto f'¢c=250

kglcm2, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y

equipo.

Construccion de lavadero para desague de agua pluvial PZA 1.0000 $7,420.90 $7,420.90
bajo banqueta, en el cruce de calie Lopez Cotilla, a base de

mamposteria de piedra junteado con concreto f¢=250

kg/cm2, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y

equipo.

Construccion de lavadero para desague de agua pluvial PZA 1.0000 $7,023.35 $7,023.35
bajo banqueta, en el cruce de calle Gonzalez Ortega, a

base de mamposteria de piedra junteado con concreto

f'c=250 kg/lcm2, incluye: materiales, mano de obra,

herramienta y equipo.

19.02%

2.22%

2.03%

1.92%

TOTAL LAVADEROS PARA DESAGUE EN CRUCEROS $22,567.48
(3)

ADMINISTRADOR GENERAL UNICO: INGZ PATRICIA TERESA MONTOYA FUENTES

6.16%
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Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE ETZATLAN, JALISCO.

Concurso No. OPIR/FORTALECE2016/001

Lugar: CABECERA MUNICIPAL, ETZATLAN, JALISCO.

CONSTRUCTORA MONAVI S.A. DE C.V.

Duracion: 123 dias naturales

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPYSRM

Obra: CONVENIO ADICIONAL DE LA OBRA: Rehabilitacion de linea de agua potable y red de Fecha: 10/08/2016
drenaje con reconstruccion de superficie de rodamieno con empedrado ahogado en cemento

en la calle Jose Siordia del Municipio de Etzatlan. (CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS) Inicio Obra: 18/05/2016

Fin Obra: 17/09/2016

PRESUPUESTO DE OBRA

|| Codigo | Concepto [ Unidad [ Cantidad [ P. Unitario | Importe | % |l
F MUROS MAMPOSTEO EN RAMPAS (3)
MURAM Construccion de muros de mamposteria en area de rampas M3 3.2000 $1,325.16 $4,240.51 1.16%
para soporte de tierra lateral. Incluye materiales, mano de
obra, herramienta y equipo.
F TOTAL MUROS MAMPOSTEO EN RAMPAS (3) $4,240.51 1.16%
G PEDESTALES (21)
PEDESTAL Construccion de pedestal en lindero de banqueta en el area PZA 21.0000 $1,289.08 $27,070.68 7.39%
de lienzo charro, a base de castillo de concreto,
recubrimiento de ladrillo y aplanado fino, incluye materiales,
mano de obra, herramienta y equipo.
G TOTAL PEDESTALES (21) $27,070.68 7.39%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(* CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS

$366,238.69
$58,598.19
$424,836.88
TREINTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N. *)

ADMINISTRADOR GENERAL UNI9

“ING. PATRICIA TERESA MONTOYA FUENTES



