CONSTRUCTORA MONAVI S.A. DE C.V.

Circuito San Isidro N® 169 Col. Mirador de San Isidro
Zapopan, Jal. C.P. 45132
Tel: 01 (33) 16677401, Cel. (33) 331667585
Correo: constructoramonavi@hotmail.com
OBRA HIDRAULICA - EQUIPAMIENTO DE POZOS

Zapopan, Jalisco. A 08 de Agosto del 2016

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVILA SALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL

H. AYUNTAMIENTO DE ETZATLAN, JALISCO.
PRESENTE

Por medio del presente le envio un cordial saludo y aprovecho la ocasion a la vez para hacer
de su conocimiento que con relacion al contrato OPIR/FORTALECE2016/001 de fecha 16 de
mayo de 2016, relativo a los trabajos denominados: “REHABILITACION DE LINEA DE
AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE CON RECONSTRUCCION DE
SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO
EN CALLE JOSE SIORDIA DEL MUNICIPIO DE ETZATLAN?” en Etzatlan, Jalisco.
Los planos proporcionados por la Direccién de Obras Publicas difieren de la realidad
fisicamente, por lo que se procedié a realizar un levantamiento topografico para obtener las
dimensiones reales y cubrir las metas programadas en la obra, resultando ser mds superficie
la construida que la plasmada en el catalogo original. Ademds de surgir conceptos
extraordinarios que no alcanzaron a ingresarse en las estimaciones presentadas del proyecto
inicial.

Por lo que de la manera mds atenta le solicito su consideracion para la “Modificacién de
Contrato™ o en su caso un “Convenio adicional” para solventar la ejecucion de conceptos o
volumenes excedentes.

Sin més por el momento y en la espera de vernos favorecidos en nuestra peticion, quedo de
Usted para cualquier aclaracion al respecto.

ATENTAMEN

ING. PATRICIA TERESA MONTOYA FUENTES
ENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA MONAVI S.A. DE C.V.
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ING. PATRICIA TERESA MONTOYA FUENTES

CONSTRUCTORA MONAVI S.A. DE C.V.

CIRCUITO SAN ISIDRO No. 169, COL. MIRADOR DE SAN ISIDRO,
ZAPOPAN, JALISCO.

ETZATLAN, JALISCO. A 10 DE AGOSTO DE 2016

En relacion a su oficio sin nimero de fecha 08 de agosto del 2016, donde solicita una
modificacion de contrato o en su caso un convenio adicional de los trabajos de
“REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE CON RECONSTRUCCION
DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE
JOSE SIORDIA DEL MUNICIPIO DE ETZATLAN” le comento que:

Una vez revisada, analizada y considerada con el Presidente Municipal, le comunico que su
peticion ha sido aceptada, por lo que se realizara el procedimiento para la elaboracion de
un convenio adicional, para mantener vigente el contrato inicial y complementar con un
contrato adicional las acciones o metas que se incrementaron.

Sin mas por el momento quedo de Usted, esperando la documentaciéon necesaria para la
elaboracién del convenio adicional.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS IUNICIPALES
H. AYUNTAM , JALISCO.

h
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JUSTIFICACION TECNICA PARA EL CONVENIO ADICIONAL
DE AMPLIACION DE METAS Y MONTO CONTRATO OPIR/FORTALECE2016/001

1. DICTAMEN DE JUSTIFICACION TECNICA PARA EL CONVENIO ADICIONAL DEL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA OPIR/FORTALECE2016/001 REFERENTE A LOS
TRABAJOS “REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE
CON RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON EMPEDRADO
AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE JOSE SIORDIA DEL MUNICIPIO DE
ETZATLAN” A CARGO DEL CONSTRUCTOR CONSTRUCTORA MONAVI S.A. DE
C.V. EN APEGO AL ARTICULO 73, 74 Y 75 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
ESTADO DE JALISCO,

ANTECEDENTES

CON FECHA 16 DE MAYO DE 2016, SE SUSCRIBIO EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO OPIR/FORTALECE2016/001, DE LOS
TRABAJOS “REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE
CON RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON EMPEDRADO
AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE JOSE SIORDIA DEL MUNICIPIO DE ETZATLAN”
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE “EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ETZATLAN, JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL L.A.F. EDUARDO RON
RAMOS, C.P. MARTIN DANIEL FREGOSO BARBOZA, ING. MARIO CAMARENA
GONZALEZ RUBIO Y ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO, EN SU CARACTER
DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL, Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y POR LA OTRA
PARTE EL CONSTRUCTOR “CONSTRUCTORA MONAVI S.A. DE C.V.” REPRESENTADA
POR LA ING. PATRICIA TERESA MONTOYA FUENTES, EN SU CARACTER DE
REPRESENTANTE LEGAL, CON UN MONTO DE CONTRATO DE $ 4'937,463.34
(CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
SESENTA'Y TRES PESOS 34/100 M.N.) IVA INCLUIDO, CON UN PLAZO DE EJECUCION
CON FECHA DE INICIO DEL DIA 18 DE MAYO DEL ANO 2016, CONCLUYENDO LOS
MISMOS EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL ANO 2016.

2. EL ORIGINAL DEL CONTRATO AMPARA UN TOTAL DE 46 CONCEPTOS DE OBRA
MAS 7 EXTRAODINARIOS QUE POR AJUSTE DE VOLUMETRIA DE CONCEPTOS
ALCANZARON A ENTRAR EN EL MISMO MONTO ORIGINAL.

CON MOTIVO DE EFECTUAR LA REGULARIZACION DE LOS TRABAJOS CONTENIDOS
ORIGINALMENTE Y ADICIONALES NO CONSIDERADOS EN EL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA  No. OPIR/FORTALECE2016/001, PARA LOS TRABAJOS DE
“REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE CON
RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON EMPEDRADO AHOGADO
EN CEMENTO EN CALLE JOSE SIORDIA DEL MUNICIPIO DE ETZATLAN” A CARGO
DEL CONSTRUCTOR CONSTRUCTORA MONAVI S A. DE C.V., SE PRESENTA LA
SIGUIENTE:

L]
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JUSTIFICACION TECNICA PARA EL CONVENIQ ADICIONAL
DE AMPLIACION DE METAS Y MONTO CONTRATO OPIR/FORTALECE2016/001

JUSTIFICACION TECNICA:

1. CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS AL AMPARADO DEL
CONTRATO No. OPIR/FORTALECE2016/001, CON FECHA 16 DE MAYO DE 2016,
EL CONSTRUCTOR SOLICITA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LLEVAR
A CABO LA REVISION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS CONTRA LOS
TRABAJOS EFECTUADOS PARA DEFINIR CONCEPTOS Y VOLUMENES
ADICIONALES.

2. MEDIANTE OFICIO SIN NUMERO, CON FECHA 08 DE AGOSTO DE 2016 Y DE
ACUERDO A VERIFICACION DE CONTRATO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR,
SOLICITA LA AUTORIZACION DE CONCEPTOS Y VOLUMENES EXCEDENTES
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA INICIAL, LOS CUALES NO SE
CONTEMPLAN EN EL MISMO..

3. CON FECHA 10 DE AGOSTO DE 2016 LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,
MEDIANTE OFICIO S/N, UNA VEZ ANALIZADA LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA
CON OFICIO SIN NUMERO, AUTORIZA LOS CONCEPTOS Y VOLUMENES
EXCEDENTES DEL CONTRATO DE OBRA CON EL FIN DE DAR CONTINUIDAD A
LOS TRABAJOS AL AMPARO DEL CITADO CONTRATO REFERENTE A LA OBRA
“REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE CON
RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON EMPEDRADO
AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE JOSE SIORDIA DEL MUNICIPIO DE
ETZATLAN"

4. SE HACE LA ACLARACION QUE LOS CONCEPTOS Y \{OLUMENES
EXCEDENTES, PODRAN SER ACEPTADOS PERO SU PAGO SERA HASTA EL
MOMENTO DE CONTAR CON RECURSOS.

A CONTINUACION SE RELACIONAN LAS PARTIDAS Y CONCEPTOS DONDE SE
PRESENTARON VOLUMENES EXCEDENTES, PARA DETERMINAR LOS MONTOS EN
CADA CASO Y EL MONTO REAL DEL CONVENIO ADICIONAL.

DESCRIPCION DE PARTIDAS:

A EXCEDENCIA EN EXCAVACION CAJON 14 CM PROMEDIO $83,545.16
EN AREA TOTAL PARA CAMBIO DE PENDIENTES PARA
SALIDA DE AGUA PLUVIAL

B EXCEDENCIA DE CEMENTO AUMENTO RESISTENCIA EN $90,444.84
CONCRETO DE f'c=200 KG/CM2 A f'c=250 KG/CM2 Y
f'c=300 KG/CM2 EN CRUCEROS

C EMPEDRADO AHOGADO EXCEDENTE 115 M2 POR $68,725.62

DIFERENCIA ENTRE PLANO PROYECTO Y AREA REAL

D DESCARGA BOCA DE TORMENTA 40 M.
E LAVADEROS PARA DESAGUE EN CRUCEROS (3)
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JUSTIFICACION TECNICA PARA EL CONVENIO ADICIONAL
DE AMPLIACION DE METAS Y MONTO CONTRATO OPIR/FORTALECE2016/001

F MUROS MAMPOSTEO EN RAMPAS (3) $4,240.51
G PEDESTALES (21) $27,070.68
Total del presupuesto mostrado sin IVA: $366,238.69
IVA 16.00% $58,598.19
Total del presupuesto mostrado: $424,836.88

(* CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N.*)

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS SOPORTE DEL PRESENTE DICTAMEN

A. PRESUPUESTO DE CONVENIO ADICIONAL.

B. ESTIMACION UNICA DE CONVENIO ADICIONAL.

C. GENERADORES DE CONVENIO ADICIONAL.

D. PLANO DE VOLUMENES CONTRATO INICIAL Y CONVENIO ADICIONAL.

POR LO ANTERIOR Y EN BASE A QUE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
EFECTUO LA REVISION Y EL ANALISIS DE LA SOLICITUD DE EL CONSTRUCTOR
RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS “REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE
Y RED DE DRENAJE CON RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON
EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE JOSE SIORDIA DEL MUNICIPIO DE
ETZATLAN”. DE ACUERDO A LA REVISION Y ANALISIS DE LA SOLICITUD SE
CONCLUYE LO SIGUIENTE:

CONCLUSIONES DEL DICTAMEN:

EN APEGO AL ARTICULO 73, 74 Y 75 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO
DE JALISCO, Y CON LA FINALIDAD DE ACEPTAR LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS EXCEDENTES, ES NECESARIO UN CONVENIO ADICIONAL DEL MONTO
DEL CONTRATO ORIGINAL, CON UN IMPORTE $ 424,836.88 (CUATROCIENTOS
VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 88/100 M. N.) IVA
INCLUIDO, EQUIVALENTE A UN 8.60 % DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL,
QUEDANDO EL CONVENIO ADICIONAL COMO SIGUE:

PLAZO ORIGINAL DEL CONTRATO (DIAS NATURALES) 123 DIAS

FECHA DE INICIO 18 DE MAYO DEL 2016
FECHA DE TERMINO 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
AMPLIACION AL PLAZO (DIAS NATURALES) 0 DIAS

NUEVO PLAZO (CONSIDERANDO CONVENIO ADICIONAL) |54 oias

TIEMPO TOTAL DE EJECUCION.

IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO: $ 4'937,463.34

IMPORTE DE CONVENIO ADICIONAL: $ 424,836.88

LOS IMPORTES ANTES SENALADOS INCLUYEN IVA

-
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JUSTIFICACION TECNICA PARA EL CONVENIO ADICIONAL
DE AMPLIACION DE METAS Y MONTO CONTRATO OPIR/FORTALECE2016/001

EL PRESENTE DICTAMEN TECNICO SE ELABORA PARA LOS FINES QUE PROCEDA
EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ETZATLAN, JALISCO. A LOS 12 DIAS DEL MES DE
AGOSTO DEL 2016.

FIRMAN EL PRESENTE DICTAMEN

PRESENTO

ING. PATRICIA TERESA MONTOYA FUENTES
CONSTRUCFORA MONAVI S.A. DE C.V.

L

L

ARQ. MIGUEL CARLOS DAYALQS SALCEDO
DIRECTOR DE OBRA$ PUBLICAS
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