15/7/2016 ' BBVA-Bancomer

! BBVA Bancomer

15/07/2016 11:32:47 AM
COMPROBANTE

Traspasos a terceros - Realizar una operacion - MN - Cuenta con / sin chequera

MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO
15/07/2016

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0105702380
Cuenta de depaosito: 0196615082
Nombre del tercero: CONSTRUCTORA MONAVI SA DE CV
Importe:  $461,851.07
Fecha de operacion: 15/07/2016
Folio de Inernet: 0019073046

@ La comision por operacion serd aplicada el fin de mes y dependera de la tarifa contratada para su servicio de
Banca en Linea.

El envio de los fondos en la cuenta del beneficiario quedard efectuado en el transcurso del dia. Le recomendamos
verificar su aplicacion en la opcion de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANGA MULTIPLE, GRUPQ FINANCIERO BBVA BANCOMER.

https:/.’wwaO.bbvanet.com.mx/mexiconet23.fmexiconetZSlOperacionCBTFServlet?proceso=traspasoﬁtercero _pr&operacion=traspaso_tercero_op&accion=for... 1/1



15/7/2016 Transferencia Banca en Linea

€5 Responder | v M Eliminar Correo no deseado | v eee X

Transferencia Banca en Linea

Bancomer.com Chequesl € Responder | v
Hoy 11:34 a.m
Usted ¥

Bandeja de entrada

Transferencia a Cuentas de Cheques Bancomer

Titular de cuenta de cargo MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO
Titular de cuenta de abono CONSTRUCTORA MONAVI SA DE CV
Cuenta de abono ¥EEX 5082
Importe de la operacién $461851.07
Fecha 15 de Julio de 2016, 11:32:47 AM
Folio Internet 19073046
MENSAIJE: PAGO DE FACTURA 49 EN ESTA FACTURA SE DESCONTO EL5 AL
MILLAR DE LA FACTURA 51 QUE SE PAGO COMPLETA
SALUDOS wsininmnn
i yesonocer sk

Este correo constituye sdlo una referencia de los términos en que se realizé la operacion, el inico comprobante oficial es
el estado de cuenta de cheques que emite el GFBBVA Bancomer, S.A.

https:/foutlook.live.com/owa/projection.aspx 11



Folio Fiscal

| CONSTRUCTORA

3 M 0 N AVI 59999C79-B354-CAAE-CAS0-CE9166614F7C
8 Factura NUmero

! S.A. DE C.V. .
o _ ‘ R.F.C. CMO131106LY0 No. de serie del CSD del emisor
Circuito San Isidro No. 169 Col. Mirador de San Isidro C.P. 45132 Zapopan, Jal. 00001000000303613434
E-Mail: constructoramonavi@hotmail.com Tel. 01(33) 16677401 y Cel. 3331667585

Fecha y Hora de emision
2016-07-14T16:47:44

Fecha y hora de certificacion No. de serie del CSD del SAT Forma de Pago

2016-07-14T16:47:44 00001000000203392777 Pago en una sola exhibicién
Tipo de Cambio: 0.00

Lugar de expedicion: Jalisco

Razon Social: CONSTRUCTORA MONAVI, S.A. DE C.V. | RFC: CMO131106LY0

Ciudad: Zapopan Colonia: Mirador de San Isidro

Calle y Namero: Circuito San Isidro 169

Delegacion: Zapopan Estado: Jalisco |CF': 45132 Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: PERSONAS MORALES REGIMEN GENERAL DE LEY

Razan Social: MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO ‘ RFC: MEJ850101HR2
Calle y Ntimero: ESCOBEDO, 320 Ciudad: ETZATLAN |Co|onia: CENTRO
Delegacidn: Estado: Jalisco CP: 46500 [Pais: MEXICO
Cantidad Unidad de Medida Concepto Precio Unitario
ESTIMACION 06 "Rehabilitacién de Linea de Agua Potable y Red de Drenaje
1.00 Pza. con Reconstruccion de superficie de rodamiento con Empedrado Ahogado en 401,420.72 401,420.72
cemento en la calle José Siordia del Municipio de Etzatlan."
RETENCION 5 AL MILLAR SUPERVISION $ 2,007.10 CANTIDAD NETA A
1.00 Pza PAGAR $ 463,640.94 0.00 0.00

Subtotal 401,420.72 MXP
IVA 16.00% 64,227.32 MXP
Total 465,648.04 MXP

TOTAL EN LETRA: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 'Y OCHO PESOS 04/100 M.N,

Método de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRONICA Numero de Cuenta: 2380
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT

|11.0]59998C79-B354-CAAE-CA90-CE9166614F7C|2016-07-14T16:47:44|FOj4MQRadet4/tR7jrhDV2zJhrec
z58sj/CuT/2Da3UMB+mJd3ezpuxCdmVz+k3IAGS4s5KcyTnpUOtkdipcmQa8ahW4RVa93BYxFf4jyOiPVrUPpdV37k
YnPwyORO5g+yxmDNuxFBVUtDGRITWGdc9gZ/cHaSrluZvZIkNA/Q=]00001000000203392777|

Sello digital del emisor

F0j4MQRqdet4/tR7jrhDV2zJhrecz5Ssj/CuT/2Da3UM8+mJd3ezpuxCdmVz+k3IAGS4s5KcyTnpUOtkdipcmQa8ah
W4RVa93BYxFf4jyOiPVrUPpdV37kYnPwyORO5g+yxmDNuxFBVUtDGR{TWGdc9gZ/cHaSrluZvZIkNA/Q=

Sello digital del SAT

vugSQHFE2C1zfh4I8ELCKPCuSxKHdWb+MCzNEmkfni51kZbWXsk9Jx4qohB56pVG5LnV+wqSVLblly5t+k5epUW+F
KkygKIrYscRFpVuP5yB9v4F C7Vo58ihGRI4u0TvyYdv+pQVvWO/sw5UIK4fvWtm59F xrF Xzdf+04gKThw=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Facture electrénicamente en http://www.sicofi.com.mx
Pagina 1 de 1



H. AYUNTAMIENTO DE ETZATLAN, JALISCO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

No. DE ASIGNACION: OPIR/FORTALECE2016/001

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MONAVI S.A. DE C.V.

OBRA: Rehabilitacion de linea de agua potable y red de drenaje con
reconstruccion de superficie de rodamiento con empedrado ahogado en
cemento en la calle Jose Siordia del Municipio de Etzatlan.

DEL:

JALISCO.

|UBICACION: CABECERA MUNICIPAL. ETZATLAN,

FECHA:

HOJA DE RELACION
ESTIMACION No.
PERIODO DE TRABAJO:

HOJA No. 1 DE 1
SEIS

19 AL 25 DE JUNIO DE 2016

23 DE JUNIO DE 2016

RESUMEN DE LOS CO

NCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

PIA“R T 1D AISE | i : ) M e O RTEE S 2
1 FORTALECE 2016 $ $ 401,420.72
MONTO DE ESTIMACION $ 401,420.72
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO % $ -
SUBTOTAL $ 401,420.72
I.V.A. 16% $ 64,227 32
SUMA $ 465,648.04
MENOS 2 AL MILLAR (CMIC) $ -
MENOS 5 AL MILLAR (R.L.V. SEFUPU) 3 2,007.10
NETO A PAGAR $ 463,640.94
ESTADO CONTABLE IMPORTE Lo ¥ gl o TOTAL
ASIGNACION $ 4,256,433.91 | 681,029.43 | § 4,937 ,463.34
IMPORTE DE ESTIMACION $ 40142072 | $ 64,227.32 | $ 465,648.04 EL REPRESENTANTE LEGAL PRESIDENTE MUNICIPAL
ACUMULADO ANTERIOR S 2,132,022.79 | $ 341,12365 | § 2,473,146 44
ACUMULADO A LA FECHA $ 2,533,44351 | $ 405,350.96 | $ 2,938,794 47 A
SALDO POR EJERCER $ 1,722,99040 | § 275,678.46 | $ 1,998,668.86
AMORTIZACION DEL ANTICIPO ING. PATRICITERESA MONTOYA FUENTES LAF. EDUARDO RON wi..Om
ANTICIPO % $ - $ - $ EL mmm_cmz._.m DE LA OBRA DIRECTOR DE OBRAS _ucm\r_nbm
>§omj§n_oz $ - |s = $ mxll‘ \ ) “
AMORTIZACION ACUM. ANT. $ - |s - $ ] 1 |
AMORTIZACION A LA FECHA | § - Is - |s | / | —
FALTANTE POR AMORTIZAR $ - |8 - |3 GEOG. JOSE ALFREDO GARCIA RUELAS ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCHDO

| \ )




HOJA1DES5

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTIMACION No. 6 SEIS
DE ETZATLAN, JALISCO.

PERIODO: DEL 19 AL 25 DE JUNIO DE 2016
OBRA :

Rehabilitacion de linea de agua potable y red de drenaje con reconstruccién de superficie de rodamiento con
empedrado ahogado en cemento en la calle Jose Siordia del Municipio de Etzatlan.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES UBICACION : CABECERA MUNICIPAL, ETZATLAN, JALISCO.
CONTRATISTA : CONSTRUCTORA MONAVIS.A. DE C.V.
FECHA: 23 DEJUNIO DE 2016

CANTIDADES IMPORTES
PRECIO UNITARIO
ESTA EST. EST. ACUMULADA _ SALDO P. BASE _ ESTA EST. _ EST. ACUMULADA SALDO
: e St s ] , CALLE JOSE SIORDIA ; e
EMPEDRADO AHOGADO
1 |Ruptura de empedrado en seco y cinta asfaltica a maquina m2 5,141.7900 0.0000| 5,141.7900 0.0000 $17.26 $ 88,747.30| % - $ 88,747.30 | $ -

utilizando motoconformadora con escarificadores.

2 |Acarreo de material producto de la excavacion y/o demolicion | m3 771.2700 0.0000| 771.2700 0.0000 $57.14 $ 4407037 $ - $ 4407037 | $ -
fuera de la obra, en camion 1er. km. incluye: carga a
maquina, descarga a volteo.

3 |Excavacion en cajon para bases de terraceria, a maquina, m3 1,542.5400 0.0000| 1,542.5400 0.0000 $§74.75 $ 115,304.87( $ - $ 115,304.87 | $ -
utilizando motoconformadora.
4 |Acarreo de material producto de la excavacién y/o demolicién | m3 1,542.5400 0.0000] 1,542.5400 0.0000 $57.14 $ 88,140.74| $ - $ 88,140.74 | $ -

fuera de la obra, en camion 1er. km. incluye: carga a
maquina, descarga a volteo.

5 |Compactacion del terreno natural @ maquina, incluye: costo m2 5,141.7900 0.0000| 5,141.7900 0.0000 $13.36 $ 68,694.31| % - 3 68,694.31 | % -
del equipo, mano de obra y herramienta
6 |Trazo y nivelacion con equipo topografico, estableciendo ejes | m2 5,141.7900 0.0000| 5,141.7900 0.0000 $7.58 $ 38,974.77| % - $ 3897477 | 3 -

de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de
obra, equipo y herramienta. (Mayor a 1000 m2)

7 |Formacién y compactacion de Base de material de banco, m3 1,542.5400 0.0000]| 1,542.5400 0.0000 $393.20 $ 606,526.73| % - $ 60652673 | $ -
grava-tepetate en proporcion 7:3, con medios mecanicos,
incluye: suministro, acamellonado,mezclado, tendido y
compactado al 90% proctor estandar.

8 |Construccion de empedrado ahogado en concreto, f¢c=200 m2 5,141.7900 887.0000| 2,561.0000 2580.7900 $452.56 $ 2,326,968.48| % 401,420.72 | $ 1,159,006.16 | $ 1,167,962.32
kg/cm2, hecho en obra, con un espesor de 20 cms. incluye
materiales y mano de obra necesaria.

9 [Limpieza gruesa durante la obra, incluye: mano de obra, m2 5,141.7900 0.0000 0.0000 5141.7900 $16.30 $ 83,811.18( $ - 3 - 3 83,811.18
equipo y herramienta.

LINEA DE AGUA POTABLE

10 |Trazo de ejes para calles y tendido de tuberia, incluye mi 260.7200 0.0000] 260.7200 0.0000 $8.65 $ 2,255.23| $ - $ 225523 (%

incluyen balizas, cintas, fichas, cordel y estadal.

nivelacion, habilitado de estacas, los equipos de medicion
m g
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ETZATLAN, JALISCO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACION

PERIODO:
OBRA :

UBICACION :

No.

CONTRATISTA :

FECHA:

HOJA2DE 5

6 SEIS

DEL 19 AL 25 DE JUNIO DE 2016

Rehabilitacién de linea de agua potable y red de drenaje con reconstruccion de superficie de rodamiento con
empedrado ahogado en cemento en la calle Jose Siordia del Municipio de Etzatlan.

CABECERA MUNICIPAL, ETZATLAN, JALISCO.

CONSTRUCTORA MONAVIS.A. DE C.V.,

23 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO

CANTIDADES

P. BASE

ESTAEST.

EST. ACUMULADA

SALDO

PRECIO UNITARIO

IMPORTES

P. BASE

ESTA EST.

EST. ACUMULADA

SALDO

Excavacién de cepa a maquina en material tipo II-A, de 0.00
a-2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

m3

125.1500

0.0000

125.1500

0.0000

$56.43

7,062.21

7,062.21

Cama de arena de rio para asentar tuberia, incluye:
materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.

m2

10.4300

0.0000

10.4300

0.0000

$356.55

3,718.82

3,718.82

Tubo de PVC hidraulico RD 26, de 75 mm. (3") de diametro,
incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de
obra, pruebas, equipo y herramienta.

mi

260.7200

0.0000

260.7200

0.0000

$154.36

40,244.74

40,244 74

14

Acostillado de arena de rio para tuberia, incluye: materiales,
equipo, movimiento de arena al sitio de su utilizacién,
compactacion al 90% proctor y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

m3

15.6400

0.0000

15.6400

0.0000

$297.63

4,654.93

4,654.93

Relleno con material arena de rio en cepa, incluye:
materiales, mano de obra, acarreo de materiales al sitio de
su utilizacion, compactacion al 90% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

m3

93.8600

0.0000

93.8600

0.0000

$284.22

26,676.89

26,676.89

Relleno con material arena amarilla en cepa, incluye:
materiales, mano de obra, acarreo de materiales al sitio de
su utilizacion, compactacion al 90% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

m3

67.7900

0.0000

67.7900

0.0000

$266.89

18,092.47

18,092.47

Suministro e instalacion de valvula de seccionamiento de 3"
vastago fijo fo.fo. incluye empaques de hule, tornilleria,
material y mano de obra necesaria para su colocacion.

pza

3.0000

0.0000

3.0000

0.0000

$3,557.78

10,673.34

10,673.34

18

Construccion de caja de valvula de seccionamiento de
1.50x1.50 m. y 1.00 m. de profundidad libre, incluye
contramarco de 6" sencillo, tapa de caja de valvula,
materiales y mano de obra necesaria.

pza

3.0000

0.0000

3.0000

0.0000

$7,936.64

23,809.92

23,808.92

19

Acarreo de material producto de la excavacién y/o demalicion
fuera de la obra, en camion 1er. km. incluye: carga a
maquina, descarga a volteo.

m3

117.3200

0.0000

117.3200

0.0000

$57.14

6,703.66

6,703.66

20

Toma de agua domi larga, con manguera de 1/2" para
toma, con alma de aluminio, forro de plastico azul de 8 m,
promedio, incluye: excavacion, toma, relleno con material de
banco a 30 cms y relleno con material de excavacion.

3.0000

0.0000

3.0000

0.0000

$1,381.24

4,143.72

414372




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ETZATLAN, JALISCO.

ESTIMACION

PERIODO:
OBRA

UBICACION :
CONTRATISTA :

FECHA:

No. 6 SEIS

DEL 19 AL 25 DE JUNIO DE 2016

HOJA 3 DE 5

Rehabilitacién de linea de agua potable y red de drenaje con reconstruccion de superficie de rodamiento con
empedrado ahogado en cemento en |a calle Jose Siordia del Municipio de Etzatlan.

CABECERA MUNICIPAL, ETZATLAN, JALISCO.
CONSTRUCTORA MONAVI S.A. DE C.V.
23 DE JUNIO DE 2016

No.

CONCEPTO

CANTIDADES

P. BASE

ESTA EST.

EST. ACUMULADA

SALDO

IMPORTES

PRECIO UNITARIO

P. BASE

ESTA EST,

EST. ACUMULADA

SALDO

21

Toma de agua domiciliaria corta, con manguera de 1/2" para
toma, con alma de aluminio, forro de plastico azul de 5 m.
promedio, incluye: excavacion, toma, relleno con material de
banco a 30 cms y relleno con material de excavacion.

pza

13.0000

0.0000

13.0000

0.0000

$1,067.82

$

13,881.66

13,881.66

RED DE DRENAJE

22

Trazo de ejes para calles y tendido de tuberia, incluye
nivelacion, habilitado de estacas, los equipos de medicion
incluyen balizas, cintas, fichas, cordel y estadal.

ml

224.7300

0.0000

224.7300

0.0000

$8.65

1,843.91

1,943.91

23

Excavacién de cepa a maquina en material tipo II-A, de 0.00
a-2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

m3

161.8100

0.0000

161.8100

0.0000

$56.43

9,130.84

9,130.94

24

Cama de arena de rio para asentar tuberia, incluye:
materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.

m3

13.4800

0.0000

13.4800

0.0000

$356.55

4,806.29

4,806.29

25

Acostillado de arena de rio para tuberia, incluye: materiales,
equipo, movimiento de arena al sitio de su utilizacion,
compactacion al 90% proctor y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

m3

26.9700

0.0000

26.9700

0.00C0

$297.63

8,027.08

8,027.08

26

Relleno con material arena de rio en cepa, incluye:
materiales, mano de obra, acarreo de materiales al sitio de
su utilizacion, compactacién al 90% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

m3

40.4500

0.0000

40.4500

0.0000

$284.22

11,496.70

11,496.70

27

Rellenc con material arena amarilla en cepa, incluye:
materiales, mano de obra, acarreo de materiales al sitio de
su utilizacién, compactacion al 90% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

m3

80.9000

0.0000

80.9000

0.0000

$266.89

21,581.40

21,591.40

28

Tubo de PVC sanitario (8"), de 203 mm. de diametro, incluye:
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra
pruebas, equipo y herramienta.

mi

224.7300

0.0000

224.7300

0.0000

$204.62

45,984.25

45,984 25

29

Construccién de registro sanitario de seccionamiento de 1,00
m. diametro promedio x 1.50 m. de profundidad libre, incluye:
tapa de registro sanitario, materiales y mano de obra
necesaria.

pza

6.0000

0.0000

6.0000

0.0000

$6,679.15

$

40,074.90

40,074.90

30

Acarreo de material producto de la excavacion y/o demolician
fuera de la obra, en camion 1er. km, incluye: carga a
maquina, descaga a volteo.

m3

101.1300

0.0000

101.1300

0.0000

$57.14

3

5,778.57

5,778.57

—e



HOJA 4 DE 5

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTIMACION No. 6 SEIS
DE ETZATLAN, JALISCO.
PERIODO: DEL 19 AL 25 DE JUNIO DE 2016
OBRA :

Rehabilitacién de linea de agua potable y red de drenaje con reconstruccién de superficie de rodamiento con
empedrado ahogado en cemento en la calle lose Siordia del Municipio de Etzatlan.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES UBICACION : CABECERA MUNICIPAL, ETZATLAN, JALISCO.
CONTRATISTA : CONSTRUCTORA MONAVI S.A. DE C.V.
FECHA: 23 DE JUNIO DE 2016

D

CANTIDADES IMPORTES

No. CONCEPTO u PRECIO UNITARIO

P. BASE ESTAEST. EST. ACUMULADA SALDO P. BASE ESTA EST, EST. ACUMULADA SALDO

31 |Descarga de drenaje domiciliaria corta de 5 m. promedio, pza 7.0000 0.0000 7.0000 0.0000 $1,889.52 $ 13,226.64| $ = $ 13,22664 | $ -
registro en banqueta con block de concreto y mortero
debidamente enjarrado con registro, de 40x40x60 cms,
incluye: excavacion, toma, relleno con material de banco a 30
cms y rellenc con material de excvacion.

BANQUETAS

32 |Trazo y nivelacion pata banquetas y guarniciones, incluye m2 477.9300 0.0000 0.0000 477.9300 $7.67 $ 366572 % - $ - $ 3,665.72
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

33 |Corte de terreno a maquina para banquetas, incluye: m3 71.6900 0.0000 0.0000 71.6900 $91.90 $ 6,588.31| % - $ - $ 6,588.31
magquinaria, mano de obra, herramienta y equipo.

34 |Acarreo de material producto de la excavacion y/o demolicion | m3 71.6900 0.0000 0.0000 71.6900 $57.14 $ 4,09637| % = $ % $ 4.096.37
fuera de la obra, en camion 1er, km, incluye: carga a
maquina, descaga a volteo.

35 |Afine y compactacion manual para desplante de banquetas y | m2 477.9300 0.0000 0.0000 477.9300 $13.87 $ 6,628.89] $ - $ - $ 6,628.89
guarniciones. Incluye mano de obra, equipo y herramienta.

36 |Cimbra para banquetas, incluye mano de obra, material, mi 348.2700 0.0000 0.0000 348.2700 $76.74 $ 26,726.24| $ - $ - $ 26,726.24
herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

37 |Banqueta de 8 cm. de concreto de f'c=150 KG/CM2, TM.A. 1| m2 477.9300 0.0000 0.0000 477.9300 $325.73 $ 155,676.14| § - S - $ 155,676.14
1/2" acabado escobillado, incluye: cimbrdo con cimbra
metalica, colado, juntas con volteador a cada 1.50 m.
curado, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.

38 |Machuelo de concreto de f'c=150 kg/cm2, incluye: cimbrado ml 289.9000 0.0000 0.0000 289.9000 $118.89 $ 34,466.21| % - $ - $ 34,466.21
con cimbra metalica, colado, desimbrado, materiales, mano
de obra, equipo y herramienta

REMODELACION CAMELLONES

39 |Demalicién de firme de concreto de 10 cm., de espesor a m2 468.0900 0.0000 0.0000 468.0900 $45.26 3 21,185.75] % - 3 - % 21,185.75
mano, incluye: mano de obra, equipo y herramienta,
40 [Acarreo de material producto de la excavacion y/o demolicion | m3 46.8090 0.0000 0.0000 46.8090 $57.14 $ 267467 % - $ - $ 2,674.67

fuera de la obra, en camion 1er. km, incluye: carga a
maquina, descaga a volteo.

41 [Suministro y colocacion de pasto en area de camellones, m2 468.0900 0.0000 0.0000 468.0900 $77.45 5 36,253.57| % - $ - $ 36,253.57
incluye: acarreos, plantacién, mano de obra, equipo y
herramienta

——

P —




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ETZATLAN, JALISCO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Gobierno |

ESTIMACION No.

PERIODO:
OBRA :

UBICACION :
CONTRATISTA :
FECHA:

6 SEIS

DEL 19 AL 25 DE JUNIO DE 2016

HOJA 5 DE 5

Rehahilitacién de linea de agua potable y red de drenaje con reconstruccién de superficie de rodamiento con
empedrado ahogado en cemento en la calle Jose Siordia del Municipio de Etzatlan.

CABECERA MUNICIPAL, ETZATLAN, JALISCO.

CONSTRUCTORA MONAVIS.A. DE C.V.

23 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO

CANTIDADES

P. BASE

ESTA EST. EST. ACUMULADA

SALDO

IMPORTES

PRECIO UNITARIO

P. BASE

ESTAEST.

EST. ACUMULADA

SALDO

IMAGEN URBANA

42

Desmonte de luminaria existente, incluye: mano de obra,
equipo, herramienta, traslado a bodega, y todo lo necesario
para su correcta ejecucion

pza

11.0000

0.0000 0.0000

11.0000

$49.54 $

544.94

$ 544.94

43

Pintura en machuelo de banqueta y jardineria, incluye:
material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para
su correcta ejecucion.

mil

1,674.3800

0.0000 0.0000

1674.3800

$27.26 $

45,643.60

% 45,643.60

44

Limpieza e instalacion de postes con sus luminarias incluye:
mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para
su correcta ejecucion.

pza

11.0000

0.0000 0.0000

11.0000

$378.65 $

4,165.15

$ 4,165.15

45

Red subterranea de electrificacion de baja tension con cable
cal. 8 para alumbrado de 2 puntas, incluye: cableado, mano
de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

ml

915.0600

0.0000{ 0.0000

915.0600

$43.03 $

39,375.03

$ 39,375.03

BOCAS DE TORMENTA

46

Construccién de boca de tormenta de 6.30 x 1.00 m de
dimensiones externas x 1.40 m de profundidad, con rejilla
metalica superior a base de vigueria de 5", incluye
suministros de material, mano de obra y herramienta menor.

pza

2.0000

0.0000 0.0000

2.0000

$41,763.15 | §

83,526.30

$ 83,526.30

]

TOTAL $

4,256,433.91

401,420.72

3

_.
Nmmw‘tm.%

$ § 1,722,990.39

— =

GEOG. JOSE ALFREDO GARCIA RUELAS
RESIDENTE DE OBRA

Vo.Bo.

ARQ. MIGUEL CARLO$ DAVALQS SALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS




Rehabilitacion de linea de agua potable y red de drenaje con reconstruccién de superficie de rodamiento con

GENERADORES DE OBRA

empedrado ahogado en cemento en la calle Jose Siordia del Municipio de Etzatlan.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MONAVI S.A. DE C.V.

ESTIMACION:

FECHA:

TR

06 SEIS

DEL 19 AL 25 DE JUNIO DE 2016

M2 0+000 AL 0+080 DERECHO 80.0000 6.1000 488.00
Construccion de empedrado ahegado en 0+260 AL 0+280 DERECHO 20.0000 5.2000 104.00
08 concreto, f'c=200 kg/cm2, hecho en obra, con 0+375 AL 0+430 IZQUIERDO 55.0000 5.3636 295.00
un espesor de 20 cms. incluye materiales y
mano de obra necesaria.
TOTAL 887.0000 M2
0+00c.0p

0+000.00

/

GEOG. JOSE ALFREDO GARCIA RUELAS
CONSTRUCTORA MONAVI S A. DE C.V.

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



