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Factura
SERIE:
FOLIO: 9
FECHA: 9/6/2016 13:02:37

[Documento Valido

R.F.C.MJAD80327FG3
MSC DE JALISCO SA DE CV SE EXPIDE EN:

BOULEVAR PUERTA DE HIERRO No. 5210 Int. No. 10A
PUERTA DE HIERRO,
ZAPOPAN C.P.45116

No aplica
JALISCO MEXICO

Cliente: MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO
R.F.C.: MEJ850101HR2
Domicilio: ESCOBEDO No. 320
Teléfono: Colonia: CENTRO C.P.; 46500
Ciudad: ETZATLAN Estado: JALISCO Pais: MEXICO
Cantidad Unidad Concepto / Descripcion Valor Unitario Importe

MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO.

ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES
DE MADERO ENTRE CAMINO A LAS GRANJAS
Y NARANJO, CALLE PRIV. NARANJO,
‘ LA MORA ENTRE MADERO Y CAMINO SACA

1.00 | Noaplica | ~hgreag CALLE JUAREZ COLINDANTE AL #41.471.09 wel el
CAMPO DE BEISBOL Y COLECTOR UBICADO
EN CAMINO SACA COSECHAS LADO SUR EN
LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA,

CALLE

DATOS BANCARIOS:
BBVA BANCOMER

MSC DE JALISCO SA DE CV
RFC: MJADB0327FG3

CUENTA: 0190615374
CLABE INTERBANCARIA: 012320001906153744

Importe con letra

SUBTOTAL:| 441,471.09

QUINIENTOS DOCE MIL CIENTO SEIS PESOS 46/100 M.N.

I.V.A:[ 70,635.37

Método de Pago

TOTAL: 512,106.46

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una represeantacion impresa de un CFDI / *Efectos Fiscales al Pago

CONDICION DE PAGO

No. CUENTA DE PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:

00001000000201472314

Falio fiscal:

93CFBE35-2AAF-4E57-98B2-C23E06A8F1C8

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000202864883

Fecha y hora de certificacion:

Junio 9 2016 - 13:02:47

[ Sello digital del CFDI

file:///C:/Doctos Digitales/FO000000009.htm

09/06/2016
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No. DE ASIGNACION: OPAD/P.U./001/2016 HOJA DE RELACION HOJA No. 1 DE 1

H. AYUNTAMIENTO DE ETZATLAN, JALISCO. CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A DE CV. mm.:._s}O_OZ No. DOS
PERIODO DE TRABAJO:

“CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS
CALLES DE MADERO ENTRE CAMINO A LAS GRANJAS Y NARANJO, CALLE PRIV.
NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERO Y CAMINO SACA COSECAHAS,
CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADC EN
CAMIO SACA COSECHAS LADO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA,

Etzatlan Imunicipio DE ETZATLA, JALISCO”
Gobierno Municipal
- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL: 09 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2016
UBICACION: SANTA ROSALIA DELEGACION DE
ETZATLAN, JALISCO. FECHA: 31 DE MAYO DE 2016
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

1 FAISM ( INFRAESTRUCTURA) 2016 $ $ 393,593.78
|[MONTO DE ESTIMACION 2 $ 393,593.78
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO % $ =
SUBTOTAL. $ 393,593.78
VLA 16% $ 62,975.00
SUMA $ 456,558 78
MENOS 2 AL MILLAR (CMIC) $ :
MENOS 5 AL MILLAR (R.1.V. SEFUPU) $ 1,967.97
AMORTIZACION. ESTIMACION ANTERIORR, $ 57,505.65
ESTADO CONTABLE IMPORTE I.ViA, TOTAL NETO,A PA )m \ \ ,_, $ 512,106.46
ASIGNACION s 591,958,965 | § 94,713.43 | § 686,672.39 \ | A : / |
IMPORTE DE ESTIMACION $ 393,593.78 | $ 62,975.00 | § 456,568.78 | EL RERRESENTANTE|LEGAL [ 1] PRESIDENTE MUNICIPAL
ACUMULADO ANTERIOR $ 148,791.34 | § 23,806.61 | $ 172,587.95 [ p /
AMORT. EST. ANTERIOR s 49,573.84 | § 7,931.81[ s 57,505.65 .
ACUMULADO A LA FECHA $ 591,958.96 | § 9471343 | § 686,672.39 ]
SALDO POR EJERCER 5 - Is - s - s
AMORTIZACION DEL ANTICIPO | LUIS FERNANDO MENDEZ LOPEZ L.A.F. EDUARDO RON-RAMQS
ANTICIPO % B 147,936.22 | § 23,669.80 | § 171,606.02 EL ENCARGADO DE HAGIENDA MUNICIPAL DIRECTOR DE OBRAS PUBLIGAS
AMORTIZACION $ - s - |s - ’ _ LV
AMORTIZACION ACUM. ANT. $ 147,936.22 | § 23,669.80 | § 171,606.02
AMORTIZACION A LA FECHA $ 147,936.22 | $ 23,669.80 | § 171,606.02 ‘ H
FALTANTE POR AMORTIZAR | § - |3 - |s - ING. MARIO CAMARENA GONZALEZ RUBIO ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS S§LCEDO




HOJA 2 DE 45

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTIMACION No 2 DOS
DE ETZATLAN, JALISCO.
PERIODO: 09 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2016
OBRA : “CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE ¥ DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE MADERO ENTRE CAMINO A

LAS GRANJAS ¥ NARANJO, CALLE PRIV. NARANIO, CALLE LA MORA ENTRE MADERO Y CAMINO SACA COSECAHAS,
CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO SACA COSECHAS LADO SUR

. EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO”
mmmwwmuﬁww— DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES UBICACION : SANTA ROSALIA DELEGACION DE, ETZATLAN, JALISCO.
CONTRATISTA :  MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.
FECHA: 31 DE MAYO DE 2016
CANTIDADES IMPORTES
No. CONCEPTO u PRECIO UNITARIO
P. BASE ESTA EST. EST. ACUMULADA SALDO P. BASE ESTA EST. EST. ACUMULADA SALDO

RED DE DRENAJE

Trazo de ejes para calles y tendido de tuberia, incluye mL 518.0000 298.0000( 518.0000 0.0000 $8.87 $ 459466 5 264326 | $ 4,594.66 | § -
nivelacion, habilitado de estacas, los equipos de medicion
incluyen balizas, cintas, fichas, cordel y estadal.

Excavacion de cepa a maquina en material tipo II-A, de 0.75 | m3 466.2000 268.2000| 466.2000 0.0000 $57.48 3 26,797.18( § 15,416.14 | § 26,797.18 | §
m de ancho y profundidad promedic de 1,20 m, incluye:
mano de obra, equipo y herramienta.

Cama de arena de rio para asentar tuberia de 0.10 m, m3 31.0800 17.8800( 31.0800 0.0000 $363.15 $ 11,286.70| $ 6,493.12 | $ 11,286.70 | $
incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo y
herramienta.

Acostillado de arena de rio para tuberia, incluye: materiales, | m3 41,4400 23.8400| 41.4400 0.0000 $303.14 $ 12,562.12] $ 7,226.86 | § 12,562.12 | §
equipo, movimiento de arena al sitio de su utilizacion,
compactacion al 90% proctor y todo lo necesario para su
correcta ejecucién.

Relleno con material arena de rio en cepa, incluye: m3 77.7000 44,7000 77.7000 0.0000 $289.49 $ 22,49337( $ 1294020 | $ 22,493.37 | §
materiales, mano de cbra, acarreo de materiales al sitio de
su utilizacién, compactacion al 90% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

Relleno con material arena amarilla en cepa, incluye: m3 295.2600 179.7600| 295.2600 0.0000 $271.83 $ 80,260.53| % 48,864.16 | $ 80,260.53 | $
materiales, mano de obra, acarrec de materiales al sitio de
su utilizacion, compactacion al 90% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

Tubo de PVC sanitario (8"), de 203 mm. de diametro, incluye: | ml 505.0000 275.0000| 505.0000 0.0000 $140.00 $ 70,700.00| $ 38,500.00 | 70,700.00 | $
acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas,
equipo y herramienta.* NO INCLUYE SUMINISTRO

Construccion de registro sanitaric de seccionamiento de 1.00 | pza 13.0000 7.0000] 13.0000 0.0000 $7,016.22 $ 91,210.86( $ 4911354 | $ 91,210.86 | §
m. diametre promedio x 1,50 m. de profundidad libre, incluye:
tapa de registro sanitario, materiales y mano de obra

necesaria. |

Acarreo de material producto de la excavacién y/o demolicién | m3 170.9400 98.7400| 170.9400 0.0000
fuera de la obra, en camion 1er. km, incluye: carga a
maquina, descaga a volteo.

$ 9,948.71| $ 5,746.67 | § 9,948.71 | § =




HOJA 3 DE 45

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTIMACION No 2 DOS
DE ETZATLAN, JALISCO.
_ummmOUO_ 09 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2016
OBRA : “CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE MADERO ENTRE CAMINO A

LAS GRANJAS Y NARANJO, CALLE PRIV. NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERO ¥ CAMINO SACA COSECAHAS,
CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO SACA COSECHAS LADO SUR

» EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO”
mmmwmwzmwm DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES UBICACION : SANTA ROSALIA DELEGACION DE, ETZATLAN, JALISCO.

CONTRATISTA : MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.

FECHA: 31 DE MAYO DE 2016

CANTIDADES IMPORTES

No. CONCEPTO u PRECIO UNITARIO

P. BASE ESTA EST. EST. ACUMULADA SALDO P. BASE ESTA EST. EST. ACUMULADA SALDO

10 [Instalacion de descarga de drenaje domiciliaria corta de 5m | pza 35.0000 20.0000| 35.0000 0.0000 $1,422.00 $ 49770.00| $ 28,440.00 | $ 49 770.00 | $ -
promedio, con silleta de PVC y Q 8 con tuberia de salida de
PVC sanitario de 6",codo de 45°, y registro en banqueta con
block de concreto y mortero debidamente enjarrado de
40x40x60 cms. (medidas interiores) incluye: excavacion,
toma, relleno con material de banco a 30 cms y relleno con
material de excvacion.* NO INCLUYE SUMINISTRO DE
TUBERIA

11 |Empedrado rustico en area de excavacion de 20cm de m2 113.6000 16.1000| 113.6300 0.0000 $350.00 $ 39,760.00| $ 563500 (% 39,760.00 | $ -
espesor, incluye: material, herramienta, acarreos, mano de
obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion

COLECTOR SECUNDARIO 0.9000
12 |Trazo de ejes para calles y tendido de tuberia, incluye ml 254.0000 254.0000| 254.0000 0.0000 $8.87 $ 2,252.98| $ 2,252.98 | $ 225298 | $ -
nivelacion, habilitado de estacas, los equipos de medicion
incluyen balizas, cintas, fichas, cordel y estadal.

13 |Excavacion de cepa a maquina en material tipo Il-A, de 0.75 | m3 228.6000 228.6000| 228.0000 0.0000 $57.48 $ 13,139.93| § 13,139.93 | 3 13,139.93 | § -
m de anche y profundidad promedio de 1,20 m, incluye:
mano de obra, equipo y herramienta.

14 |Cama de arena de rio para asentar tuberia de 0.10 m, m3 15.2400 15.2400( 15.2400 0.0000 $363.15 $ 553441 % 553441 |8 553441 | % -
incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo y
herramienta.

15 |Acostillado de arena de rio para tuberia, incluye: materiales, m3 20.3200 20.3200| 20.3200 0.0000 $303.14 $ 6,159.80| $ 6,159.80 | § 6,159.80 | $
equipo, movimiento de arena al sitio de su utilizacién,
compactacién al 90% proctor y todo lo necesario para su
correcta ejecucién,

16 |Relleno con material arena de rio en cepa, incluye: m3 38.1000 38.1000| 38.1000 0.0000 $289.49 $ 11,028.57| $ 11,029.57 | $ 11,029.57 | §
materiales, mano de obra, acarreo de materiales al sitio de
su utilizacion, compactacion al 90% proctor y todo lo

necesario para su correcta ejecucion. \./.
17 |Relleno con material arena amarilla en cepa, incluye: m3 137.1600 137.1600| 137.1600 0.0000 $271.8 \§ 7,284.20| % 37,284.20 | § 37,284.20 | $ -
materiales, mano de obra, acarrec de materiales al sitio de /
su utilizacion, compactacion al 0% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucién. \ w




-

i
;l::*

e

Etzatlan

Gobierno Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE ETZATLAN, JALISCO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

HOJA 4 DE 45
ESTIMACION No 2 DOS

PERIODO: 09 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2016

OBRA : “CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE MADERO ENTRE CAMING A
LAS GRANJAS Y NARANJO, CALLE PRIV. NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERC ¥ CAMINO SACA COSECAHAS,
CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO SACA COSECHAS LADO SUR
EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO”

UBICACION : SANTA ROSALIA DELEGACION DE, ETZATLAN, JALISCO.

CONTRATISTA : MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.

FECHA: 31 DE MAYO DE 2016

i )_Pcﬁwc i

RICARDO ARVIZU ROMERO
CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.

CANTIDADES IMPORTES
No. CONCEPTO u PRECIO UNITARIO
P. BASE ESTA EST. EST. ACUMULADA SALDO P. BASE ESTA EST. EST. ACUMULADA SALDO
18 |Construccion de registro sanitario de seccionamiento de 1.00 | pza 5.0000 5.0000 5.0000 0.0000 $7,016.22 $ 35081.10( $ 35,081.10 | § 35,081.10 | $ -
m. diametro promedio x 1.50 m. de profundidad libre, incluye:
tapa de registro sanitario, materiales y mano de obra
necesaria.
19 |Tubo de PVC sanitario (10"), de 250 mm. de diametro, m2 254.0000 254.0000| 254.0000 0.0000 $227.00 $ 57,658.00| $ 57,658.00 | $ 57,658.00 | § =
incluye:suministro, acarrecs, cortes, desperdicios, mano de
obra, pruebas, equipo y herramienta.
20 Acarreo de material producto de la excavacion y/o demolicion m3 76.2000 76.2000| 76,2000 0000 $58.20 ] 4,434.84| § 4,43484 | 8§ 443484 § -
fuera de la obra, en camioén 1er. km, incluye: carga a \
maquina, descaga a volteo. I |
“ |
_ _ | TOTAL $591,958.96| % 393,593.78| § %w._,om mm_ $ L
- S——
Vo.Bo.
L
3

ARQ. MIGUEL CARLOS U><>_..Om ISALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS




GENERADORES DE OBRA

o |35 “CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE MADERO ENTRE
@ CAMINO A LAS GRANJAS Y NARANJO, CALLE PRIV. NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERO Y CAMINO
~ SACA COSECAHAS, CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO  ESTIMACION: 02 DOS
Etzatlan SACA COSECHAS LADO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO”

Gabiarno Municipal

CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.

FECHA: 09 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2016
W CALLE LA MORA
M3 0+000 AL 0+200 200.00 0.600 1.50 180.00
Excavacion de cepa a maquina en material tipo
02 Il-A, de 0.75 m de ancho y profundidad
promedio de 1,20 m, incluye: mano de obra,
equipo y herramienta.
TOTAL 180.00 M3

Detalle de Cepa.

.60 cm relleno arena amarilla
.30 cm relleno arena de rio

+—1.20om—t

.20 cm acostillado
de tubo con arena de rio

.10 cm encamado
arena de rio

tubo de 8" PVC Rd 26

e—— .

_7 )
\W,QERWO .ﬁcrmkj_mbﬁd \

RICARDO ARVIZU ROMERO /7 ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALQS SALCEDO
CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DE C.V. \ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS




GENERADORES DE OBRA

s
24
_wﬂmwu_ “CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE MADERO ENTRE
[ &_ CAMINO A LAS GRANJAS Y NARANJO, CALLE PRIV. NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERO Y CAMINO
. SACA COSECAHAS, CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO  ESTIMACION: 02 DOS
Etzatlan SACA COSECHAS LADO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO”

Gobiarns Municipaf

CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DEC.V. FECHA: 09 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2016
e GENERADORES DE OBRA
2 “CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE MADERO ENTRE
‘Tﬂ. b CAMINO A LAS GRANJAS Y NARANJO, CALLE PRIV. NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERO Y CAMINO
ﬁ & SACA COSECAHAS, CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO ESTIMACION: 02 DOS.
Et %. SACA COSECHAS LADO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO”
?EWWK@N&W CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V. FECHA: 09 DE MAYO AL 30 DE MAYQO DE 2016

CALLE JUAREZ

M3 0+000 AL 0+98 98.00 0.600 1.50 88.20

Excavacion de cepa a maquina en material tipo
II-A, de 0.75 m de ancho y profundidad
promedio de 1,20 m, incluye: mano de obra,
equipo y herramienta.

02

TOTAL 88.20 M3

\ Detalle de Cepa.

\.\ }-.60 cm+
/ M Vv 60 cm relleno arena amarilla
ke = 7 .30 cm relleno arena de rio
1
10 cm encamado .20 cm acostillado
ﬁﬁmzm de rio de tubo con arena de rio

tubo de 8" PVC Rd 26

pmp @cmo yccﬁ AM.%@@ -

RICARDO ARVIZU ROMERO ,/

ARQ. MIGUEL CARLOS U><>r0m%>_.0m00
CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DEC.V.

DIRECTOR DE OBRASPUBLICAS



GENERADORES DE OBRA

&

—l.r :hlvl_ “CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE MADERO ENTRE
Alet CAMINO A LAS GRANJAS Y NARANJO, CALLE PRIV. NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERO Y CAMINO
SACA COSECAHAS, CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO  ESTIMACION: 02DOs

Etzatlan sSACA COSECHAS LADO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO”

Gabiarns Municipal

CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V. FECHA: 09 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2016

Excavacion de cepa a maquina en material tipo II-A, de 0.75 m de
ancho y profundidad promedio de 1,20 m, incluye: mano de obra,
equipo y herramienta.

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS WW_,_.Om_uO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

RICARDO ARVIZU ROMERO
CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DEC.V.



GENERADORES DE OBRA

CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S A. DEC.V.

Gobierno Municipal

&
_Ir £ “CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE MADERO ENTRE
ilet CAMINO A LAS GRANJAS Y NARANJO, CALLE PRIV. NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERO Y CAMINO
—— SACA COSECAHAS, CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO  ESTIMACION: 02 DOS
Etzatian SACA COSECHAS LADO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO”
Gabiarne Municipal
CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V. FECHA: 09 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2016
- GENERADORES DE OBRA
_ & “CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE MADERO ENTRE
m af - CAMINO A LAS GRANJAS Y NARANJO, CALLE PRIV. NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERO Y CAMINO
_ > - SACA COSECAHAS, CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO  ESTIMACION: 02 DOS
e SACA COSECHAS LADO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO”
Etzatlan FECHA: 09 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2016

COLECTOR UBICADO EN CAMIO SACA COSECHAS LADO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA

13

M3

0+000 AL 0+254

254.00

0.600

1.50

228.60

Excavacion de cepa a maquina en material tipo

Il-A, de 0.75 m de ancho y profundidad

promedio de 1,20 m, incluye: mana de obra,
equipo y herramienta.

TOTAL 228.60 M3

Detalle de Cepa.

B0 cm relleno arena amarilla
.30 cm relleno arena de rio

7

+—120cm—t

.20 cm acostillado

)
10,cm encamado :
_ de tubo con arena de rio

rena de rio
tubo de 8' PVC Rd 26

.\ﬂﬁm@ﬁ,@ ?c@ﬂ@@%&

RICARDO ARVIZU ROMERO
CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS/ SALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GENERADORES DE OBRA

i
ot

“CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE MADERO ENTRE

% CAMINO A LAS GRANJAS Y NARANJO, CALLE PRIV. NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERO Y CAMINO

g = T SACA COSECAHAS, CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO
tzatlan

ESTIMACION: 02DOS
SACA COSECHAS LADO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO”
Gabilarns Municipal

CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.

FECHA: 09 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2016

CALLE LA MORA
M3 0+000 AL 0+200 200.00 0.60 0.10 12.00
Cama de arena de ric para asentar tuberia de
03 0.10 m, incluye: materiales, acarreos, mano de
obra, equipo y herramienta.
TOTAL 12.00 M3
T Z 60 cm rellenc arena amarilla
= ;
” 2 .30 cm relleno arena de rio
I &

10 cm encamado

.20 cm acostillado
arena de rio

de tubo con arena de rio

tubo de 8" PVC Rd 28

7§ = ‘_/. /L/
RICARDO ARVIZU ROMERO ,
CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
,/ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS




GENERADORES DE OBRA

“CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE MADERQ ENTRE
CAMINO A LAS GRANJAS Y NARANJO, CALLE PRIV. NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERQO Y CAMINO

Gobierns Municipal

FECHA:

CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.

CALLE JUAREZ

A SACA COSECAHAS, CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO ESTIMACION: 02 DOS
Etzatlan SACA COSECHAS LADO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO”
Goblare Manicinal
CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A.DEC.V. FECHA: 09 DE MAYO AL 30 DE MAYQ DE 2016
W i GENERADORES DE OBRA
W s
| 2 “CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE MADERO ENTRE
_Tq ik CAMINO A LAS GRANJAS Y NARANJO, CALLE PRIV. NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERO Y CAMINO
@ & SACA COSECAHAS, CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO ESTIMACION: 02 DOS
Et ,.“Mm. SACA COSECHAS LADO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO”
Zatian

09 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2016

M3 0+000 AL 0+98 98.00 0.600

Cama de arena de rio para asentar tuberia de

03 0.10 m, incluye: materiales, acarrecs, mano de

obra, equipo y herramienta.

TOTAL

M3

~

10cme ,ﬁmBmao
arena d rio

| tubo de 8' PVC Rd 26

dr Qﬁmﬁ b?fw@?

RICARDO ARVIZU ROMERC
CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.

.20 cm acostillado
de fubo con arena de rio

60 cm relleno arena amarilla
.30 cm relleno arena de rio

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GENERADORES DE OBRA

“CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE MADERO ENTRE

CAMINO A LAS GRANJAS Y NARANJO, CALLE PRIV. NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERO Y CAMINO

; SACA COSECAHAS, CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO  ESTIMACION: 02 DOS
Etzatlan SACA COSECHAS LADO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO”

Goblamo Manicipal

CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V. FECHA: 09 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2016

Cama de arena de rio para asentar tuberia de 0.10 m, incluye:
materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.

/ 3 : _ [ AT
RICARDO ARVIZU ROMERO \ ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALGK SALCEDO
CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DE C.V. \ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
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o

Sl e
Etzatléan

Gublarns Manicipal

GENERADORES DE OBRA

“CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE MADERO ENTRE
CAMINO A LAS GRANJAS Y NARANJO, CALLE PRIV. NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERO Y CAMINO
SACA COSECAHAS, CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO
SACA COSECHAS LADO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO”

CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.

ESTIMACION: 02 DOS

FECHA: 09 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2016

i

g

& [

&)

Etzatlan

Gobiarns Municipal

CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.

GENERADORES DE OBRA

“CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE MADERO ENTRE
CAMINO A LAS GRANJAS Y NARANJO, CALLE PRIV. NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERO Y CAMINO
SACA COSECAHAS, CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO
SACA COSECHAS LADO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO”

ESTIMACION: 02 DOS

FECHA: 09 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2016

N LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA

14

COLECTOR UBICADO EN CAMIO SACA COSECHAS LADO SUR E

M3 0+000 AL 0+254 254.00 0.60 0.10

15.24

Cama de arena de rio para asentar tuberia de
0.10 m, incluye: materiales, acarreos, mano de

obra, equipo y herramienta.

TOTAL 15.24 M3

Detalle de Cepa.

.10 em encamado
arenalde rio

|
S, \

RICARDO ARVIZU ROMERO [
CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.

tubo de 8 PVC Rd 26

60 cm relleno arena amarilla
.30 cm relleno arena de rio

.20 cm acostillado
de tubo con arena de rio

S

ARQ. MIGUEL CARLOS D><.£.Om SALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



- GENERADORES DE OBRA
£

it
o

“CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE MADERO ENTRE

»..VT% CAMINO A LAS GRANJAS Y NARANJO, CALLE PRIV. NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERO Y CAMINO
e ; SACA COSECAHAS, CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO  ESTIMACION: 02 DOS
Etzatlan SACA COSECHAS LADO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO”

Goblerne Municipal

CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V. FECHA: 09 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2018

M3 0+000 AL 0+200 200.0000 0.40 0.20 16.0000

| Acostillado de arena de rio para tuberia, incluye:
| materiales, equipo, movimiento de arena al sitio
| 04 o HCE i o

de su utilizacion, compactacion al 90% proctor y
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

TOTAL 16.0000 M3

Detalle de Cepa.

B0 cm relleno arena amarilla
.30 cm relleno arena de rio

+—1.20em—4

.20 cm acostillado
de tubo con arena de rio

10 em encamado
arena de rio

tubo de 8' PVC Rd 26

—
’..a-nl-fg
i

RICARDO ARVIZU ROCMERO

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
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GENERADORES DE OBRA

“CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE MADERO ENTRE

CAMINO A LAS GRANJAS Y NARANJO, CALLE PRIV. NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERO Y CAMINO

SACA COSECAHAS, CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO  ESTIMACION:
SACA COSECHAS LADO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO”

02 DOS

Etzatlan
Gobisrng Municipal
CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A.DEC.V. FECHA: 09 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2016
- GENERADORES DE OBRA
. “CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE MADERO ENTRE
&W £ CAMINO A LAS GRANJAS Y NARANJO, CALLE PRIV. NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERQ Y CAMINO
P SACA COSECAHAS, CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO  ESTIMACION: 02 DOS
mnfau,&w\h_\. SACA COSECHAS LADO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO”
a
i : .3. CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DEC.V. 08 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2016
CALLE JUAREZ _
M3 0+000 AL 0+98 98.00 0.40 0.20 7.8400
Acostillado de arena de rio para tuberia, incluye:
04 materiales, equipo, movimiento de arena al sitio
de su utilizacion, compactacion al 90% proctor y
todo lo necesario para su correcta ejecucion.
TOTAL 7.8400 M3

RICARDO ARVIZU ROMERO
CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DEC.V.

4 4-.80cm-

o

3

.10 cm encamado
ena de rio

tubo de 8' PVC Rd 26

Detalle de Cepa.

.20 cm acostillado
de tubo con arena de rio

.60 cm relleno arena amarilla
.30 cm relleno arena de rio

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
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Etzatian

Gablarna Municipal

ity
[

Acostillado de arena de rio para tuberia, incluye: materiales,
equipe, movimiento de arena al sitio de su utilizacion,
compactacién al 90% proctor y todo lo necesario para su correcta

Vo Ywion Pover )

GENERADORES DE OBRA

“CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE MADERO ENTRE

CAMINO A LAS GRANJAS Y NARANJO, CALLE PRIV, NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERO Y CAMINO

SACA COSECAHAS, CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO  ESTIMACION: 02 DOS
SACA COSECHAS LADO SUREN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO”

CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A.DEC.V. FECHA: 08 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2016

ejecucion.

RICARDO ARVIZU ROMERO
CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOSNSALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS




GENERADORES DE OBRA

02 DOS

Ve
)
&Lﬁ_n.,w “CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE MADERO ENTRE

Ala CAMINO A LAS GRANJAS Y NARANJO, CALLE PRIV. NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERO Y CAMINO

= | SACA COSECAHAS, CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO  ESTIMACION:
Etzatldn  SACA COSECHAS LADO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO”
Goblerns Municipal

CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.
GENERADORES DE OBRA

FECHA: 09 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2016
02 DOS

FECHA: 09 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2016

CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.
0.40

COLECTOR UBICADO EN CAMIO SACA COSECHAS LA

Etzatian
254.0000

0+000 AL 0+254

“CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE MADERO ENTRE
CALLE PRIV. NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERO Y CAMINO

CAMINO A LAS GRANJAS Y NARANJO
SACA COSECAHAS, CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO  ESTIMACION
SACA COSECHAS LADO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO”

DO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA
0.20 20.3200

M3

M3

20.3200

TOTAL

Acostillado de arena de rio para tuberia, incluye:

materiales, equipo, movimiento de arena al sitio

de su utilizacion, compactacion al 80% proctor y|
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Detalle de Cepa

.60 cm relleno arena amatrilla

/
* 75 om4
'M \\\\\\\Mv IR 77
_ S 2 3 .30 cm relleno arena de rio
| ™ \ :
T 77, g %
b
AT |
A m encamaqo .20 cm acostillado .
areta de rio ] de tubo con arena de rio

RICARDO ARVIZU ROMERO
CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.

tubo de 8' PVC Rd 26

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS 'SALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GENERADORES DE OBRA

o
20
_I.., -M “CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE MADERO ENTRE
Lla CAMINO A LAS GRANJAS Y NARANJO, CALLE PRIV. NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERO Y CAMINO
J SACA COSECAHAS, CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO  ESTIMACION: 02 DOS
Etzatlan SACA COSECHAS LADO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO”

Goblarns Municipal
CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A.DE C.V. FECHA: 09 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2016
CALLE LA MORA
M3 0+000 AL 0+200 200.0000 0.60 0.25 30.0000
Relleno con material arena de rio en cepa,
incluye: materiales, mano de obra, acarreo de
05 materiales al sitio de su utilizacion,

compactacion al 90% proctor y todo lo

necesario para su correcta gjecucion.
TOTAL 30.0000 M3

Detalle de Cepa.

}-75 om
T 7 \\\\M Tz — 60 om relleno arena amarilla
m o “
5 a.\wffl .30 cm relleno arena de rio
m Ol
| 1 7
I Z \\\\\\m .
_ 10 cm encamado .20 cm acostillado _
arena de rio - de tubo con arena de rio
tubo de 8' PVC Rd 26
A
\
||
IS e M, \
/‘ X\\.xk \ \
| ; \ < I
4@»@% .p.;:,\t @
§ ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

RICARDO ARVIZU ROMERO
CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.
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Al

Etzatian

Gobizrng Municipas

2w

GENERADORES DE OBRA

o)
Etzatlan

Gotlerno Municipal

“CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE MADERO ENTRE
CAMINO A LAS GRANJAS Y NARANJO, CALLE PRIV. NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERO Y CAMINO

SACA COSECAHAS, CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO  ESTIMACION:
SACA COSECHAS LADO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO”

CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A.DEC.V

02DOS

FECHA:
GENERADORES DE OBRA
CAMINO A LAS GRANJAS Y NARANJO

09 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2016

“CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE MADERO ENTRE

CALLE PRIV. NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERO Y CAMINO
SACA COSECAHAS, CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO  ESTIMACION

SACA COSECHAS LADO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO”
CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DEC.V

Vogyd heons

RICARDO ARVIZU ROMERO
CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A.

+- 60 cm-4
T 71578 ; W&S\ .60 cm relleno arena amarilla
— . 5 .30 cm relleno arena de rio
= o™
“, 1
, 10.cm encamado .20 cm acostillado
| afena de rio

02 DOS
FECHA: 09 DE MAYO AL 30 DE MAYOQO DE 2016
_CALLE JUARE
M3 0+000 AL 0+98 98.00 0.60 0.25 14,7000
Relleno con material arena de rio en cepa,
incluye: materiales, mano de obra, acarreo de
05 materiales al sitio de su utilizacion,
compactacién al 90% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucion,
% TOTAL 14.7000 M3
i
_W
L]
i j
_,, \.‘
! }
_ﬁ

Detalle de Cepa.

de tubo con arena de rio
tubo de 8' PVC Rd 26

DEC.V.

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS




GENERADORES DE OBRA

ﬁ W.M_ “CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE MADERO ENTRE
Lla CAMINO A LAS GRANJAS Y NARANJO, CALLE PRIV. NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERQ Y CAMINO
A SACA COSECAHAS, CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO  ESTIMACION: 02 DOS
Etzatlan SACA COSECHAS LADO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO”

Gabiarns Municipal

CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DEC.V. FECHA: 09 DE MAYOQ AL 30 DE MAYO DE 2016

%

Relleno con material arena de rio en cepa, incluye: materiales,

mano de obra, acarreo de materiales al sitio de su utilizacion,

compactacion al 90% proctor y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

M
RICARDO ARVIZU ROMERO A ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DEC.V. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS




GENERADORES DE OBRA

3
ﬁ ,sm,»w»m “CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE MADERO ENTRE
F,uw ,ﬁt CAMINO A LAS GRANJAS Y NARANJO, CALLE PRIV. NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERO Y CAMINO
; SACA COSECAHAS, CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO ESTIMACION: 02DOs
Etzatlan SACA COSECHAS LADO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO” ‘
Gubizrns Municpal
CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V. FECHA: 09 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2016
— GENERADORES DE OBRA
&l “CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE MADERO ENTRE
_.I J CAMINO A LAS GRANJAS Y NARANJO, CALLE PRIV. NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERO Y CAMINO
w . m SACA COSECAHAS, CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO  ESTIMACION: 02 DOS
F»ﬁ bl SACA COSECHAS LADO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO”

FECHA: 09 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2016

Etzatidn CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.

LONG]

DO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA

" COLECTOR UBICADO EN CAMIO SACA COSECHAS LA

M3 0+000 AL 0+254 254.0000 0.60 0.25 38.1000
Relleno con material arena de ric en cepa,
incluye: materiales, mano de obra, acarreo de
16 materiales al sitio de su utilizacién,
compactacion al 90% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.
TOTAL 38.1000 M3

Detalle de Cepa.

>— 60 cm relleno arena amarilla

m —— .30 cm relleno arena de rio
1
10 cm encamado .20 cm acostillado
- a&m ,,,,,, de tubo con arena de rio
tubo de 8' PVC Rd 26
n@, pﬁ& b_:ic @%@ |
RICARDO >m<_mc(mo_smmo / ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS' SALCEDO

CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DEC.V, " 4 /_(/\ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GENERADORES DE OBRA

uﬁmw “CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE MADERO ENTRE
I e CAMINO A LAS GRANJAS Y NARANJO, CALLE PRIV. NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERO Y CAMINO
I b SACA COSECAHAS, CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO  ESTIMACION: 02 DOS

mﬁNmﬁm%ﬁ SACA COSECHAS LADO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO”

Geblerno Municipal

CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V. FECHA: 09 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2016

CALLE LA MORA

M3 0+000 AL 0+200 200.0000 0.60 1.00 120.0000

Relleno con material arena amarilla en cepa,
incluye: materiales, mano de obra, acarreo de
06 materiales al sitio de su utilizacién,
compactacion al 90% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucion,

\ . TOTAL 120.0000 M3
f,..f.f .

Detalle de Cepa.

HLATT LTSS

1 V%\\\

B0 cm relleno arena amarilla
.30 cm relleno arena de rio

—120cm—4t

.20 cm acostillado

10 cm encamado .
de tubo con arena de rio

arena derio

tubo de 8' PVC Rd 26

RICARDO ARVIZU ROMERO

ﬁ ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GENERADORES DE OBRA

“CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE MADERO ENTRE

CAMINO A LAS GRANJAS Y NARANJO, CALLE PRIV. NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERO Y CAMINO

SACA COSECAHAS, CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO  ESTIMACION:
Etzatldn  SACA COSECHAS LADO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO”

Gublerns Municipal

02 DOS

CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A.DEC.V. FECHA: 09 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2016

GENERADORES DE OBRA

“CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE MADERO ENTRE

CAMINO A LAS GRANJAS Y NARANJO, CALLE PRIV. NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERO Y CAMINO

SACA COSECAHAS, CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO  ESTIMACION: 02 DOS
SACA COSECHAS LADO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO”

CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.

09 DE MAYQ AL 30 DE MAYO DE 2016

CALLE JUAREZ
M3 0+000 AL 0+98 98.00 0.60 1.00 58.8000

i Relleno con material arena amarilla en cepa,
| incluye: materiales, mano de obra, acarreo de
| 06 materiales al sitio de su utilizacion,

compactacion al 90% proctor y todo lo
! necesario para su correcta ejecucion.

TOTAL 58.8000 M3

m Detalle de Cepa.

/ L7506 |
| 9800 | / T 22 wﬁx\\. .80 cm relleno arena amarilia
5 7 i .30 cm relleno arena de rio
i o=
it
+ T \k .
10 cm encamado .20 cm acostillado .
de tubo con arena de rio

arena de rio —
/ tubo de 8" PVC Rd 26

_,,_Q./ ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO

RICARDO ARVIZU ROMERO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DEC.V.



GENERADORES DE OBRA

2
me “CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE MADERO ENTRE
W e CAMINO A LAS GRANJAS Y NARANJO, CALLE PRIV. NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERO Y CAMINO
W s SACA COSECAHAS, CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO  ESTIMACION: 02 DOS

Etzatlan SACA COSECHAS LADO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO”

Gebiarns Municipal

CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V. FECHA: 09 DE MAYQ AL 30 DE MAYO DE 2016

Relleno con material arena amarilla en cepa, incluye: materiales,
mano de obra, acarreoc de materiales al sitio de su utilizacion,
compactacién al 90% proctor y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

Vigudo Pz Tomaro

RICARDO ARVIZU ROMERO
CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DEC.V,

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GENERADORES DE OBRA

P

“CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE MADERO ENTRE
CAMINO A LAS GRANJAS Y NARANJO, CALLE PRIV. NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERO Y CAMINO
SACA COSECAHAS, CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO
SACA COSECHAS LADO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO”

ESTIMACION: 02D0Ss

Etzatian

Gobisrno Municipal

CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V. FECHA: 09 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2016

GENERADORES DE OBRA

“CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE MADERO ENTRE
CAMINO A LAS GRANJAS Y NARANJO, CALLE PRIV. NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERO Y CAMINO
SACA COSECAHAS, CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO
SACA COSECHAS LADO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO”

CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A.DE C.V.

ESTIMACION: 02 DOS

Etzatlan 09 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2016

Gobierno Municipal

FECHA:

COLECTOR UBICADO EN CAMIO SACA COSECHAS LADO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA

M3 0+000 AL 0+254 254.0000 0.60 0.90 137.1600

Relleno con material arena amarilla en cepa,
incluye: materiales, mano de obra, acarreo de
17 materiales al sitio de su utilizacion,
compactacion al 90% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

TOTAL 137.1600 M3

Detalle de Cepa.

B0 cm relleno arena amarilla
30 cm relleno arena de rio

.20 cm acostillado

10 cm encamado .
de tubo con arena de rio

mwms_m,nm rio
' tubo de 8" PVC Rd 26

—

YViawdy Mo Ronew

RICARDO ARVIZU ROMERO
CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GENERADORES DE OBRA

-
M “CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE MADERO ENTRE
PP CAMINO A LAS GRANJAS Y NARANJO, CALLE PRIV. NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERO Y CAMINO
Sl SACA COSECAHAS, CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO  ESTIMACION: 02 DOS

Etzatldn  SACA COSECHAS LADO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO”

Gobiarns Municipal

CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V. FECHA: 09 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2016

CALLE LA MORA

ML 0+000 AL 0+200 200.0000 200.0000

Tubo de PVC sanitario (8"), de 203 mm. de

07 diametro, incluye: acarreos, cortes,

desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y
herramienta.* NO INCLUYE SUMINISTRO

TOTAL 200.0000 ML

Detalle de Cepa.

B0 cm relleno arena amarilla
.30 cm relleno arena de rio

.20 cm acostillado

10 ecm encamado .
de tubo con arena de rio

arena de rio

RICARDO ARVIZU ROMERO
CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

—

R

-



szmw>00_~mm DE Omw>
L

- “CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE MADERO ENTRE
Lle CAMINO A LAS GRANJAS Y NARANJO, CALLE PRIV. NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERO Y CAMINO
22 SACA COSECAHAS, CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO  ESTIMACION: 02D0S
Etzatldn SACA COSECHAS LADO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO”
Gabiarna Municipal
CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V. FECHA: 09 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2016
S GENERADORES DE OBRA
8 “CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE MADERO ENTRE
Fe{=]  CAMINO A LAS GRANJAS Y NARANJO, CALLE PRIV. NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERO Y CAMINO
(4]  SACACOSECAHAS, CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO  ESTIMACION 02 DOS
' SACACOSECHAS LADO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO”
| Etzatlan  conTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V. FECHA:

09 DE MAYQ AL 30 DE MAYOQ DE 2016

__________ CALLE JUAREZ _
ML 0+000 AL 0+75 75.0000 75.0000
Tubo de PVC sanitario (8"), de 203 mm. de
diametro, incluye: acarreos, cortes,
07 A ;
desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y
herramienta.” NO INCLUYE SUMINISTRO
S TOTAL 75.0000 ML
~ //\
i /
_, /
| !
/
i

| Detalle de Cepa.

L

\ / 175 om-t
[ 75.00 / T 72 60 cm relleno arena amarilla
: £ .
‘, / S a .30 cm relleno arena de rio
~— 1
.10 cm encamado .20 cm acostillado
arenarde rio de tubo con arena de rio
o | tubo de 8'PVC Rd 26
\ g
70 W
RICARDO ARVIZU ROMERO \
CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS m,@uomoo
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GENERADORES DE OBRA

i
_ 8l
- “CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE MADERO ENTRE
Llet CAMINO A LAS GRANJAS Y NARANJO, CALLE PRIV. NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERO Y CAMINO
a SACA COSECAHAS, CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO  ESTIMACION: 02 DOS

| Etzatldn  SACA COSECHAS LADO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO"

Gobierno M: =i

W CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V. FECHA: 09 DE MAYO AL 30 DE MAYQ DE 2016

Tubo de PVC sanitario (8"), de 203 mm. de diametro, incluye:
acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y
herramienta.” NO INCLUYE SUMINISTRO

7 R~

RICARDO ARVIZU ROMERO . ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DEC.V. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GENERADORES DE OBRA

COLECTOR UBICADO EN CAMIO SACA COSECHAS LADO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA

fmiy
Bl
i “CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE MADERO ENTRE
Ala CAMINO A LAS GRANJAS Y NARANJO, CALLE PRIV. NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERO Y CAMINO
_ “==  SACA COSECAHAS, CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO  ESTIMACION: 02 DOS
Etzatlan  sACA COSECHAS LADO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO”
Gobiarns Municipal
CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V. FECHA: 09 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2016
r- GENERADORES DE OBRA
£, “CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE MADERO ENTRE
=y CAMINO A LAS GRANJAS Y NARANJO, CALLE PRIV. NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERO Y CAMINO
2 SACA COSECAHAS, CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO ~ ESTIMACION: 02 DOS
=[¥)  SACA COSECHAS LADO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO”
Etzatlan  cONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V. FECHA: 09 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2016

19

ML 0+000 AL 0+254 254.0000

254.0000

Tubo de PVC sanitario (8"}, de 203 mm. de

diametro, incluye: acarreos, cortes,

desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y

herramienta.* NO INCLUYE SUMINISTRO

i
i

TOTAL 254.0000 ML

Detalle de Cepa.

60 cm relleno arena amarilla
.30 cm relleno arena de rio

}—1.20cem

.10 cm encamado
arenade rio

.20 cm acostillado
de tubo con arena de rio

Viqudy ?\QQA@Q@@ /

RICARDO ARVIZU ROMERO
CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS m>._.-OmUO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GENERADORES DE OBRA

02DOS

el

“CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE MADERO ENTRE
CAMINO A LAS GRANJAS Y NARANJO, CALLE PRIV. NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERO Y CAMINO
SACA COSECAHAS, CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO  ESTIMACION

SACA COSECHAS LADO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO”

it
Etzatlan
09 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2016

Gobisrns Municipai

FECHA:

CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A.DE C.V.

PZA 0+000 AL 0+200 5.00 5.0000
Construccién de registro sanitario de
seccionamiento de 1.00 m. diametro promedio x
08 1.50 m. de profundidad libre, incluye: tapa de
registro sanitario, materiales y mano de obra
necesaria.
TOTAL 5.0000 PZA
POZO DE VISITA COMUN

BRUCAL Y TARA OE CONCRETO

TABIGUE JUKTEXDO CON

~ WORTERD 13

e

ESCALONES

N
COH VAR,
DE 347@

WARIABLE

MAIPOSTERIADE PIEDRA
""" ASENTADACON WMORTERD

CEMENTO-ARENA 13
o bien de concrela kde 150 kg fom 2

] e \
L |
\

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO

x_o>moo“>m<_mc ROMERO \
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DEC.V.
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GENERADORES DE OBRA

“CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE MADERO ENTRE

CAMINO A LAS GRANJAS Y NARANJO, CALLE PRIV. NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERO Y CAMINO
i SACA COSECAHAS, CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO  ESTIMACION
manw_mwm SACA COSECHAS LADO SUREN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO”
Gobierno Municipal

02 DOsS
CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A.DE C.V.

FECHA:

08 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2016
GENERADORES DE OBRA

“CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE MADERO ENTRE
CAMINO A LAS GRANJAS Y NARANJO, CALLE PRIV. NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERO Y CAMINO

SACA COSECAHAS, CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO  ESTIMACION:

SACA COSECHAS LADO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO”
CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.

02D0OS

09 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2016
CALLE JUAREZ
PZA 0+000 AL 0475 3.00 2.0000
Construccién de registro sanitario de
seccionamiento de 1.00 m. diametro promedio x|
08 1.50 m. de profundidad libre, incluye: tapa de
registro sanitario, materiales y mano de obra
necesaria.
p T g TOTAL 2.0000 PZA
i e
* ; i
' '
1 i
| 1 POZO DE VISITA COMUN
m ! .,_ ...; BROOAL YTAPA TE OOHCHETO
: Il f _. L] \\11\1131«111131‘.1133
\ b / T
| .W_ ﬂ ‘._ RS A fw&.z % 7] 7
| i \ / = -
! i / = :
ﬂ _v \ 43 “ TABIGUE SUNTEADD SON
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Lo / g =
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| ! i i / ke =
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_ b e =
! ”_ | - & WARASLE W BICNREN
! v = )
N VoA =
1 H i f¢
\ [ \ = |
I ! ! \ 344 ] _wm, “
i ! i \ e ;..._ = i kbl UALPTSTERW CE PEORA_
L =] | 5%
| (R o T I
i o -
N
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V. grid oz T v
— L (¥ Lido 7C .
RICARDO ARVIZU ROMERO

CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SACCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GENERADORES DE OBRA

“CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE MADERO ENTRE
CAMINO A LAS GRANJAS Y NARANJO, CALLE PRIV. NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERO Y CAMINO

= ; SACA COSECAHAS, CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO  ESTIMACION: 02 DOS
mﬁwa_mﬁ SACA COSECHAS LADO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO”

Gablarno Municipal

CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A.DEC.V. FECHA: 09 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2016

Construccion de registro sanitario de seccionamiento de 1.00 m.
diametro promedio x 1.50 m. de profundidad libre, incluye: tapa de
registro sanitario, materiales y mano de obra necesaria.

ﬁ@s&m mﬁ@@iﬁ

RICARDO ARVIZU ROMERO
CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDOQ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS




uﬂ i

Etzatlén

Gehiarns Municipal

GENERADORES DE OBRA

“CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE MADERO ENTRE
CAMINO A LAS GRANJAS Y NARANJO, CALLE PRIV. NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERO Y CAMINO
SACA COSECAHAS, CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO
SACA COSECHAS LADO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO”

CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.

GENERADORES DE OBRA

“CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE MADERO ENTRE
CAMINO A LAS GRANJAS Y NARANJO, CALLE PRIV. NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERO Y CAMINO
SACA COSECAHAS, CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO
SACA COSECHAS LADO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO”

CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.

ESTIMACION; 02 DOS
FECHA: 09 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2016
ESTIMACION: 02 DOS
FECHA: 09 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2016

COLECTOR UBICADO EN CAMIO SACA COSECHAS LADO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA

Viorrds Az Pt s

PZA 0+000 AL 0+254 5.00 5.0000
Construccion de registro sanitario de
seccionamiento de 1.00 m. diametro promedio x|
18 1.50 m. de profundidad libre, incluye: tapa de
registro sanitario, materiales y mano de obra
necesaria.
e P i / ‘_1 j TOTAL 5.0000 PZA
3y - Y {
WL ™ \ {1 POZO DE VISITA COMUN
11 ] .' p ]
\) | // BACCAL Y TAPADE CONCRETO

VARIABLE

T EER

Ry 015

TABIQUE JUNTEATO CON
UORTERD 13

ESCALONES
COW VAR
DE 42

MAMPOSTERIADE PIECRA

VARIABLE

g
)
o

A
=

ASENTADA CON MORTERD
\u CEMENTOLRENA 1D
© bign da conorelg o de 150 kg fo 2

]

RICARDO ARVIZU ROMERO
CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.

—

ARQ. MIGUEL CARL

DIRECTOR DE

S DAVALOS

SALCEDO
RAS PUBLICAS



GENERADORES DE OBRA

_IW a_ “CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE MADERO ENTRE

rw m& CAMINO A LAS GRANJAS Y NARANJO, CALLE PRIV. NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERO Y CAMINO .
i SACA COSECAHAS, CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO  ESTIMACION: 02DOS

SACA COSECHAS LADO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO”

Etzatlan

Goblarns Municipal

CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V. FECHA: 09 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2016

CALLE LA MORA

M3 0+000 AL 0+200 200.0000 0.60 0.50 60.0000

Acarreo de material producto de la excavacion
09 y/o demolicién fuera de la obra, en camidn 1er.

km, incluye: carga a maquina, descaga a
volteo.

TOTAL 60.0000 M3

Detalle de Cepa.

75 cm—+

- T F

B0 cm relleno arena amarilla
.30 cm relleno arena de rio

+—120cm—t

N

.20 cm acostillado

.10 cm encamado .
de tubo con arena de rio

arena derio

tubo de 8" PVC Rd 26

i -

{ )
1) w7 \
\ ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS m.p_.om_uo
b DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

RICARDOARVIZU ROMERO
CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.



GENERADORES DE OBRA

ekl “CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE MADERO ENTRE
Lle CAMINO A LAS GRANJAS Y NARANJO, CALLE PRIV. NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADEROQO Y CAMINO
SACA COSECAHAS, CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO  ESTIMACION: 02Dos

Etzatlan SACA COSECHAS LADO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO"

Gobieras Municipal
CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V. FECHA: 09 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2016

GENERADORES DE OBRA

eﬁm.w “CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE MADERO ENTRE
E‘M_ CAMINO A LAS GRANJAS Y NARANJO, CALLE PRIV. NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERO Y CAMINO
el SACA COSECAHAS, CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO  ESTIMACION: 02 DOS
SACA COSECHAS LADO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO”

CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.

i

Etzatlan

Goblermne Mumicipal

FECHA: 09 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2016

CALLE JUAREZ
M3 0+000 AL 0+98 98.00 0.60 0.50 29.4000
Acarreo de material producto de la excavacion
09 y/o demolicién fuera de la obra, en camion 1er.
km, incluye: carga a maquina, descaga a
volteo.
TOTAL 29.4000 M3

: Detalle de Cepa.

.60 cm relleno arena amarilla
.30 cm relleno arena de rio

.20 cm acostillado

10 cm encamado .
de tubo con arena de rio

7 arena de rio
J—— tubo de 8' PVC Rd 286

RICARDQ ARVIZU ROMERO ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO

CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GENERADORES DE OBRA

& i “CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE MADERO ENTRE

CAMINO A LAS GRANJAS Y NARANJO, CALLE PRIV. NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERO Y CAMINO
Etzatls SACA COSECAHAS, CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO
Zatian

ESTIMACION:
SACA COSECHAS LADO SUREN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO”
Gobiarno Municipal

g

i
e

02DOS

CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.

FECHA:

09 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2016

Acarreo de material producto de la excavacion y/o demolicion
fuera de la obra, en camidn 1er. km, incluye: carga a maquina,
descaga a volteo.

“Yoawd ProzeCovec
RICARDO ARVIZU ROMERQO
CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DEC.V.

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GENERADORES DE OBRA

“CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE MADERO ENTRE

[L]e CAMINO A LAS GRANJAS Y NARANJO, CALLE PRIV. NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERO Y CAMINO
fﬁEA SACA COSECAHAS, CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO  ESTIMACION: 02 DOS
Etzatlan SACA COSECHAS LADO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO”
Goblarns Munichal
_ CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V. FECHA 09 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2016
_ s GENERADORES DE OBRA
m & “CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE MADERO ENTRE
—w = CAMINO A LAS GRANJAS Y NARANJO, CALLE PRIV. NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERO Y CAMINO
m A SACA COSECAHAS, CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO  ESTIMACION: 02 DOS
r% mé SACA COSECHAS LADO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO”
Etzatlan CcoNTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V. FECHA: 09 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2016

Gobierno Municiral

COLECTOR UBICADO EN CAMIO SACA COSECHAS LADO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA

M3 0+000 AL 0+254 254.0000

0.60 0.50 76.2000

Acarreo de material producto de la excavacion

y/o demolicién fuera de la obra, en camion 1er.

20 A . :
km, incluye: carga a maquina, descaga a

volteo.
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RICARDO ARVIZU ROMERO
CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DE C.V. \

.10 ¢m encamado
arena de rio

TOTAL 76.2000 M3

Detalle de Cepa.

780 ¢cm relleno arena amarilla
.30 cm relleno arena de rio

+—120 cm—4

» |
.20 cm acostillado
de tubo con arena de rio

tubo de 8" PVC Rd 26

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS W>rOmUO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GENERADORES DE OBRA

ﬂ “CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE MADERO ENTRE
Llat CAMINO A LAS GRANJAS Y NARANJO, CALLE PRIV. NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERO Y CAMINO
mﬁ. oy SACA COSECAHAS, CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO  ESTIMACION:
Zatian

02 DOS
SACA COSECHAS LADO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO”
W Goblarns Municipal

CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.

FECHA: 09 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2016

CALLE LA MORA

Instalacion de descarga de drenaje domiciliaria
corta de 5 m promedio, con silleta de PVC y Q 8
con tuberia de salida de PVC sanitario de
6",codo de 45°, y registro en banqueta con
10 block de concreto y mortero debidamente
enjarrado de 40x40x60 cms. (medidas
interiores) incluye: excavacion, toma, relleno
con material de banco a 30 cms y relleno con
material de excvacion.* NO INCLUYE
SUMINISTRO DE TUBERIA

PZA 0+000 AL 0+200 13.00 13.0000

TOTAL 13.0000 PZA
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CORTE TRANSVERSAL
SIN ESCALA
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CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A.DEC.V. \ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
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f TN CAMINO A LAS GRANJAS Y NARANJO, CALLE PRIV. NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERO Y CAMINO
SACA COSECAHAS, CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO  ESTIMACION: 02DOS

Etzatldan  SACA COSECHAS LADO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO”

Goblarns Municipal

L
e

CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V. FECHA: 09 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2016
| e GENERADORES DE OBRA
£ “CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE MADERO ENTRE
el CAMINO A LAS GRANJAS Y NARANJO, CALLE PRIV. NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERO Y CAMINO
T Ta SACA COSECAHAS, CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO  ESTIMACION: 02D0S
. SACA COSECHAS LADO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO”

Etzatlan _CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V. FECHA: 09 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2016

g G obiernc Municipal s

nstalacion de descarga de drenaje domiciaria
corta de 5 m promedio, con silleta de PVC y Q 8|
i 0+000 AL 0+75 ; :
con tuberia de salida de PVC sanitario de i L 70000
6",codo de 459, y registro en banqueta con
10 block de concreto y mortero debidamente
enjarrado de 40x40x80 cms. (medidas
interiores) incluye: excavacion, toma, relleno
con material de banco a 30 cms y relleno con
material de excvacion.* NO INCLUYE
I SUMINISTRO DE TUBERIA
I { < TOTAL 7.0000 PZA
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RICARDO ARVIZU ROMERO ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO

CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A.DEC.V. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GENERADORES DE OBRA
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, R IWML “CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE MADERO ENTRE
| Mr_‘%_ CAMINO A LAS GRANJAS Y NARANJO, CALLE PRIV. NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERO Y CAMINO

SACA COSECAHAS, CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO  ESTIMACION: 02 DOS

Etzatlan sACA COSECHAS LADO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO”

Geblerno Muniopat

I CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A.DEC.V. FECHA: 09 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2016

Instalacion de descarga de drenaje domiciliaria corta de 5 m
promedio, con silleta de PVC y Q 8 con tuberia de salida de PVC
sanitario de 6",codo de 45° y registro en banqueta con block de

concreto y mortere debidamente enjarrado de 40x40x60 cms.
(medidas interiares) incluye: excavacion, toma, relleno con
material de banco a 30 cms y relleno con material de excvacion.*
NO INCLUYE SUMINISTRO DE TUBERIA
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RICARDO ARVIZU ROMERO
CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DEC.V.

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS




GENERADORES DE OBRA
&
_ —}/ h.Mm_ “CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE MADERO ENTRE
I Ll CAMINO A LAS GRANJAS Y NARANJO, CALLE PRIV. NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERO Y CAMINO
SACA COSECAHAS, CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO  ESTIMACION; 02DOs
Etzatldn SACA COSECHAS LADO SUR EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO”
Goblerno Municipal
CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V. FECHA: 09 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2016

CALLE JUAREZ
M2 0+000 AL 0+75 27.0000 0.60 , 16.1000

Empedrado rustico en area de excavacion de

20cm de espesor, incluye: material,

11 :

herramienta, acarreos, mano de obra y todo lo

necesario para su correcta ejecucion

TOTAL 16.1000 M2

Detalle de Cepa.
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B0 cm relleno arena amarilia
.30 cm relleno arena de rio

1200m—4t
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.20 cm acostillado

10 cm encamado _
de tubo con arena de rio

arena de rio
tubo de 8" PVC Rd 26
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RICARDO ARVIZU ROMERO
CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS




Etzatian

Gobierna Municipal

GENERADORES DE OBRA

“CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE MADERO ENTRE

CAMINO A LAS GRANJAS Y NARANJO, CALLE PRIV. NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERO Y CAMINO

SACA COSECAHAS, CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO  ESTIMACION:
SACA COSECHAS LADO SUREN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO”

CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V. FECHA:

Empedrado rustico en area de excavacion de 20cm de espesor,
incluye: material, herramienta, acarreos, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta gjecucion

RICARDO ARVIZU ROMERO

CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DEC.V.

02 DOS

09 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2016

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SILCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



