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Factura

SERIE:
FOLIO: 8

Pagina 1 de 2

FECHA: 2/6/2016 16:45:23

[Documento Valido

R.F.C.MJA080327FG3
MSC DE JALISCO SA DE CV SE EXPIDE EN:

BOULEVAR PUERTA DE HIERRO No. 5210 Int. No. 10A

PUERTA DE HIERRO,

ZAPOPAN C.P.45116

No aplica
JALISCO MEXICO

Cliente: MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO
R.F.C.: MEJ850101HR2
Domicilio: ESCOBEDO No. 320
Teléfono: Colonia: CENTRO C.P. 46500
Ciudad: ETZATLAN Estado: JALISCO Pais: MEXICO
Cantidad Unidad Concepto / Descripcidn Valor Unitario Importe

ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA: :

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y

DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES

DE GUERRERO ENTRE CUAHUTEMOC E

INDEPOENDENCIA, CALLE ALLENDE ENTRE

1.00 No aplica GALEANA Y CUAQUELITE, CALLE 99,367.85 99,367.85

MOCTEZUMA ENTRE CARRANZA Y 29 DE
SEPTIEMBRE, CALLE COAQUELITE ENTRE
MERCADO Y ZARAGOZA, EN LA DELEGACION
DE OCONAHUA, MUNICIPIO DE ETZATLAN,
JALISCO.

DATOS BANCARIOS:

BBVA BANCOMER

MSC DE JALISCO SA DE CV

RFC: MJA080327FG3
CUENTA: 0190615374
CLABE INTERBANCARIA: 012320001906153744

Importe con letra

CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N.

Métode de Pago

Transferencia Interbancaria

FIRMA DE CONFORMIDAD

SUBTOTAL: 99,367.85

L.V.A.;] 15,898.86

TOTAL: 115,266.71

Este documento es una representacion impresa de un CFDI / *Efectos Fiscales al Pago

CONDICION DE PAGO

No. CUENTA DE PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

No identificada

Serie del Certificado del emisor: | 00001000000201472314

Folio fiscal: | 1ECD6984-3916-462E-AB79-ADFCF3E2E1DA

No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883

Fecha y hora de certificacion: | Junio 2 2016 - 16:45:31

Sello digital del CFDI

file:///C:/Doctos_Digitales/FO000000008.htm

02/06/2016
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Cadena original del complemento de certificacién digital del SAT
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H. AYUNTAMIENTO DE ETZATLAN, JALISCO.

No. DE ASIGNACION: OPAD/P.U./001/2016

HOJA DE RELACION

CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DEC.V.

ESTIMACION No. 2
PERIODO DE TRABAJO:

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN
LAS CALLES DE GUERRERO ENTRE CUAHUTEMOC E INDEPOENDENCIA, CALLE
ALLENDE ENTRE GALEANA Y CUAQUELITE, CALLE MOCTEZUMA ENTRE
CARRANZA Y 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE COAQUELITE ENTRE MERCADO Y

HOJA No. 1 DE 1
DOS

Etzatlan DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES ZARAGOZA, EN LA DELEGACION DE OCONAHUA, MUNICIPIO DE ETZATLAN, |DEL: 03 DE MAYO AL 25 DE MAYO DE 2016
ety UBICACION: OCONAHUA DELEGACION DE ETZATLAN,
JALISCO.
FECHA: 26 MAYO DE 2016

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

1 FAISM ( INFRAESTRUCTURA) 2016 $ % 133,256.30
MONTO DE ESTIMACION 2 $ 133,256.30
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO % $ 33,314.08
SUBTOTAL. $ 99,042.22
([ 16% $ 15,090.76
SUMA $ 115,932.98
MENOS 2 AL MILLAR (CMIC) $ -
MENOS 5 AL MILLAR (R.1.V. SEFUPU) $ 666.28
NETO A PAGAR $ 115,266.70
ESTADO CONTABLE] __IMPORTE PR TOTAL _,_
ASIGNACION $ 301,082.35 | § 48,173.18 | § 349,255.53 \ ,H, \ 1 2 > _
IMPORTE DE ESTIMACION $ 99,942.22 | § 15,980.76 | § 115,932.98 | | EL|REPRESENTANTE LEGAL | | PRESIDENTE MUNICIPAL
ACUMULADO ANTERIOR 5 201,140.13 | § 32,182.42 | § 233,322.55 | x \\
ACUMULADO A LA FECHA $ 301,082.35 | § 48,173.18 | § 349,255.53 | ;
SALDO POR EJERCER $ - |s - |8 -7 T Lr\ -r.,w\ \...Iw\, T - %ﬁw\v
{ ! _
AMORTIZACION DEL ANTICIPO LUIS FERNANDO MENDEZ LOPEZ L.A.F. EDUARDO/RON RhMOS
ANTICIPO % $ 75,270.59 | $ 12,043.29 | § 87,313.88 EL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
AMORTIZACION $ 33,314.08 | § 5,330.25 | $ 38,644.33 ( m\!f .
AMORTIZACION ACUM. ANT. $ 75,270.59 | § 12,043.29 | $ 87,313.88 I
AMORTIZACION A LA FECHA | § 75,270.59 | § 12,043.29 | $ 87,313.88
FALTANTE POR AMORTIZAR | $ - s - |s - ING. MARIO CAMARENA GDNZALEZ RUBIO ARQ. MIGUELVCARLOS DAVALOS SALCEDO
r




HOJA 2 DE 36

g H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTIMACION No 2 DOS
% DE ETZATLAN, JALISCO.
== n.i PERIODO: 03 DE MAYO AL 25 DE MAYO DE 2016
28 OBRA : CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE GUERRERO ENTRE
ﬁ + @ CUAHUTEMOC E INDEPOENDENCIA, CALLE ALLENDE ENTRE GALEANA Y CUAQUELITE, CALLE MOCTEZUMA
S5 ENTRE CARRANZA Y 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE COAQUELITE ENTRE MERCADOQ Y ZARAGOZA, EN LA
— - DELEGACION DE OCONAHUA, MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO
NWwa mm@ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES UBICACION :  OCOMAHUA DELEGACION DE ETZATLAN, JALISCO.
Gobie Muni
ISHREARSIESES CONTRATISTA :  MSC DE JALISCO 5.4, DE C.V.
FECHA: 26 DE MAYO DE 2016

CANTIDADES IMPORTES

No. CONCEPTO u

PRECIO UNITARIO

ESTAEST. EST. ACUMULADA

ESTAEST. EST. ACUMULADA SALDO

RED DE DRENAJE

1 |Trazo de ejes para calles y tendido de tuberia, incluye mi 380.0000 200.0000| 380.0000 0.0000 $8.87 3 3,37060 | % 1,774.00 | $ 3,37060 | §
nivelacion, habilitado de estacas, los equipos de medicion

incluyen balizas, cintas, fichas, cordel y estadal.

2 |Excavacion de cepa a maquina en material tipo II-A, de 0.75 | m3 333.6000 171.6000( 333.6000 0.0000 $57.48 5 1917533 | § 9,863.57 | $ 19,175.33 | §
m de ancho y profundidad promedio de 1,20 m, incluye:
mano de abra, equipo y herramienta.

3 |Cama de arena de rio para asentar tuberia de 0.10 m, m3 31.3500 17.8500( 31.3500 0.0000 $363.15 $ 11,384.75]| & 6,482.23 | $ 11,384.75 | §
incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo y
herramienta.

4 |Acostillado de arena de rio para tuberia, incluye: materiales, | m3 45,6000 18.6000| 45.6000 0.0000 $303.14 $ 13,823.18 | 8§ 563840 | $ 13,823.18 | §
equipo, movimiente de arena al sitio de su utilizacién,
compactacion al 90% proctor y todo lo necesario para su

correcta ejecucion.

5 |Rellenc con material arena de rio en cepa, incluye: m3 114.0000 60.0000| 114.0000 0.0000 $289.49 $ 33,00186 | % 17,369.40 | $ 33,001.86 | $
materiales, mano de obra, acarreo de materiales al sitio de

su utilizacién, compactacion al 90% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

6 |Rellenc con material arena amarilla en cepa, incluye: m3 142.0000 74.5000| 142.0000 0.0000 $271.83 $ 38,599.86 | § 20,251.34 | $ 38,599.86 | 8
materiales, mano de obra, acarreo de materiales al sitio de

su utilizacion, compactacién al 90% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

7 |Tubo de PVC sanitario (8"), de 203 mm. de diametro, incluye: [ ml 380.0000 200.0000| 380.0000 0.0000 $140.00 $ 53,200.00 | $ 28,000.00 | $ 53,200.00 | $
acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas,

equipo y herramienta.” NO INCLUYE SUMINISTRO

8 |Construccion de registro sanitario de seccionamiento de 1.00 | pza 5.0000 2.0000 5.0000 0.0000 $7,016.22 $ 35,081.10| § 14,032.44 | $ 3508110 | §
m. diametro promedio x 1.00 m. de profundidad libre, incluye:

tapa de registro sanitario, materiales y mano de obra .
necesaria.

9 |Acarreo de material producto de la excavacion y/o demol m3 213.7400 112.4900( 213.7400 0.0000 $58.20 $ 12,439.67 |($ \ 654692 | $ 12,439.67 | § -
fuera de la obra, en camién 1er. km, incluye: carga a \

maguina, descaga a volteo.




Etzatian

Gobiermo Municipal

CONCEPTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ETZATLAN, JALISCO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

CANTIDADES

ESTIMACION No 2 DOS

IMPORTES

P. BASE

ESTAEST.

EST. ACUMULADA

PRECIO UNITARIO

HOJA 3 DE 36

PERIODO: 03 DE MAYO AL 25 DE MAYO DE 2016

OBRA : CONSTRUCCION DE RED DE DRENAIE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE GUERRERO ENTRE
CUAHUTEMOC E INDEPOENDENCIA, CALLE ALLENDE ENTRE GALEANA Y CUAQUELITE, CALLE MOCTEZUMA
ENTRE CARRANZA'Y 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE COAQUELITE ENTRE MERCADO Y ZARAGOZA, EN LA
DELEGACION DE OCONAHUA, MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO

UBICACION : OCONAHUA DELEGACION DE ETZATLAN, JALISCO.

CONTRATISTA : MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.

FECHA: 26 DE MAYO DE 2016

SALDO P. BASE ESTAEST.

EST. ACUMULADA

Instalacion de descarga de drenaje domiciliaria corta de 5 m
promedio, con silleta de PVC y Q 8 con tuberia de salida de
PVC sanitario de 6",codo de 45°, y registro en banqueta con
block de concreto y morterc debidamente enjarrado de
40x40x60 cms. (medidas interiores) incluye: excavacion,
toma, relleno con material de banco a 30 cms y relleno con
material de excvacién.* NO INCLUYE SUMINISTRO DE
TUBERIA

pza

23.0000

9.0000

23.0000

0.0000 $1,422.00 $ 32,706.00 | § 12,798.00 | §

32,706.00 | §

Empedrado rustico en area de excavacion de 20cm de
espesor, incluye: material, herramienta, acarreos, mano de
obra y todoe lo necesario para su correcta ejecucion.

m2

138.0000

30.0000

138.0000

0.0000 $350.00 $ 48,300.00| $ 10,500.00 | $

\

48,300.00 | §

TOTAL 301,082.35| 8 133,256.30| %

* /

301,082.85| $

%mmgkm?%x@@

CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A, DE C.V.

Vo.Bo.

#

ARQ. MIGUEL nbmrrum DA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

-

ALOS §ALCEDO

SALDO




GENERADORES DE OBRA

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE GUERRERO ENTRE

HY
iy

LY

Etzatlan

Gablerno Municipal

CUAHUTEMOC E INDEPOENDENCIA, CALLE ALLENDE ENTRE GALEANA Y CUAQUELITE, CALLE MOCTEZUMA
ENTRE CARRANZA'Y 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE COAQUELITE ENTRE MERCADO Y ZARAGOZA, EN LA

DELEGACION DE OCONAHUA, MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO

8o

CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A.DE C.V.

ESTIMACION:

FECHA:

02 DOS

03 DE MAYO AL 25 DE MAYO DE 2016

CALLE CUAQUELITE _
ML 0+000 AL 0+60 60.0000 60.0000
Trazo de ejes para calles y tendido de tuberia,
1 incluye nivelacion, habilitado de estacas, los
equipos de medicion incluyen balizas, cintas,
fichas, cordel y estadal.
| TOTAL 60.0000 ML
e / /
00+60 ,,/,:./e Oc M ma‘moﬁmn Um.ﬂm——m Qm Om—um-
g Ty / / / i
; S P .80 cm relleno arena amarilla
e A ' | .30 cm relleno arena de rio
_ . Mz . ; Q\ ﬁmﬁa 20.00
“ T % ,f.ﬁ/»r.f oo um .,.‘.“. nw, m .
S s S~ / / 10 ecm encamado .20 cm acostillado .
_ 4000 e ‘ arena de rio i de tubo con arena de rio
| T, tubo de 8' PVC Rd 26
| S, i
) =t D)
7 | ] G
ARQ. MIGUEL CARLOS _u><>_.ﬂm SALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

RICARDO ARVIZU ROMERO
CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.



GENERADORES DE OBRA
I m*

inmtm; CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE GUERRERO ENTRE
Lle CUAHUTEMOC E INDEPOENDENCIA, CALLE ALLENDE ENTRE GALEANA Y CUAQUELITE, CALLE MOCTEZUMA
ENTRE CARRANZA Y 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE COAQUELITE ENTRE MERCADO Y ZARAGOZA, EN LA ESTIMACION: 02 DOS

| Etzatldan peLecAcioN DE OCONAHUA, MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO

Goblerns Municipal

CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V. FECHA: 03 DE MAYOQ AL 25 DE MAYO DE 2016

Do e R ORI T WAGENES L et 0 A A, MR

Trazo de ejes para calles y tendido de tuberia, incluye nivelacion, habilitado de
estacas, los equipos de medicion incluyen balizas, cintas, fichas, cordel y estadal.

Weanids dye

RICARDO ARVIZU ROMERO
CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SAACEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GENERADORES DE OBRA

=
_Tﬂu EiS CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE GUERRERO ENTRE
ﬁ &t CUAHUTEMOC E INDEPOENDENCIA, CALLE ALLENDE ENTRE GALEANA Y CUAQUELITE, CALLE MOCTEZUMA
o ENTRE CARRANZA Y 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE COAQUELITE ENTRE MERCADO Y ZARAGOZA, EN LA ESTIMACION: 02 DOS

Etzatlan DELEGACION DE OCONAHUA, MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO
03 DE MAYO AL 25 DE MAYO DE 2016

Gebierns Municisal

FECHA:

CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.
GENERADORES DE OBRA

e
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE GUERRERO ENTRE
CALLE ALLENDE ENTRE GALEANA Y CUAQUELITE, CALLE MOCTEZUMA
ESTIMACION:

CALLE COAQUELITE ENTRE MERCADO Y ZARAGOZA, EN LA

02 DOS

i

CUAHUTEMOC E INDEPOENDENCIA,

ENTRE CARRANZA Y 29 DE SEPTIEMBRE,
DELEGACION DE OCONAHUA, MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO
FECHA:

03 DE MAYO AL 25 DE MAYO DE 2016

B,
e

L-’.‘s

qm_nNmn_mS CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.

Gobigrno Municipal

CALLE MOCTEZUMA
140.0000

140.0000

ML 0+000 AL 0+140

Trazo de ejes para calles y tendido de tuberia,
1 incluye nivelacion, habilitado de estacas, los

equipos de medicion incluyen balizas, cintas,
fichas, cordel y estadal.

ML

TOTAL 140.0000

Detalle de Cepa.

[ =
/
/
!
W 475 em-4
m
. /g i _
o % T \\\ B0 cm relleno arena amarilla
2y S @ [ © .
o ? 5 \ .30 cm relleno arena de rio
AN 8 o - 7
/ r 3 PR
/11..! :.._h.)f. w mw -
/ - !/!.:.,.-.Jf“?ll wﬂ» lﬁ‘ \\m .
= iy 1.,! .w O cm mjﬂm_.jm.QO MO cm DOOm.H_m_mQO .
o de tubo con arena de rio

arena de rio

MCUO Qmw m__ MU/\O Rd Mm

q

—

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

RICARDO ARVIZU ROMERO
CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DEC.V.



NE S DE
i GENERADORE OBRA

&
=

Etzatlan

Goblerno Municipal

i,
lu(l

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE GUERRERO ENTRE
CUAHUTEMOC E INDEPOENDENCIA, CALLE ALLENDE ENTRE GALEANA Y CUAQUELITE, CALLE MOCTEZUMA
ENTRE CARRANZA Y 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE COAQUELITE ENTRE MERCADO Y ZARAGOZA, EN LA
DELEGACION DE OCONAHUA, MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO

CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A.DE C.V.

CALLE CUAQUEL

TE_

ESTIMACION:

FECHA:

02 DOS

03 DE MAYO AL 25 DE MAYO DE 2016

M3 0+000 AL 0+60 60.0000 0.60

51.4800

Excavacion de cepa a maquina en material tipo

ll-A, de 0.75 m de ancho y profundidad
promedio de 1,20 m, incluye: mano de obra,

equipo y herramienta.

10 cm encamado
arena de rio

ﬂf@&m %2 N ﬁ@\@g@o
RICARDO ARVIZU ROMERO
CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A.DEC.V.

TOTAL

51.4800

M3

Detalle de Cepa.

60 cm relleno arena amarilla
.30 cm relleno arena de rio

.20 ¢cm acostillado
de tubo con arena de rio

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GENERADORES DE OBRA
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE GUERRERO ENTRE
CUAHUTEMOC E INDEPOENDENCIA, CALLE ALLENDE ENTRE GALEANA Y CUAQUELITE, CALLE MOCTEZUMA
4 ENTRE CARRANZA Y 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE COAQUELITE ENTRE MERCADO Y ZARAGOZA, EN LA ESTIMACION: 02 DOS
mﬂmmm_mn DELEGACION DE OCONAHUA, MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO
Gobiarna Municipal
CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V. FECHA: 03 DE MAYO AL 25 DE MAYO DE 2016
- GENERADORES DE OBRA
g CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE GUERRERO ENTRE
__..A. i CUAHUTEMOC E INDEPOENDENCIA, CALLE ALLENDE ENTRE GALEANA Y CUAQUELITE, CALLE MOCTEZUMA
fw - ENTRE CARRANZA Y 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE COAQUELITE ENTRE MERCADO Y ZARAGOZA, EN LA ESTIMACION: 02 DOS
Sl B DELEGACION DE OCONAHUA, MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO
|mnmmﬁ_wm._ CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V. FECHA: 03 DE MAYOQ AL 25 DE MAYO DE 2016

Gobi inicipal m TN

CALLE MOCTEZUMA

M3 0+000 AL 0+140 140.0000 0.60 1.43 120.1200
Excavacion de cepa a maquina en material tipo
2 II-A, de 0.75 m de ancho y profundidad
| promedio de 1,20 m, incluye: mano de obra,
| equipo y herramienta.
TOTAL 120.1200 M3

Detalle de Cepa.

-

.20 cm acostillado

===.___ .10 cm encamado _
. de tubo con arena de rio

_ - arena de rio
| o tubo de 8' PVC Rd 26

| i
ot - L=y
do Wozo
RICARDO ARVIZU ROMERO ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS m_;_.o..mDO
CONTRATISTA MSC DE JALISCOC S.A. DEC.V. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS




" GENERADORES DE OBRA

_ CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE GUERRERO ENTRE
&.m_& CUAHUTEMOC E INDEPOENDENCIA, CALLE ALLENDE ENTRE GALEANA Y CUAQUELITE, CALLE MOCTEZUMA )

4 ENTRE CARRANZA Y 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE COAQUELITE ENTRE MERCADO Y ZARAGOZA, EN LA ESTIMACION: 02 DOS
| Etzatlan DELEGACION DE OCONAHUA, MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO

Gobiernos Municipai

CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V. FECHA: 03 DE MAYQ AL 25 DE MAYO DE 2016

Excavacion de cepa a maquina en material tipo II-A, de 0.75 m de
ancho y profundidad promedio de 1,20 m, incluye: mano de obra, equipo
y herramienta.

.Nﬁbmnv l?, o) ﬂbg

RICARDO ARVIZU ROMERQ
CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



. GENERADORES DE OBRA

i
2
_||ﬁ u.m_ CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE GUERRERO ENTRE
m L &i CUAHUTEMOC E INDEPOENDENCIA, CALLE ALLENDE ENTRE GALEANA Y CUAQUELITE, CALLE MOCTEZUMA
ENTRE CARRANZA Y 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE COAQUELITE ENTRE MERCADO Y ZARAGOZA, EN LA ESTIMACION: 02D0OS

Etzatldn DELEGACION DE OCONAHUA, MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO

Gebisrna Municipal

CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V. FECHA: 03 DE MAYO AL 25 DE MAYO DE 2016

CALLE CUAQUELITE

I M3 0+000 AL 0+60 60.0000 0.60 0.15 5.3250

Cama de arena de rio para asentar tuberia,
3 incluye: materiales, acarreos, mano de obra,
| equipo y herramienta.

TOTAL 5.3250 M3

Detalle de Cepa.

72— .60 cm relleno arena amarilla
.30 cm relleno arena de rio

.20 cm acostillado
de tubo con arenha de rio

.10 cm encamado
arena de rio

tubo de 8' PVC Rd 26

VESC l/
RICARDO ARVIZU ROMERO ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS 3ALCEDC
CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DE C.V. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GENERADORES DE OBRA

J

&

_11# m.»wlw CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE GUERRERO ENTRE
i CUAHUTEMOC E INDEPOENDENCIA, CALLE ALLENDE ENTRE GALEANA Y CUAQUELITE, CALLE MOCTEZUMA
; ENTRE CARRANZA Y 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE COAQUELITE ENTRE MERCADO Y ZARAGOZA, EN LA ESTIMACION: 02DOS
Etzatldan DELEGACION DE OCONAHUA, MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO

Gebisrns Municial

2

CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V. FECHA: 03 DE MAYO AL 25 DE MAYO DE 2016

GENERADORES DE OBRA

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE GUERRERO ENTRE

CUAHUTEMOC E INDEPOENDENCIA, CALLE ALLENDE ENTRE GALEANA Y CUAQUELITE, CALLE MOCTEZUMA

ENTRE CARRANZA'Y 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE COAQUELITE ENTRE MERCADO Y ZARAGOZA, EN LA ESTIMACION: 02 DOS
DELEGACION DE OCONAHUA, MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO

CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.

03 DE MAYO AL 25 DE MAYO DE 2016

MOCTEZL

JMA

M3 0+000 AL 0+140 140,0000 0.60 0.15 12.5250

Cama de arena de rio para asentar tuberia,
3 incluye: materiales, acarreos, mano de obra,
equipo y herramienta.

TOTAL 12.5250 M3

Detalle de Cepa.

B0 cm rellenc arena amariila
.30 cm relleno arena de rio

.20 cm acostillado

10 cm encamado ]
de tubo con arena de rio

arena de o

RICARDO ARVIZU ROMERO

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DEC.V,

DIRECTCOR DE OBRAS PUBLICAS
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Etzatlan

Gubierno Municipal

i
by

Cama de arena de rio para asentar tuberia, incluye: materiales,

acarreos

GENERADORES DE OBRA

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE GUERRERO ENTRE
CUAHUTEMOC E INDEPOENDENCIA, CALLE ALLENDE ENTRE GALEANA Y CUAQUELITE, CALLE MOCTEZUMA
ENTRE CARRANZA Y 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE COAQUELITE ENTRE MERCADO Y ZARAGOZA, EN LA
DELEGACION DE OCONAHUA, MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO

CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DEC.V.

mano de obra, equipo y herramienta.

p-Y

RICARDO ARVIZU ROMERO
CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.

ESTIMACION:

FECHA:

02 DOS

03 DE MAYO AL 25 DE MAYO DE 2016

L

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS




GENERADORES DE OBRA

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE GUERRERO ENTRE
CUAHUTEMOC E INDEPOENDENCIA, CALLE ALLENDE ENTRE GALEANA Y CUAQUELITE, CALLE MOCTEZUMA

bt ENTRE CARRANZA Y 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE COAQUELITE ENTRE MERCADO Y ZARAGOZA, EN LA ESTIMACION: 02DOs
Etzatidn DELEGACION DE OCONAHUA, MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO

Gobiarne Municipal

CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V. FECHA: 03 DE MAYO AL 25 DE MAYO DE 2016

M3 0+000 AL 0+60 60.0000 0.45 0.20 5.7000
Acostillade de arena de rio para tuberia, incluye:
4 materiales, equipo, movimiento de arena al sitio
de su utilizacién, compactacion al 90% proctor y
_ todo lo necesario para su correcta ejecucion.
|
|
| TOTAL 5.7000 M3

J Detalle de Cepa.

~t

.60 cm relleno arena amarilla
.30 cm relleno arena de rio

$—1.20cm

.20 cm acostillado

10 em encamado ;
de tubo con arena de rio

arena de rio
T tubo de 8" PVC Rd 26

RICARDO ARVIZU ROMERO ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALEEDO
CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DEC.V. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GENERADORES DE OBRA

e
&l
im&w CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE GUERRERO ENTRE
Lla CUAHUTEMOC E INDEPOENDENCIA, CALLE ALLENDE ENTRE GALEANA Y CUAQUELITE, CALLE MOCTEZUMA
s ENTRE CARRANZA Y 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE COAQUELITE ENTRE MERCADO Y ZARAGOZA, EN LA ESTIMACION: 02 DOS
mnumn..n.wwmm:)_A DELEGACION DE OCONAHUA, MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO
Goblarns Municipal
CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V. FECHA: 03 DE MAYO AL 25 DE MAYO DE 2016
. GENERADORES DE OBRA
fw.wf CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE GUERRERO ENTRE
im&w CUAHUTEMOC E INDEPOENDENCIA, CALLE ALLENDE ENTRE GALEANA Y CUAQUELITE, CALLE MOCTEZUMA
Ll ENTRE CARRANZAY 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE COAQUELITE ENTRE MERCADO Y ZARAGOZA, EN LA ESTIMACION: 02 DOS
is\. DELEGACION DE OCONAHUA, MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO
Etzatlan

CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DEC.V. FECHA: 03 DE MAYO AL 25 DE MAYO DE 2016

RICARDO ARVIZU ROMERO
CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DEC.V.

CALLE MOCTEZUMA
M3 0+000 AL 0+140 140.0000 0.45 0.20 12,9000
Acostillado de arena de rio para tuberia, incluye:
4 materiales, equipo, movimiento de arena al sitio
de su utilizacion, compactacion al 0% proctor vy,
todo lo necesario para su correcta ejecucion.
TOTAL 12.9000 M3

Detalle de Cepa.

+ 754
T 222 F77777— .60 cm relleno arena amarilla
m .30 cm relleno arena de rio
1
10 em encamado .20 cm acostillado
arena de rio de tubo con arena de rio

tubo de 8' PVC Rd 26

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



_ . GENERADORES DE OBRA

ﬁ lw_ CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE GUERRERO ENTRE

Ller CUAHUTEMOC E INDEPOENDENCIA, CALLE ALLENDE ENTRE GALEANA Y CUAQUELITE, CALLE MOCTEZUMA

A ENTRE CARRANZA Y 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE COAQUELITE ENTRE MERCADO Y ZARAGOZA, EN LA ESTIMACION: 02 DOS
Etzatlédn DELEGAcION DE OCONAHUA, MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO

Gebisrno Municipal

i,
pt

CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V. FECHA: 03 DE MAYO AL 25 DE MAYO DE 2016

Acostillado de arena de rio para tuberia, incluye: materiales, equipo,
-movimiento de arena al sitio de su utilizacién, compactacion al 90%
proctor y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

RICARDO ARVIZU ROMERO

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS “6ALCEDO
CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DEC.V.

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GENERADORES DE OBRA

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE GUERRERO ENTRE
CUAHUTEMOC E INDEPOENDENCIA, CALLE ALLENDE ENTRE GALEANA Y CUAQUELITE, CALLE MOCTEZUMA

; ENTRE CARRANZA Y 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE COAQUELITE ENTRE MERCADO Y ZARAGOZA, EN LA ESTIMACION: 02 DOS
Etzatlan DELEGACION DE OCONAHUA, MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO

Goblarns Municipal

CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V. FECHA:

03 DE MAYO AL 25 DE MAYO DE 2016

CALLE CUAQUELITE

M3 0+000 AL 0+60 60.0000 0.75 0.40 18.0000
Relleno con material arena de rio en cepa,

incluye: materiales, mano de obra, acarreo de
5 materiales al sitio de su utilizacion, 0.0000
compactacion al 80% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

| TOTAL 18.0000 M3

7 Detalle de Cepa.

.60 cm relleno arena amarilla
.30 cm relleno arena de rio

.20 cm acostillado
de tubo con arena de rio

.10 cm encamado
arena derio

tuse de 8" PVC Rd 26

@Qﬁnr n?cfvmu\@@n \~ ,

RICARDO ARVIZU ROMERO ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DE C.V. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS




- GENERADORES DE OBRA
i

E

iy

bin,
e

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE GUERRERO ENTRE
CUAHUTEMOC E INDEPOENDENCIA, CALLE ALLENDE ENTRE GALEANA Y CUAQUELITE, CALLE MOCTEZUMA

Gobierno Muncipal

CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DEC.V.

FECHA:

C_ _ _ CALLE MOCTEZUMA

b3
+
s | 61
FEE. ENTRE CARRANZA'Y 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE COAQUELITE ENTRE MERCADO Y ZARAGOZA, EN LA ESTIMACION: 02DOsS
m—mwa"m—._ DELEGACION DE OCONAHUA, MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO
Gobierno Municipal
CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DEC.V. FECHA: 03 DE MAYO AL 25 DE MAYO DE 2016
r— GENERADORES DE OBRA
W.M; CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE GUERRERO ENTRE
zyrl e CUAHUTEMOC E INDEPOENDENCIA, CALLE ALLENDE ENTRE GALEANA Y CUAQUELITE, CALLE MOCTEZUMA
ﬁmﬁﬂ ! ENTRE CARRANZA Y 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE COAQUELITE ENTRE MERCADO Y ZARAGOZA, EN LA ESTIMACION: 02 DOS
m,nNmu%mmS DELEGACION DE OCONAHUA, MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO

03 DE MAYO AL 25 DE MAYO DE 2016

M3 0+000 AL 0+140 140.0000 0.75 0.40 42.0000
| Relleno con material arena de rio en cepa,
I incluye: materiales, mano de obra, acarreo de
5 materiales al sitio de su utilizacién,
compactacion al 90% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucién.
TOTAL 42.0000 M3

475 em—+

7y

o

\1\
“o]

Detalle de Cepa.

B0 cm relleno arena amarilla
.30 cm relleno arena de rio

.10 ¢cm encamado

.20 cm acostillado

arena de rio
tubold

de tubo con arena de rio

8" PVC Rd 26

AN’S%W\ :néﬁwﬂw\_\mﬁ\ﬁﬁh

RICARDO ARVIZU ROMERO hﬂ/\,

CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SAICEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
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Gaebisrno Municipat

GENERADORES DE OBRA

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE GUERRERO ENTRE
CUAHUTEMOC E INDEPOENDENCIA, CALLE ALLENDE ENTRE GALEANA Y CUAQUELITE, CALLE MOCTEZUMA
ENTRE CARRANZA'Y 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE COAQUELITE ENTRE MERCADO Y ZARAGOZA, EN LA
DELEGACION DE OCONAHUA, MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO

CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.

ESTIMACION:

FECHA:

02 DOS

03 DE MAYO AL 25 DE MAYO DE 2016

Relleno con material arena de rio en cepa, incluye: materiales, mano de
obra, acarreo de materiales al sitio de su utilizacién, compactacién al
90% proctor y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Vo fﬁwﬁaﬁ _

RICARDO ARVIZU ROMERO
CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDC
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS




s GENERADORES DE OBRA

Emg

r &

m mﬂ CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE GUERRERO ENTRE
, ile CUAHUTEMOC E INDEPOENDENCIA, CALLE ALLENDE ENTRE GALEANA Y CUAQUELITE, GALLE MOCTEZUMA

ENTRE CARRANZA Y 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE COAQUELITE ENTRE MERCADO Y ZARAGOZA, EN LA ESTIMACION: 02 DOS

Etzatldn DELEGACION DE OCONAHUA, MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO

Gebierno Municipal

CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A.DEC.V. FECHA: 03 DE MAYO AL 25 DE MAYO DE 2016

CALLE CUAQUELITE

|
I M3 0+000 AL 0+60 60.0000 0.75 0.50 22.2500
| Relleno con material arena amarilla en cepa,
incluye: materiales, mano de obra, acarreo de
6 materiales al sitio de su utilizacién,
compactacioén al 90% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.
TOTAL 22.2500 M3

Detalle de Cepa.

}-75 em

.60 cm relleno arena amarilla
.30 cm relleno arena de rio

.20 cm acostillado
de tubo con arena de rio

10 cm encamado
arena derio

tupo de 8" PVC Rd 26

RICARDO ARVIZU ROMERO

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DEC.V.

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

/?



_ . GENERADORES DE OBRA

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE GUERRERO ENTRE
Ll CUAHUTEMOC E INDEPOENDENCIA, CALLE ALLENDE ENTRE GALEANA Y CUAQUELITE, CALLE MOCTEZUMA

. ENTRE CARRANZA Y 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE COAQUELITE ENTRE MERCADO Y ZARAGOZA, EN LA ESTIMACION: 02 DOS
Etzatlan DpELEGACION DE OCONAHUA, MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO
Goblarno Municipai
CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V. FECHA: 03 DE MAYO AL 25 DE MAYO DE 2016
. GENERADORES DE OBRA
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE GUERRERO ENTRE
«s.”_ CUAHUTEMOC E INDEPOENDENCIA, CALLE ALLENDE ENTRE GALEANA Y CUAQUELITE, CALLE MOCTEZUMA
_ma@ ENTRE CARRANZA Y 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE COAQUELITE ENTRE MERCADO Y ZARAGOZA, EN LA ESTIMACION: 02 DOS

DELEGACION DE OCONAHUA, MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO

,m,mmwmwmw CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V. FECHA: 03 DE MAYO AL 25 DE MAYO DE 2016

CALLE MOCTEZUMA

M3 0+000 AL 0+140 140.0000 0.75 0.50 52,2500

Relleno con material arena amarilla en cepa,
incluye: materiales, mano de obra, acarreo de
6 materiales al sitio de su utilizacion,
compactacion al 90% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

TOTAL 52.2500 M3

Detalle de Cepa.

.60 cm relleno arena amarilla
.30 cm relleno arena de rio

+—1200m—t

.20 cm acostillado
de tubo con arena de rio

.10 cm encamado
arena de rio

tubo de 8" PVC Rd 26

RICARDO ARVIZU ROMERO
CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.

0 /Vz(

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



E GENERADORES DE OBRA
| e
2o
_1,. ,ﬂ CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE GUERRERO ENTRE

= .QQ CUAHUTEMOC E INDEPOENDENCIA, CALLE ALLENDE ENTRE GALEANA Y CUAQUELITE, CALLE MOCTEZUMA

. ENTRE CARRANZAY 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE COAQUELITE ENTRE MERCADO Y ZARAGOZA, EN LA ESTIMACION: 02 DOS
Etzatlan DELEGACION DE OCONAHUA, MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO

Geobiarns Municipal

CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DEC.V.

FECHA: 03 DE MAYO AL 25 DE MAYO DE 2016

Relleno con material arena amarilla en cepa, incluye: materiales, mano
de obra, acarreo de materiales al sitio de su utilizacion, compactacién al
90% proctor y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

RICARDO ARVIZU ROMERO
CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



" GENERADORES DE OBRA
i
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. CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE GUERRERO ENTRE

Sla CUAHUTEMOC E INDEPOENDENCIA, CALLE ALLENDE ENTRE GALEANA Y CUAQUELITE, CALLE MOCTEZUMA
i ENTRE CARRANZA Y 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE COAQUELITE ENTRE MERCADO Y ZARAGOZA, EN LA ESTIMACION: 02 DOS
Etzatlan DpELEGACION DE OCONAHUA, MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO
Gobiarne Municipal
“ CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V. FECHA: 03 DE MAYOQ AL 25 DE MAYO DE 2016

CALLE CUAQUELITE
ML 0+000 AL 0+60 60.0000 60.0000
Tubo de PVC sanitario (8"), de 203 mm. de
7 diametro, incluye: acarreos, cortes,
desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y
herramienta.* NO INCLUYE SUMINISTRQ
TOTAL 60.0000 ML

Detalle de Cepa.

£ }-75 omt

77— 60 cm relleno arena amarilla
.30 ¢cm relleno arena de rio

A1

+—120cm—s

AN

£

5}
Yy

.10 cm encamado

20.00

arena de rio -

tubo de 8" PVC Rd 26

.20 cm acostillado
de tubo con arena de rio

RICARDO ARVIZU RO 6] h} ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS’ SALCEDO
CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DE C.V. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS




- GENERADORES DE OBRA

| iuml CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE GUERRERO ENTRE

| A la CUAHUTEMOC E INDEPOENDENCIA, CALLE ALLENDE ENTRE GALEANA Y CUAQUELITE, CALLE MOCTEZUMA

" | ENTRE CARRANZA Y 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE COAQUELITE ENTRE MERCADO Y ZARAGOZA, EN LA ESTIMACION: 02 DOS
Etzatlan DELEGACION DE OCONAHUA, MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO

Gobiarno Municipal

CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V. FECHA: 03 DE MAYQ AL 25 DE MAYQ DE 2016
Fa GENERADORES DE OBRA
_ 2! CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE GUERRERO ENTRE
_ el CUAHUTEMOC E INDEPOENDENCIA, CALLE ALLENDE ENTRE GALEANA Y CUAQUELITE, CALLE MOCTEZUMA
e ENTRE CARRANZA Y 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE COAQUELITE ENTRE MERCADO Y ZARAGOZA, EN LA ESTIMACION: 02 DOS
ooz, DELEGACION DE OCONAHUA, MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO
Etzatlan = oonrRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V. FECHA: 03 DE MAYO AL 25 DE MAYO DE 2016

CALLE MOCTEZUMA

ML 0+000 AL 0+140 140.0000 140.0000
I Tubo de PVC sanitario (8"), de 203 mm. de
7 diametro, incluye: acarreos, cortes,
” desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y
herramienta.” NO INCLUYE SUMINISTRO
TOTAL 140.0000 ML

Detalle de Cepa.

60 cm relleno arena amarilla
.30 cm relleno arena de rio

.20 cm acostillado
de tubo con arena de rio

10 cm encama
arena de rio

tu 8' PVC Rd 26

RICARDO ARVIZU ROMER

./ ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DEC.V.

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
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CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE GUERRERO ENTRE
CUAHUTEMOC E INDEPOENDENCIA, CALLE ALLENDE ENTRE GALEANA Y CUAQUELITE, CALLE MOCTEZUMA

ENTRE CARRANZA Y 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE COAQUELITE ENTRE MERCADO Y ZARAGOZA, EN LA ESTIMACION:
Etzatldan DELEGACION DE OCONAHUA, MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO

Gobiarns Munidipal

B r§ Il
b, i
L

@
L

02 DOS

03 DE MAYO AL 25 DE MAYQ DE 2016

CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V. FECHA:

Tubo de PVC sanitario (8"), de 203 mm. de didmetro, incluye: acarreos,
cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.* NO
INCLUYE SUMINISTRO

ARQ. MIGUEL CARLOS D><>_-O.w._ SALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

RICARDO ARVIZU ROMERO
CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A, DE C.V.



GENERADORES DE OBRA

ESTIMACION:

FECHA:

03 DE MAYO AL 25 DE MAYO DE 2016

02 DOS

#
i
e

DELEGACION DE OCONAHUA, MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE GUERRERO ENTRE
CUAHUTEMOC E INDEPOENDENCIA, CALLE ALLENDE ENTRE GALEANA Y CUAQUELITE, CALLE MOCTEZUMA

ENTRE CARRANZA Y 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE COAQUELITE ENTRE MERCADO Y ZARAGOZA, EN LA

CALLE CUAQUELITE

1.00

1.0000

Etzatian
Gubiarno Municipal
CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.
PZA 0+000 AL 0+60
Construccion de registro sanitario de
seccionamiento de 1.00 m. diametro promedio x
8 1.00 m. de profundidad libre, incluye: tapa de
registro sanitario, materiales y mano de obra
necesaria.
TOTAL 1.0000 PZA
h POZO DE VISITA COMUN
I
I
120 BROCAL Y TAPAOE CORCRETYC
T / _.ﬁ, R R s
S CUua QU [ _ R
o ./f./ mh \ .Nlm ‘_\.k ﬁ..ﬁ. ““
o / !
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4 N e i
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o {
™ g i
B ; 20.00
T, /
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| : g ! VARIABLE WESCMONES
| 40.00 / cailvEs
ol g / ;
i \\ . / N 015 |
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. = v LE ASENTADACON WORTERD
CEMENTD-ARENA 13
© bien de conaeto K de 150 kg fom 2
a
180
< I

RICARDO ARVIZU ROMERO
CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.

<

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOSI SALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS




: GENERADORES DE OBRA
2
welL CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE GUERRERO ENTRE
ila CUAHUTEMOC E INDEPOENDENCIA, CALLE ALLENDE ENTRE GALEANA Y CUAQUELITE, CALLE MOCTEZUMA
ol ENTRE CARRANZA Y 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE COAQUELITE ENTRE MERCADO Y ZARAGOZA, EN LA ESTIMACION: 02DOS
mmﬂmﬁw_ms DELEGACION DE OCONAHUA, MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO
subierno Municipal
CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V. FECHA: 03 DE MAYO AL 25 DE MAYO DE 2016
GENERADORES DE OBRA
ESTIMACION: 02 DOS

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE GUERRERO ENTRE
03 DE MAYO AL 25 DE MAYO DE 2016

CUAHUTEMOC E INDEPOENDENCIA, CALLE ALLENDE ENTRE GALEANA Y CUAQUELITE, CALLE MOCTEZUMA
ENTRE CARRANZA Y 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE COAQUELITE ENTRE MERCADO Y ZARAGOZA, EN LA
FECHA:

; DELEGACION DE OCONAHUA, MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO
Etzatlan  coNTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.
CALLE MOCTEZUMA
PZA 0+000 AL 0+140 1.00 1.0000
Construccion de registro sanitario de
seccionamiento de 1.00 m. diametro promedio x
8 1.00 m. de profundidad libre, incluye: tapa de
registro sanitario, materiales y mano de obra
necesaria.
TOTAL 1.0000 PZA
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A 120 BROCAL ¥ TAPA OF CONCRETS
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ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
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RICARDO ARVIZU ROMERO
CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.




Etzatian

Gabilerns Municipal

Coenstruccion de registro sanitario de seccionamiento de 1.00 m.
diametro promedio x 1.00 m. de profundidad libre, incluye: tapa de

registro sanitario, materiales y mano de obra necesaria.

\NAQ%W ﬁé@ D)

GENERADORES DE OBRA

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE GUERRERO ENTRE
CUAHUTEMOC E INDEPOENDENCIA, CALLE ALLENDE ENTRE GALEANA Y CUAQUELITE, CALLE MOCTEZUMA
ENTRE CARRANZA Y 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE COAQUELITE ENTRE MERCADO Y ZARAGOZA, EN LA
DELEGACION DE OCONAHUA, MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO

CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DEC.V.

«@5@

RICARDO ARVIZU ROMERO

CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DEC.V.

ESTIMACION:

FECHA:

02 DOS

03 DE MAYO AL 25 DE MAYO DE 2016

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



5 GENERADORES DE OBRA
8l
uﬁi CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE GUERRERO ENTRE
Lla CUAHUTEMOC E INDEPOENDENCIA, CALLE ALLENDE ENTRE GALEANA Y CUAQUELITE, CALLE MOCTEZUMA
i ENTRE CARRANZA Y 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE COAQUELITE ENTRE MERCADO Y ZARAGOZA, EN LA ESTIMACION: 02 DOS
Etzatldn DELEGACION DE OCONAHUA, MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO
Gobiarns Municipal
FECHA:

CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.

~ CALLE CUAQUELITE _

M3 0+000 AL 0+60 60.0000 0.75 0.75 33.7450
Acarreo de material producto de la excavacion
g y/o demolicion fuera de la obra, en camién 1er.
km, incluye: carga a magquina, descaga a
volteo.
I
| TOTAL 33.7450 M3

Detalle de Cepa.

60 cm relleno arena amarilla
.30 cm relleno arena de rio

i
-t

4—1.200m

.20 cm acostillado

10 em encamado .
de tubo con arena de rio

arena de rio

0 de 8" PVC Rd 26
\

\

|
\

|
NN&E&U ,DQQ%E wﬂOeﬂ\Q

_ |
/7\/ ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO

RICARDO ARVIZU ROMERO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.



GENERADORES DE OBRA

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE GUERRERO ENTRE
CUAHUTEMOC E INDEPOENDENCIA, CALLE ALLENDE ENTRE GALEANA Y CUAQUELITE, CALLE MOCTEZUMA

Etzatlan

| . ENTRE CARRANZA'Y 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE COAQUELITE ENTRE MERCADO Y ZARAGOZA, EN LA ESTIMACION: 02 DOS
| Etzatlan DELEGACION DE OCONAHUA, MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO
Gobiarne Muricpal
CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V. FECHA:
. GENERADORES DE OBRA

m & CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE GUERRERO ENTRE
| mﬂ_ CUAHUTEMOC E INDEPOENDENCIA, CALLE ALLENDE ENTRE GALEANA Y CUAQUELITE, CALLE MOCTEZUMA

@ ENTRE CARRANZA Y 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE COAQUELITE ENTRE MERCADO Y ZARAGOZA, EN LA ESTIMACION: 02 DOS

G abierno Municipal

DELEGACION DE OCONAHUA, MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO

CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V. 03 DE MAYO AL 25 DE MAYO DE 2016

FECHA:

— CALLE GUERRER

M3 0+000 AL 0+140 140.0000 0.75 0.75 78.7450
Acarreo de material producto de la excavacion
g y/o demolicién fuera de la obra, en camion 1er.
km, incluye: carga a maquina, descaga a
volteo.
TOTAL 78.7450 M3

Detalle de Cepa.

475 omt
T

.60 cm relleno arena amarilla
.30 cm relleno arena de rio

-

+120cm

20 ¢m acostillado

.10 cm encamado .
de tubo con arena de rio

™= arenaderio

tubode 8" PVC Rd 26

\mﬁm},&m %*E,WCWN%@\G

RICARDO ARVIZU ROMERO
CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DEC.V.

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GENERADORES DE OBRA

K

T
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.mz_\% CUAHUTEMOC E INDEPOENDENCIA, CALLE ALLENDE ENTRE GALEANA Y CUAQUELITE, CALLE MOCTEZUMA
S, p—

= ENTRE CARRANZA Y 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE COAQUELITE ENTRE MERCADO Y ZARAGOZA, EN LA ESTIMACION: 02 DOS
Etzatlan DELEGACION DE OCONAHUA, MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO

Gebiarns Municipal

CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.

FECHA:

Acarreo de material producto de la excavacion y/o demolicion fuera de la
obra, en camion 1er. km, incluye: carga a maquina, descaga a volteo.

A

RICARDO ARVIZU ROMEROQ
CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DEC.V.

ARQ. MIGUEL CARLOS D><>_.OM SALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



" GENERADORES DE OBRA

e

i,
e

Etzatldan DELEGACION DE OCONAHUA, MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO

Gobisrns Municipal

CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE GUERRERO ENTRE
I Lla CUAHUTEMOC E INDEPOENDENCIA, CALLE ALLENDE ENTRE GALEANA Y CUAQUELITE, CALLE MOCTEZUMA
[ ENTRE CARRANZA'Y 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE COAQUELITE ENTRE MERCADQ Y ZARAGOZA, EN LA ESTIMACION:

FECHA:

03 DE MAYO AL 25 DE MAYO DE 2016

02 DOS

Descarga de drenaje domiciliaria corta de 5 m. PZA 0+000 AL 0+60

3.0000

3.0000

promedio, registro en banqueta con block de

concreto y mortero debidamente enjarrado con

registro, de 40x40x80 cms. incluye: excavacion,

toma, relleno con material de banco a 30 cms y
relleno con material de excvacion.

AN@LRW &cqc @Qé

RICARDO ARVIZU ROMERO
CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DE C.V.

TOTAL

3.0000

PZA

CORTE TRANSVERSAL
SIN ESCALA

GUARMICION DE BANQUETA

BANQUETA

=

PENDIENTE MIbMA DE 2% ™

1

}
“ CODD DE PyC.

150 mm, (67 @) 45°

ATARJEA DE PVC
25 CMS (107 0)
COMO MINIMO

|
—— | |
ALBARAL mimmaml\ \&\

CON TUBO DE PVC TAPCN DE Pve”
UE 150 mm. (6 0)

ARQ

. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GENERADORES DE OBRA

CALLE

MOCTEZUMA

| g
e CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE GUERRERO ENTRE
e CUAHUTEMOC E INDEPOENDENCIA, CALLE ALLENDE ENTRE GALEANA Y CUAQUELITE, CALLE MOCTEZUMA
s ENTRE CARRANZA Y 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE COAQUELITE ENTRE MERCADO Y ZARAGOZA, EN LA ESTIMACION: 02 DOS
Etzatidn DELEGACION DE OCONAHUA, MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO
Gobiarno Municipal
CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DE C.V. FECHA: 03 DE MAYO AL 25 DE MAYO DE 2016
GENERADORES DE OBRA
: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE GUERRERO ENTRE
e CUAHUTEMOC E INDEPOENDENCIA, CALLE ALLENDE ENTRE GALEANA Y CUAQUELITE, CALLE MOCTEZUMA - 02 0S
Ee L ENTRE CARRANZA Y 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE COAQUELITE ENTRE MERCADO Y ZARAGOZA, EN LA ESTIMACION:
Etzatldn DELEGACION DE OCONAHUA, MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO
Gobierne Municipal
CONTRATISTA: MSC DE JALISCO SA.DEC.V. FECHA: 03 DE MAYO AL 25 DE MAYO DE 2016

Descarga de drenaje domiciliaria corta de 5 m. PZA 0+000 AL 0+140

6.0000

6.0000

promedio, registro en banqueta con block de

concreto y mortero debidamente enjarrado con

registro, de 40x40x60 cms. incluye: excavacion,
toma, relleno con material de banco a 30 cms y

relleno con material de excvacion.

TOTAL

©.0000

PZA

3.50 MTS.

Tiv!z.

HINIMG
e

CORTE TRANSVERSAL
SIN ESCALA

GUARNICION DE BANQUETA
BANQUETA

-

PENDIEWTE MINIMA DE 2%

1l
i)
K@o DE PV,

150 wen, {87 0} 45

@

ATARJEA DE PYVC.
25 (s, (10" 9)
COMO MINIO

AN @.ﬁr ﬁa&mt@ﬁ_@

RICARDO ARVIZU ROMERO
CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DEC.V.

Y
ALBARIAL mx:aoxl\ )

CON TUBO DE PVC.
DE 150 mm (6" @)

o

TAPON OE Pve™™

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GENERADORES DE OBRA

b,
Wl'

Y CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE GUERRERO ENTRE
Lla CUAHUTEMOC E INDEPOENDENCIA, CALLE ALLENDE ENTRE GALEANA Y CUAQUELITE, CALLE MOCTEZUMA
| ENTRE CARRANZA Y 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE COAQUELITE ENTRE MERCADO Y ZARAGOZA, EN LA
Etzatldn DELEGACION DE OCONAHUA, MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO

Gabiarms Municipal

|
| CONTRATISTA: MSC DE JALISCO S.A. DEC.V.
|

Descarga de drenaje domiciliaria corta de 5 m. promedio, registro en
banqueta con block de concreto y mortero debidamente enjarrado con
registro, de 40x40x60 cms. incluye: excavacion, toma, rellenoc con
material de banco a 30 cms y relleno con material de excvacion.

\m\' @ Qeﬁru E.GO mNC\.WﬁW&Q

RICARDO ARVIZU ROMERO

CONTRATISTA MSC DE JALISCO S.A. DE C.V. /.W?I

ESTIMACION:

FECHA:

02DOS

03 DE MAYO AL 25 DE MAYO DE 2016

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



. GENERADORES DE OBRA
s

2!

| _KW m.M:A_ CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE GUERRERO ENTRE
_/h.w_. &t CUAHUTEMOC E INDEPOENDENCIA, CALLE ALLENDE ENTRE GALEANA Y CUAQUELITE, CALLE MOCTEZUMA
. ENTRE CARRANZA'Y 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE COAQUELITE ENTRE MERCADO Y ZARAGOZA, EN LA ESTIMACION: 02 DOS
Etzatlan DELEGACION DE OCONAHUA, MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO

Gobisrns Municipal

CONTRATISTA: ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. FECHA: 03 DE MAYO AL 25 DE MAYO DE 2016

. ~  CALLE CUAQUELIT

M2 0+000 AL 0+60 60.0000 0.50 30.0000
I Empedrado rustico en area de excavacion de
11 20cm de espesor, incluye: material,
herramienta, acarreos, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta ejecucion
TOTAL 30.0000 M2

- Detalle de Cepa.

/ E g”;...u,.!/ f/.,//x +;‘wm et
’ I N T T 60 cm relleno arena amarilla
e T ~ = .
TR s .30 cm relleno arena de rio
| i =
W .;r:.fr.; . IHI
| 40.00 T 10 em encamado .20 cm acostillado

arena de rio de tubo con arena de rio

tubo de 8' PVC Rd 26

RICARDO ARVIZU ROMERO <<J ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS W_;_.OmDO
ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



. GENERADORES DE OBRA
2]

. CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE GUERRERO ENTRE
ila CUAHUTEMOC E INDEPOENDENCIA, CALLE ALLENDE ENTRE GALEANA Y CUAQUELITE, CALLE MOCTEZUMA
. ENTRE CARRANZAY 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE COAQUELITE ENTRE MERCADO Y ZARAGOZA, EN LA ESTIMACION: 02DOS
Etzatlan DELEGACION DE OCONAHUA, MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO

Gobiarns Municpal

Hn,
'

CONTRATISTA: ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. FECHA: 03 DE MAYO AL 25 DE MAYO DE 2016

4 GENERADORES DE OBRA

& CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE GUERRERO ENTRE
ﬁ ,|4_ CUAHUTEMOC E INDEPOENDENCIA, CALLE ALLENDE ENTRE GALEANA Y CUAQUELITE, CALLE MOCTEZUMA

.» ENTRE CARRANZA Y 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE COAQUELITE ENTRE MERCADOQO Y ZARAGOZA, EN LA ESTIMACION: 02 DOS
DELEGACION DE OCONAHUA, MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO
| Etzatlan  CONTRATISTA: ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. FECHA: 03 DE MAYO AL 25 DE MAYO DE 2016

CALLE MOCTEZUMA

M2 0+000 AL 0+140 140.0000 0.00 0.0000
Empedrado rustico en area de excavacion de
20cm de espesor, incluye: material,
1 i
herramienta, acarreos, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta ejecucion
TOTAL 0.0000 M2

Detalle de Cepa.

.60 cm relleno arena amarilla
.30 cm relleno arena de rio

+—120cm—}

.20 cm acostillado

10 cm encamado )
de tubo con arena de rio

arena de rio

RICARDO ARVIZU R RO
ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GENERADORES DE OBRA

=R

% CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE GUERRERO ENTRE
ila CUAHUTEMOC E INDEPOENDENCIA, CALLE ALLENDE ENTRE GALEANA Y CUAQUELITE, CALLE MOCTEZUMA

| g ENTRE CARRANZA Y 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE COAQUELITE ENTRE MERCADO Y ZARAGOZA, EN LA ESTIMACION: 02D0OS
| Etzatlan DELEGACION DE OCONAHUA, MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO
Gabizrmo Municipal

CONTRATISTA: ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. FECHA: 03 DE MAYO AL 25 DE MAYO DE 2016

Empedrado rustico en area de excavacion de 20cm de espesor

, incluye
material, herramienta, acarreos

, mano de obra y todo lo necesario para
su correcta ejecucion

\

)\.,\l ARQ. MIGUEL CARLOS U><>_.Ow, SALCEDO
\ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

_ (@
RICARDO ARVIZU ROMERO
ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.




