[No. DE ASIGNACION: OPME/2015/001-FDR JHOJA DE RELACION HOJA No. 1 DE 1
M g AYUNTAMIENTO DE ETZATLAN, JALISCO. CONTRATISTA: ESTRATEGIA GRUPQO CONSTRUCTOR _mma__s,po,oz No. DOS
&l S.A.DECV. PERIODO DE TRABAJO:
_..' m.M_ [OBRA- EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE
NAJE Y BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA/
NU & ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE. RED DE DRENAJE Y]
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES _m”ymoﬁamz%Em MATAMEROS, JoEL: 29 DE NOV AL 15 DE DIC DE 2015
Etzatlan |UBICACION: CABECERA MUNICIPAL. ETZATLAN,
terac i JALISCO.
FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2015
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

1 FONDEREG 2015 $ S 268,134.36
_z_ozqo DE ESTIMACION 2 5 268,134.36

MENOS AMORTIZACION ANTICIPO % $ z
SUBTOTAL. $ 268,134.36
I.V.A. 16% $ 42,901.50
SUMA $ 311,035.86

_smzo,n. 2 AL MILLAR (CMIC) $ -
MENOS 5 AL MILLAR (R.1.V. SEFUPU) $ 1,139.86
NETO A PAGAR $ 309,896.00

ESTADO CONTABLE] ___IMPORITE . V. A. TOTAL
ASIGNACION 3 2,460,208.44 | $ 393,633.35 | § 2,853,841.79 \

JIMPORTE DE ESTIMACION $ 268,134.36 | § 42,901.50 | § 311,035.86 EL REPRESENTANTE LEGAL~ _~ | ~ PRESIDENTE MUNICIPAL
JACUMULADO ANTERIOR $ 251,019.57 | § 40,163.13 | § 291,182.70 -
ACUMULADO A LA FECHA $ 519,153.93 | 8 83,06463 | § 602,218.56 y
SALDO POR EJERCER $ 1,941,05451 | $ 310,568.72 | $ 2,251,623.23

AMORTIZACION DEL ANTICIPO NG GCTAVIOFLORES BE LA TORRE LAF. EDUARDG RON RAMDS
ANTICIPO % $ - |s - |s - EL ENCARGADO DE HAGIENDA MUNICIPAL CTOR DE OBRAS PUBLICAS
AMORTIZACION s - s =0 I8 - ~= J ~ V
IAMORTIZACION ACUM. ANT. $ - s - |3 : -
[AMORTIZACION A LAFECHA  |'$ B E B E - e

JFALTANTE POR AMORTIZAR | $ - |s - |s - ING. MARIO w}tm A GONZALEZ RUBIO ARQ. MIGUEL EARLOS [DAVALOSJSALCEDO




ROJA T LE 19

i H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTIMACION No. 2 DOS
m DE ETZATLAN, JALISCO.
.,ll_ PERIODO: DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2015
&R OBRA : EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAIE Y BANQUETAS EN EL CENTRO
t | g HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE
~ DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.
mnN Uﬂ_ m-_.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES UBICACION : CABECERA MUNICIPAL, ETZATLAN, JALISCO.
Sl Minicpn CONTRATISTA : ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.
FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2015

No. CONCEPTO v PRIOD
P. BASE ESTA EST. EST. ACUMULADA SALDO P. BASE ESTA EST. EST. ACUMULADA SALDO
EMPEDRADO AHOGADO
7 |Ruptura de empedrado en seco y cinta asfaltica a maquina | m2 700.4900 700.4900| 700.4900 0.0000 $1758 [ $ 1231461[3 1231481 | $ 12,31461 | $ -

utilizando motoconformadora con escarificadores.

2 |Acarreo de material producto de la excavacion y/o demolicion | m3 105.0700 105.0700| 105.0700 0.0000 $58.20 $ 6,115.07 | § 6,115.07 | § 6,115.07 | $ -
de la obra, en camion 1er. km. incluye: carga a
magquina, descarga a volteo.

3 ﬁm.am..mn.o: en cajon para bases de terraceria, a maguina, m3 350.2400 350.2400| 350.2400 0.0000 $59.48 $ 2083228 | % 2083228 | $ 20,83228 | $ -
utilizando motoconformadora.
3 |Acarrec de material producto de la excavacion y/o demolicion | m3 350.2400 350.2400] 350.2400 0.0000 $58.20 $ 20,38397| S 20,383.97 | § 20,383.97 | $

fuera de la obra, en camion 1er. km. incluye: carga a
maquina, descarga a volteo.

5 |Compactacion del terreno natural a maguina, incluye: costo m2 700.4900 0.0000| 0.0000 700.4900 $13.61 $ 9,53367|% ~ $ - 3 9,533.67
del equipo, mano de obra y herramienta
B |Trazo y nivelacion con equipo topogréfico, estableciendo ejes | m2 700.4900 0.0000f 0.0000 700.4900 $7.73 $ 541479| % - $ - $ 5414.79

de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de
obra, equipo y herramienta. (Mayor a 1000 m2)

7 |Formacion y compactacion de sub-base con material m3 105.0700 0.0000] 0.0000 105.0700 $196.16 $ 20,61053| $ - $ - 3 20,610.53
tepetate, con medio mecanicos, incluye: suministro,
acamellonado, mezclado, tendido y compactado al 95%
proctor estandar.

8 |Formacion y compactacion de Base de material de banco, m3 105.0700 0.0000f 0.0000 105.0700 $395.88 $ 4159511 $ - $ - $ 41,595.11
grava-tepetate en proporcion 7:3, con medios mecanicos,
incluye: suministro, acamellonado,mezclado, tendido y
compactado al 90% proctor estandar.

9 |Losa de empedrado ahogado en concreto, fc=200 kg/cm2, m2 700.4900 0.0000] 0.0000 700.4900 $461.82 $ 323,500.29 | - $ - $  323,500.29
hecho en obra, con un espesor de 20 cms. incluye materiales
y mano de obra necesaria.

10 |Limpieza gruesa durante la obra, incluye: mano de obra, m2 700.4900 0.0000 0.0000 700.4900 $16.60 $ 11,628.13| & - $ - $ 11,628.13

equipo y herramienta.




No.

=0
E

Etzatlan

Gobiemo Municipal

CONCEPTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ETZATLAN, JALISCO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACION No

PERIODO:
OBRA :

UBICACION :
CONTRATISTA :
FECHA:

P. BASE

ESTAEST.

ROJA Z DE 10

2 DOS

DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2015

EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAIE Y BANQUETAS EN EL CENTRO
HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE
DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.

CABECERA MUNICIPAL, ETZATLAN, JALISCO.

ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.

15 DE DICIEMBRE DE 2015

PRECIO UNITARIC

ESTA EST.

EST. ACUMULADA

LINEA DE AGUA POTABLE

11

Trazo de ejes para calles y tendido de tuberia, incluye
nivelacion, habilitado de estacas, los equipos de medicion
_:..o.s_‘w: balizas, cintas, fichas, cordel y estadal.

mi

113.9000

113.9000|

0.0000

£8.87

3

1,010.29

1,010.29

12

Excavacion de cepa a maquina en material tipo II-A, de 0.00
a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

m3

54.6700

54.6700

54.6700

0.0000

$57.48

3,142.43

3

3,142.43

3.142.43

13

Cama de arena de rio para asentar tuberia, incluye:
materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.

4.5600

4.5600)

4.5600

0.0000

$363.15 $ 1,655.96 | $ 165596 | $ 1,665.96 | $ -

Tubo de PVC hidraulico RD 26, de 75 mm. (3") de diametro,
incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de
obra, pruebas, equipo y herramienta.

mi

113.9000

113.9000

113.9000

0.0000

$189.60 $ 2159544 | % 21,59544 | § 21,595.44 | § -

15

Acostillado de arena de rio para tuberia, incluye: materiales,
equipo, movimiento de arena al sitio de su utilizacion,
compactacion al 90% proctor y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

m3

6.8300

6.8300

6.8300

0.0000

$303.14 $ 2070453 2,07045 | § 207045 | % -

16

Relleno con material arena de rio en cepa, incluye:
materiales, mano de obra, acarreo de materiales al sitio de
su ulilizacion, compactacion al 90% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

m3

13.6700

13.6700

13.6700

0.0000

$289.49 $ 3,857.33| % 395733 | % 395733 (%

I

Relleno con material arena amarilla en cepa, incluye:
materiales, mano de obra, acarreo de materales al sitio de
su utilizacion, compactacion al 90% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

m3

29.6100

29.6100

296100

0.0000

$271.83 5 8,048.89 | § 8,048.89 | 5 8,04889 | §

18

Prueba de presion de red de agua potable, incluye: agua,
materiales, mano de obra y todo lo necesario para su
correcta ejecucion y/o funcionamiento.

1.0000

1.0000

1.0000

0.0000

2,00090 | $ 2,00090 | $ -

$2,000.90 ] 2,00090 |5

19

Acarreo de material producto de la excavacion y/o demolicion
fuera de la obra, en camion 1er. km. incluye: carga a
madquina, descarga a volteo.

m3

34,1700

34.1700

34.1700

0.0000

$58.20 $ 1,988.69 | 1,98869 | $ 1,988.69 | $ -




Etzatlan

Gobierno Municipal

ot

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2 DE ETZATLAN, JALISCO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACION No.

PERIODO:
OBRA :

UBICACION :
CONTRATISTA :
FECHA:

2 DOS

DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2015
EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAIE Y BANQUETAS EN EL CENTRO
HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE

DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.

CABECERA MUNICIPAL, ETZATLAN, JALISCO.

ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.
15 DE DICIEMBRE DE 2015

AOJA S DE 1o

No.

CONCEPTO

P. BASE

ESTAEST.

EST. ACUMULADA

PRECIO

P. BASE

ESTA EST.

EST. ACUMULADA

SALDO

20

Toma de agua domiciliaria corta, con manguera de 1/2° para
toma, con alma de aluminio, forro de plastico azul de 5 m.
promedio, incluye: excavacion, toma, relleno con material de
banco a 30 cms y relleno con material de excavacion.

17.0000

17.0000

17.0000

$1,087.59

$

18,489.03

$

18,489.03

18,489.03

RED DE DRENAJE

21

Trazo de ejes para calles y tendido de tuberia, incluye
nivelacion, habilitado de estacas, los equipos de medicion
incluyen balizas, cintas, fichas, cordel y estadal.

mi

113.9000

113.9000

113.9000

$8.87

1,010.28

1,010.29

1,010.29

Excavacion de cepa a maquina en material tipo Il-A, de 0.00
a-2.00 m, incluye: mano de obra, equipo ¥ herramienta.

m3

82.0100

82.0100

82.0100

0.0000

$57.48

4,713.93

4,713.93

4713.93

23

Cama de arena de rio para asentar tuberia, incluye:
materiales, acameos, mano de obra, equipo y herramienta.

m3

6.8300

6.8300

6.8300

0.0000

$363.15

2,480.31

2,480.31

2,480.31

24

Acostillado de arena de rio para tuberia, incluye: materiales,
equipo, movimiento de arena al sitio de su utilizacion,
compactacion al 90% proctor y todo lo necesario para su
B—gmwag-. -.

m3

13.6700

13.6700

13.6700

0.0000

$303.14

4,143.92

4,143.92

4,143.92

25

Relleno con material arena de rio en cepa, incluye:
materiales, mano de obra, acarreo de materiales al sitio de
su utilizacién, compactacion al 90% proctor y todo lo
necesario para su cofrecta ejecucion.

m3

20.5000

20.5000

20.5000

0.0000

$289.49

5,934.55

5,934.55

5,934.55

26

Relleno con material arena amarilla en cepa, incluye:
materiales, mano de obra, acarreo de materiales al sitio de
su utilizacion, compactacion al 90% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

m3

41.0000

41.0000

41.0000

0.0000

$271.83

11,145.03

$

11,145.03

11,145.03

27

materiales, acarrecs, cortes, desperdicios, mano de obra,
pruebas, equipo y herramienta.

Tubo de PVC sanitario (8"), de 203 mm. de diametro, incluye:

mi

113.9000

0.0000

0.0000

113.9000

$240.77

27,423.70

27,423.70

28

tapa de registro sanitario, materiales y mano de obra
necesaria.

Construccion de registro sanitario de seccionamiento de 1.00
m. diametro promedio x 1.00 m. de profundidad libre, incluye:

1.0000

1.0000

1.0000

0.0000

$7,016.22

s

7,016.22

3

7.016.22

7.016.22




AUJA 4 UE 1o

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTIMACION No. 2 DOS

DE ETZATLAN, JALISCO.

PERIODO: DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2015
OBRA : EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL CENTRO
HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE ¥ EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE
DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.
mﬁ zat _ M N DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES UBICACION : CABECERA MUNICIPAL, ETZATLAN, JALISCO.
Gobidime Municinal CONTRATISTA : ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A.DECV.
FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2015
== = = = e -
CANTIDADES IMPORTES
No. CONCEPTO u PRECIO UNITARIO
P.BASE ESTAEST. EST. ACUMULADA SALDO P. BASE ESTAEST EST. ACUMULADA SALDO
29 |Acarreo de material producto de la excavacion y/o demolicién | m3 51.2600 51.2600| 51.2600 0.0000 $58.20 5 2983.33| % 298333 |$ 2,983.33 -
fuera de la obra, en camion 1er. km, incluye: carga a
maquina, descaga a volteo.
30 |Descarga de drenaje domiciliaria corta de 5 m. promedio, pza 16.0000 16.0000| 16.0000 0.0000 $1,922.14 3 30,754.24 | § 3075424 | § 30,754.24 -
registro en banqueta con block de concreto y mortero
debidamente enjarrado con registro, de 40x40x60 cms.
incluye: excavacion, toma, relleno con material de banco a 30
cms y relleno con material de excvacion.
EXT |Tubo de PVC sanitario (12"), de 305 mm. de diametro, mi 0.0000 0.0000f 0.0000 0.0000 $371.92 3 -13s - $ - -
1D |incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de
obra, pruebas, equipo y herramienta.
BANQUETA INGRESO
31 |Trazo y nivelacién pata banquetas y guamniciones, incluye m2 35.2000 0.0000|] 0.0000 35.2000 $7.84 $ 27597 % $ - 275.97
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
32 |Demoalicion de banqueta existente y corte de terreno a m2 35.2000 0.0000| 0.0000 35,2000 $191.80 $ 6.751.36| $ - |8 - 6,751.36
maquina para banquetas, incluye: maquinaria, mano de obra,
equipo y herramienta.
33 |Acarrec de matenal producto de la excavacion y/o demolicion | m3 12.3200 0.0000] 0.0000 12.3200 $58.20 $ 717.02| % - $ - 717.02
fuera de la obra, en camion 1er. km, incluye: carga a
maquina, descaga a volteo.
34 |Afine y compactacion manual para desplante de banquetas y m2 35.2000 0.0000] 0.0000 35.2000 $14.12 $ 497.02| & $ - 497.02
guamiciones. Incluye mano de obra, equipo y herramienta.
35 |Cimbra para banquetas, incluye mano de obra, material, mi 35.2000 0.0000 0.0000 35.2000 $78.78 $ 277306|% - $ 2,773.06
herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
36 |Banqueta de 8 cm. de concreto de Fe=150 KG/CM2, TM.A. 1| m2 35.2000 0.0000| 0.0000 35.2000 $328.55 $ 11,564.96 | - $ - 11,564.96
1/2" acabado escobillado, incluye: cimbrda con cimbra
metalica, colado, juntas con volteador a cada 1.50 m.
curado, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo 'y
herramienta.
EMPEDRADO AHOGADO
1 |Ruptura de empedrado en seco y cinta asfaltica a magquina m2 777.3400 0.0000! 0.0000 777.3400 $17.58 % 13,66564 | $ $ - 13.665.64
utilizando motoconformadora con escarificadores.
1

g




Etzatlan

Gobiemo Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ETZATLAN, JALISCO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACION No.

PERIODO:
OBRA :

UBICACION :
CONTRATISTA :
FECHA:

RAUJA O DE 19

2 DOS

DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2015

EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL CENTRO
HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE
DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.

CABECERA MUNICIPAL, ETZATLAN, JALISCO.

ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A.DECV.

15 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO

P.BASE

ESTAEST.

EST. ACUMULADA

P. BASE

ESTAEST.

EST, ACUMULADA

SALDO

'Acarreo de material producto de la excavacion y/o demolicion
fuera de la obra, en camion 1er. km. incluye: carga a
maquina, descarga a volteo.

m3

116.6000

0.0000

0.0000

116.6000

$58.20

6,786.12

6,786.12

Excavacion en cajon para bases de terraceria, a maquina,
utilizando motoconformadora.

m3

388.6700

0.0000

0.0000

388.6700

$50.48

23,118.09

23,118.09

Acarreo de matenial producto de la excavacion y/o demolicion
fuera de la obra, en camion 1er. km. incluye: carga a
maquina, descarga a volteo.

m3

388.6700

0.0000

0.0000

388.6700

$58.20

22,620.59

22,620.59

Compactacion del terreno natural a maquina, incluye: costo
del equipo, mano de obra y herramienta

777.3400

0.0000

0.0000

777.3400

$13.61

10,579.60

10,579.60

Trazo y nivelacion con equipo topografico, estableciendo ejes
de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de
obra, equipo y herramienta. (Mayor a 1000 m2)

m2

777.3400

0.0000

0.0000

777.3400

$7.73

6,008.84

6,008.84

Formacion y compactacion de sub-base con matenal
tepetate, con medio mecanicos, incluye: suministro,
acamellonado, mezclado, tendido y compactado al 95%
proctor estandar.

m3

116.6000

0.0000

0.0000

116.6000

$196.16

22,872.26

22,872.26

Formacion y compactacion de Base de material de banco,
grava-tepetate en proporcién 7:3, con medios MEecanicos,
incluye: suministro, acamellonado,mezclado, tendido y
compactado al 90% proctor estandar.

m3

116.6000

0.0000

0.0000

116.6000

$385.88

46,159.61

46,159.61

Losa de empedrado ahogado en concreto, fc=200 kg/cm2,
hecho en obra, con un espesor de 20 cms. incluye materiales
y mano de obra necesaria.

m2

777.3400

0.0000

0.0000

777.3400

$461.82

358,991.16

358,991.16

Limpieza gruesa durante la obra, incluye: mano de obra,
equipo y herramienta.

777.3400

0.0000

0.0000

777.3400

$16.60

12,903.84

12,903.84

LINEA DE AGUA POTABLE

1

Trazo de ejes para calles y tendido de tuberia, incluye
nivelacion, habilitado de estacas, los equipos de medicion
incluyen balizas, cintas, fichas, cordel y estadal.

mi

150.9400

0.0000

0.0000

150.9400

1,338.84

1,338.84

12

Excavacion de cepa a maquina en material tipo II-A, de 0.00
a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

m3

72.4500

0.0000

0.0000

72.4500

$57.48

4,164.43

4,164.43

13

Cama de arena de rio para asentar tuberia, incluye:
materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.

m3

6.0400

0.0000

0.0000

6.0400

$363.15

2,193.43

2,193.43




RAUJA B UE 10

Cir H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTIMACION No. 2 DOS
% DE ETZATLAN, JALISCO.
1'_ PERIODO: DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2015
i OBRA : EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL CENTRO
+ & HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE
e DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.
mﬂN mn_ %-.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES UBICACION : CABECERA MUNICIPAL, ETZATLAN, JALISCO.
Gobismo Municipal CONTRATISTA :  ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DEC.V.
FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2015
CANTIDADES
No. CONCEPTO u
P. BASE ESTAEST. EST. ACUMULADA SALDO P. BASE ESTA EST. EST. ACUMULADA SALDO
14 |Tubo de PVC hidraulico RD 26, de 75 mm. (3") de diametro, | ml 150.9400 0.0000f 0.0000 150.9400 $189.60 28,618.22 28,618.22
lincluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de
obra, pruebas, equipo y heramienta.
15 |Acostillado de arena de rio para tuberia, incluye: materiales, | m3 9.0600 0.0000{ 0.0000 9.0600 $303.14 2,746.45 274645
equipo, movimiento de arena al sitio de su utilizacion,
compactacién al 90% proctor y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.
16 |Rellenc con material arena de rio en cepa, incluye: m3 18.1100 0.0000] 0.0000 18.1100 $289.49 5,242.66 5,242.66
materiales, mano de obra, acarreo de materiales al sitio de
su utilizacion, compactacién al 90% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.
17 |Relleno con material arena amarilla en cepa, incluye: m3 39.2400 0.0000| 0.0000 39.2400 $271.83 10,666.61 10,666.61
materiales, mano de obra, acarreo de materiales al sitio de
su utilizacion, compactacion al 90% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.
18 |Prueba de presion de red de agua potable, incluye: agua, pba 1.0000 0.0000f 0.0000 1.0000 $2,000.90 2,000.90 2,000.80
materiales, mano de obra y todo lo necesario para su
correcta ejecucion y/o funcionamiento.
19 |Acarmreo de material producto de la excavacién y/o demolicion | m3 45.2800 0.0000f 0.0000 45.2800 $58.20 2,635.30 2,635.30
fuera de la obra, en camion 1er. km. incluye: carga a
maquina, descarga a volteo.
20 |Toma de agua domiciliaria corta, con manguera de 1/2" para | pza 22.0000 0.0000{ 0.0000 22.0000 $1,087.59 23,926.98 23,926.98
toma, con alma de aluminio, forro de plastico azul de Sm.
promedio, incluye: excavacion, toma, relleno con material de
banco a 30 cms y rellenc con material de excavacion.
RED DE DRENAJE
21 |Trazo de ejes para calles y tendido de tuberia, incluye ml 150.9400 0.0000{ 0.0000 150.9400 $8.87 1,338.84 1,338.84
nivelacion, habilitado de estacas, los equipos de medicion
incluyen balizas, cintas, fichas, cordel y estadal.
22 |Excavacion de cepa a maquina en material tipo Il-A, de 0.00 | m3 108.6800 0.0000f 0.0000 108.6800 $57.48 6,246.93 6,246.93
a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ETZATLAN, JALISCO.

ESTIMACION No.

2 DOS

HOJA 7 DE 15

maquina para banquetas, incluye: maquinaria, mano de obra,
equipo y herramienta.

_|| “I_ PERIODO: DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2015
£2 OBRA : EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL CENTRO
1 a HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE
; =~ _ __ DRENAIE ¥ BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.
m~..N m.—”_ m.: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES UBICACION : CABECERA MUNICIPAL, ETZATLAN, JALISCO.
Gobiemo Municipal CONTRATISTA : ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DEC.V.
FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2015
CANTIDADES
No. CONCEPTO u PRERI0
P. BASE ESTAEST. EST. ACUMULADA SALDO P.BASE ESTA EST. EST. ACUMULADA SALDO
23 |Cama de arena de rio para asentar tuberia, incluye: m3 9.0600 0.0000] 0.0000 9.0600 $363.15 3,290.14 3,290.14
materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.
24 |Acostillado de arena de rio para tuberia, incluye: materiales, | m3 18.1100 0.0000] 0.0000 18.1100 $303.14 5,489.87 5,489.87
equipo, movimiento de arena al sitio de su utilizacion,
compactacion al 90% proctor y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.
25 |Relleno con material arena de rio en cepa, incluye: m3 27.1700 0.0000f 0.0000 27.1700 $289.49 7.865.44 7.865.44
materiales, mano de obra, acareo de materiales al sitio de
su utilizacion, compactacién al 90% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.
26 |Relleno con material arena amarilla en cepa, incluye: m3 54,3400 0.0000] 0.0000 54.3400 $271.83 14,771.24 14,771.24
materiales, mano de obra, acarreo de materiales al sitio de
su utilizacion, compactacion al 90% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.
27 [Tubo de PVC sanitario (8"), de 203 mm. de didmetro, incluye: | mi 150.9400 0.0000f 0.0000 150.9400 $240.77 36,341.82 36,341.82
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra,
pruebas, equipo y herramienta.
28 |Construccion de registro sanitario de seccionamiento de 1.00 | pza 2.0000 0.0000] 0.0000 2.0000 $7,016.22 14,032.44 14,032.44
m. diametro promedio x 1.00 m. de profundidad libre, incluye:
tapa de registro sanitario, materiales y mano de obra
necesaria.
70 |Acarrec de material producto de la excavacion y/o demolicion | m3 67.9200 0.0000] 0.0000 67.9200 $58.20 3,952.94 3,952.94
fuera de la obra, en camion 1er. km, incluye: carga a
maquina, descaga a volteo.
30 |Descarga de drenaje domiciliaria corta de 5 m. promedio, pza 22.0000 0.0000f 0.0000 22.0000 $1,922.14 42,287.08 42,287.08
registro en banqueta con block de concreto y mortero
debidamente enjarrado con registro, de 40x40x60 cms.
incluye: excavacion, toma, relleno con material de banco a 30
cms y relleno con material de excvacion.
BANQUETA INGRESO
31 |Trazo y nivelacién pata banquetas y guarniciones, incluye m2 73.3000 0.0000] 0.0000 73.3000 $7.84 574.67 574.67
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
32 |Demolicién de banqueta existente y corte de terreno a m2 73.3000 0.0000f 0.0000 73.3000 $191.80 14,058.94 14,058.94
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Etzatlan

Gobierno Municipal

CONCEPTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ETZATLAN, JALISCO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACION No.

PERIODO:
OBRA :

UBICACION :
CONTRATISTA :
FECHA:

HOJA 8 DE 19

2 DOS

DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2015

EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAIE Y BANQUETAS EN EL CENTRO
HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE
DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.

CABECERA MUNICIPAL, ETZATLAN, JALISCO.
ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.
15 DE DICIEMBRE DE 2015

P. BASE SALDO

33

Acarreo de material producto de la excavacién y/o demolicion
fuera de la obra, en camién 1er. km, incluye: carga a
maquina, descaga a volteo.

m3

25.6500

0.0000

0.0000

25.6500

$58.20 $ 1,40283| 9% & $ - $ 1,492.83

Afine y compactacion manual para desplante de banquetas y
guamiciones. Incluye mano de obra, equipo y herramienta.

m3

73.3000

0.0000

0.0000

73.3000

$14.12 $ 1,035.00| § - 3 - $ 1,035.00

35

Cimbra para banquetas, incluye mano de obra, material,
|herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

mi

73.3000

0.0000

0.0000

73.3000

5,774.57

$78.78 $ 577457 )% = $ C 5

Banqueta de 8 cm. de concreto de f'c=150 KGICM2, TMA. 1
1/2" acabado escobillado, incluye: cimbrdo con cimbra
metalica, colado, juntas con volteador a cada 1.50 m.
curado, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.

EMPEDRADO AHOGADO

73.3000

0.0000

0.0000

73.3000

$328.55 $ 24,082.72| $ = $ - $ 24,082.72

j_.a:nEB de empedrado en seco y cinta asfaltica a maquina
utilizando motoconformadora con escarificadores.,

m2

616.8500

0.0000

0.0000

616.8500

$17.58 $ 10,844.22 | $ = 3 - $ 10,844.22

Acarreo de material producto de la excavacion y/o demolicion
fuera de la obra, en camion 1er. km. incluye: carga a
maquina, descarga a volteo.

m3

92.5300

0.0000

0.0000

92.5300

$58.20 $ 538525 % - 3 & $ 5,385.25

Excavacion en cajon para bases de terraceria, a maquina,
utilizando motoconformadora.

m3

308.4300

0.0000

0.0000

308.4300

18,345.42

$59.48 $ 18,34542| $ - $ - $

Acameo de matenial producto de la excavacion y/o demolicion
fuera de la obra, en camion 1er. km. incluye: carga a
maquina, descarga a volteo.

m3

308.4300

0.0000

0.0000

308.4300

17,950.63

$58.20 $ 17,95063| $ - $ - $

Compactacion del terreno natural a maquina, incluye: costo
del equipo, mano de obra y herramienta

m2

616.8500

0.0000

0.0000

616.8500

8,395.33

$13.61 $ 8,395.33 | § - $ - $

Trazo y nivelacion con equipo topogréfico, estableciendo ejes
de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de
obra, equipo y herramienta. (Mayor a 1000 m2)

m2

616.8500

0.0000

0.0000

616.8500

4,768.25

$7.73 $ 4768.25|9%

|Formacion y compactacién de sub-base con material
tepetate, con medio mecanicos, incluye: suministro,
acamellonado, mezclado, tendido y compactado al 95%
proctor estandar.

m3

92.5300

0.0000

0.0000

92.5300

$196.16 $ 18,150.68| $ * 3 - $ 18,150.68
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Etzatlan

Gobierno Municipal

No. CONCEPTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ETZATLAN, JALISCO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACION No.

PERIODO:
OBRA :

UBICACION :
CONTRATISTA :
FECHA:

HOJA9DE 15

2 DOS

DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2015

EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAIEY BANQUETAS EN EL CENTRO
HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE
DRENAIJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.

CABECERA MUNICIPAL, ETZATLAN, JALISCO.
ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE CV.
15 DE DICIEMBRE DE 2015

IMPORTES

ESTAEST.

EST. ACUMULADA

ESTAEST.

EST. ACUMULADA

SALDO

Formacion y compactacion de Base de material de banco,
grava-tepetate en proporcion 7:3, con medios mecanicos,
incluye: suministro, acamellonado, mezclado, tendido y
compactado al 90% proctor estandar.

m3

92.5300

0.0000

0.0000

92.5300

$395.88

36,630.78

36,630.78

Losa de empedrado ahogado en concreto, fc=200 kglcm2,
hecho en obra, con un espesor de 20 cms. incluye materiales
y mano de obra necesaria.

m2

616.8500

0.0000

0.0000

616.8500

$461.82

284 873.67

284,873.67

10 |Limpieza gruesa durante la obra, incluye: mano de obra,

equipo y herramienta.

m2

616.8500

0.0000

0.0000

616.8500

$16.60

10,239.71

10,239.71

LINEA DE AGUA POTABLE

1

Trazo de ejes para calles y tendido de tuberia, incluye
nivelacion, habilitado de estacas, los equipos de medicion
_50_56: balizas, cintas, fichas, cordel y estadal.

mi

73.0000

0.0000

0.0000

73.0000

$8.87

647.51

647.51

12 |Excavacion de cepa a maquina en material tipo II-A, de 0.00

a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

m3

35.0400

0.0000

0.0000

35.0400

$57.48

2,014.10

2,014.10

13 |Cama de arena de rio para asentar tuberia, incluye:

materiales, acammeos, mano de cbra, equipo y herramienta.

m3

29200

0.0000

0.0000

2.9200

$363.15

1,060.40

1,060.40

14 |Tubo de PVC hidraulico RD 26, de 75 mm. (3") de diametro,

incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de
obra, pruebas, equipo y herramienta.

mi

73.0000

0.0000

0.0000

73.0000

$189.60

13,840.80

13,840.80

15 |Acostillado de arena de rio para tuberia, incluye: materiales,

equipo, movimiento de arena al sitio de su utilizacion,
compactacion al 90% proctor y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

m3

4.3800

0.0000

0.0000

4.3800

$303.14

1,327.75

1,327.75

16 |Relleno con material arena de rio en cepa, incluye:

materiales, mano de obra, acarreo de materiales al sitio de
su utilizacién, compactacion al 90% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

m3

8.7600

0.0000

0.0000

8.7600

$289.49

2,535.93

2,535.93

17 |Rellenc con material arena amarilla en cepa, incluye:

materiales, mano de obra, acarreo de materiales al sitio de
su utilizacidn, compactacion al 90% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

m3

18.8800

0.0000

0.0000

18.9800

$271.83

5,159.33

5,159.33
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N H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTIMACION No. 2 DOS
@, DE ETZATLAN, JALISCO.
..rl_ PERIODO: DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2015
w == OBRA : EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL CENTRO
£ & HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE
Lo DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.
mﬁNmn_ %: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES UBICACION : CABECERA MUNICIPAL, ETZATLAN, JALISCO.
Goblerno Muricigsl CONTRATISTA : ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DECV.
FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2015
CANTIDADES
No. CONCEPTO u PRECIO UNTARIO
P. BASE ESTA EST. EST. ACUMULADA SALDO P.BASE ESTA EST. EST. ACUMULADA SALDO
18 |Prueba de presion de red de agua potable, incluye: agua, pba 1.0000 0.0000| 0.0000 1.0000 $2,000.90 $ 2,000.90 $ 2,000.80
materiales, mano de obra y todo lo necesario para su
correcta ejecucion y/o funcionamiento.
19 |Acarreo de material producto de la excavacion y/o demalicion | m3 21.9000 0.0000| 0.0000 21.9000 $58.20 $ 1,274.58 $ 1,274.58
fuera de la obra, en camion 1er. km. incluye: carga a
maquina, descarga a volteo.
20 |Toma de agua domiciliaria corta, con manguera de 1/2" para | pza 11.0000 0.0000f 0.0000 11.0000 $1,087.59 $ 11,963.49 $ 11,963.49
toma, con alma de aluminio, forro de plastico azul de 5 m.
promedio, incluye: excavacion, toma, relleno con material de
banco a 30 cms y relleno con material de excavacion.
RED DE DRENAJE
21 |Trazo de ejes para calles y tendido de tuberia, incluye mi 73.0000 0.0000| 0.0000 73.0000 $8.87 $ 647.51 $ 647.51
nivelacion, habilitado de estacas, los equipos de medicion
incluyen balizas, cintas, fichas, cordel y estadal.
22 |Excavacion de cepa a maquina en material tipo [I-A, de 0.00 | m3 52.5600 0.0000f 0.0000 52.5600 $57.48 $ 3,021.15 $ 3,021.15
a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.
23 |Cama de arena de rio para asentar tuberia, incluye: m3 4.3800 0.0000{ 0.0000 4.3800 $363.15 $ 1,590.60 $ 1,590.60
materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.
24 |Acostillado de arena de rio para tuberia, incluye: materiales, | m3 8.7600 0.0000] 0.0000 8.7600 $303.14 $ 2,655.51 $ 2,655.51
equipo, movimiento de arena al sitio de su utilizacion,
compactacion al 90% proctor y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.
25 |Relleno con material arena de rio en cepa, incluye: m3 13.1400 0.0000{ 0.0000 13.1400 $289.49 $ 3,803.90 $ 3,803.90
materiales, mano de obra, acarreo de materiales al sitio de
su utilizacidn, compactacion al 90% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.
26 |Relleno con material arena amarilla en cepa, incluye: m3 26.2800 0.0000{ 0.0000 26.2800 $271.83 $ 7,143.69 $ 7.143.69
materiales, mano de obra, acarreo de materiales al sitio de
su utilizacion, compactacion al 90% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.
27 |Tubo de PVC sanitario (8"), de 203 mm. de diametro, incluye: | ml 73.0000 0.0000| 0.0000 73.0000 $240.77 $ 17,576.21 $ 17,576.21
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra,
pruebas, equipo y herramienta. \ ;




Etzatlan

Goblemo Municipal

No.

CONCEPTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ETZATLAN, JALISCO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

HOJA 11 DE 15

ESTIMACION No. 2 DOS

PERIODO:
OBRA :

UBICACION :
CONTRATISTA :
FECHA:

DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2015

EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL CENTRO
HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADQ RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE
DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.

CABECERA MUNICIPAL, ETZATLAN, JALISCO.

ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DEC.V.

15 DE DICIEMBRE DE 2015

ESTA EST.

EST. ACUMULADA

P. BASE ESTAEST. EST. ACUMULADA SALDO

28

Construccion de registro sanitario de seccionamiento de 1.00
m. diametro promedio x 1.00 m. de profundidad libre, incluye:
tapa de registro sanitario, materiales y mano de obra
necesaria.

pza

1.0000

0.0000

0.0000

1.0000

$7,016.22 $ 701622 % - $ = $ 7.016.22

Acarreo de material producto de la excavacion y/o demolicion
fuera de la obra, en camion 1er. km, incluye: carga a
maquina, descaga a volteo.

m3

32,8500

0.0000

0.0000

32.8500

$58.20 $ 1911878 - $ - $ 1.911.87

Descarga de drenaje domiciliaria corta de 5 m. promedio,
registro en banqueta con block de concreto y mortero
debidamente enjarrado con registro, de 40x40x60 cms.
incluye: excavacion, toma, relleno con material de banco a 30
cms y relleno con material de excvacion.

pza

11.0000

0.0000

0.0000

11.0000

$1,922.14 $ 21,14354 | § * $ = $ 21,143.54

BANQUETA INGRESO

31

Trazo y nivelacion pata banquetas y guamiciones, incluye
materiales, mano de obra, equipe y herramienta.

m2

21.6000

0.0000

0.0000

21.6000

$7.84 $ 169.34 | % 3 $ - $ 169.34

32

Demolicion de banqueta existente y corte de terreno a
maquina para banquetas, incluye: maquinaria, mano de obra,
equipo y herramienta.

m2

21.6000

0.0000

0.0000

21.6000

$191.80 $ 414288 8% < $ - $ 4,142.88

33

Acarreo de material producto de la excavacion y/o demolicion
fuera de la obra, en camion 1er. km, incluye: carga a
maquina, descaga a volteo.

m3

6.7900

0.0000

0.0000

6.7900

$58.20 $ 395.18| § = $ - $ 395.18

Afine y compactacion manual para desplante de banquetas y
guarniciones. Incluye mano de obra, equipo y herramienta.

m3

21.6000

0.0000

0.0000

21.6000

$14.12 $ 30499 % = $ = $ 304.99

35

Cimbra para banquetas, incluye mano de obra, material,
herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

21.6000

0.0000

0.0000

21.6000

$78.78 $ 1.70165( 8 F $ - $ 1,701.65

Banqueta de 8 cm. de concreto de f'c=150 KG/CM2, TM.A. 1
1/2" acabado escobillado, incluye: cimbrdo con cimbra
metalica, colado, juntas con volteador a cada 1.50 m.
curado, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.

EMPEDRADO RUSTICO

21.6000|

0.0000

0.0000

21.6000

$328.55 $ 7,00668| % - $ - $ 7,096.68

1

Excavacion en cajon para bases de terraceria, a maquina,
utilizando motoconformadora.

m3

177.6000

0.0000

177.6000

0.0000

$59.48 $ 10,563.65| $ - H 10,563.65 | $
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Etzatlan

Gobiemao Municipal
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2] DE ETZATLAN, JALISCO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACION No.

PERIODO:
OBRA :

UBICACION :
CONTRATISTA :
FECHA:

2 DOs

DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2015
EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL CENTRO
HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE

DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.

CABECERA MUNICIPAL, ETZATLAN, JALISCO.

ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DEC.V.
15 DE DICIEMBRE DE 2015

HOJA 12 DE 15

CONCEPTO

ESTA EST.

EST. ACUMULADA

P. BASE

ESTA EST.

EST. ACUMULADA

Acarreo de material producto de la excavacion y/o demolicion
fuera de la obra, en camion 1er. km. incluye: carga a
maquina, descarga a volteo.

m3

177.6000

0.0000

177.6000

0.0000

10,336.32

10,336.32

Compactacion del terreno natural a maquina, incluye: costo
del equipo, mano de obra y herramienta

m2

592.0000

0.0000

552.0000

0.0000

$13.61

8,057.12

8,057.12

Trazo y nivelacion con equipo topografico, estableciendo ejes
de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de
obra, equipo y herramienta. (Mayor a 1000 m2)

m2

592.0000

8.9211

592.0000

0.0000

$7.73

4,576.16

68.96

4,576.16

Formacion y compactacion de Base de material de banco,
grava-tepetate en proporcion 7:3, con medios mecanicos,
incluye: suministro, acamellonado,mezclado, tendido y
compactado al 90% proctor estandar.

88.8000|

555000

55.5000

33.3000

$395.88

35.154.14 |

21,971.34

21,971.34

13,182.80

Construccion de empedrado rustico con junta de tepetate,
con piedra, colocado pieza por pieza a mano, incluye: mano
de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su

592.0000

370.0000|

370.0000

222 0000

$141.37

83,691.04

52,306.90

52,306.90

31,384.14

Limpieza gruesa durante la obra, incluye: mano de obra,
lequipo y herramienta.

m2

592.0000

0.0000

0.0000

582.0000

$16.60

9,827.20

9,827.20

LINEA DE AGUA POTABLE

Trazo de ejes para calles y tendido de tuberia, incluye
nivelacion, habilitado de estacas, los equipos de medicion
incluyen balizas, cintas, fichas, cordel y estadal.

ml

160.0000

0.0000

160.0000

0.0000

$8.87

1,419.20

1.419.20

Excavacion de cepa a maquina en material tipo II-A, de 0.00
a-2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

m3

76.8000

0.0000

76.8000

0.0000

$57.48

4414.46

4,414.46

10

Cama de arena de rio para asentar tuberia, incluye:
materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.

m3

6.4000

0.0000

6.4000

0.0000

$363.15

2,324.16

2,324.16

11

Tubo de PVC hidraulico RD 26, de 75 mm. (3") de diametro,
incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de
obra, pruebas, equipo y herramienta.

mil

160.0000

0.0000

160.0000

0.0000

$189.60

30,336.00

30,336.00

12

Acostillado de arena de rio para tuberia, incluye: matenales,
equipo, movimiento de arena al sitic de su utilizacion,
compactacion al 90% proctor y todo lo necesario para su

m3

9.6000

0.0000

9.6000

0.0000

$303.14

2,910.14

2,910.14
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2 DOS

DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2015

EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAIEY BANQUETAS EN EL CENTRO
HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE
DRENAIE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.

CABECERA MUNICIPAL, ETZATLAN, JALISCO.

ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DECV.

15 DE DICIEMBRE DE 2015

P. BASE

ESTAEST.

EST. ACUMULADA

PRECIO

P. BASE

ESTAEST.

EST, ACUMULADA

13

Relleno con material arena de rio en cepa, incluye:
materiales, mano de obra, acarreo de materiales al sitio de
su utilizacion, compactacion al 80% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

m3

19.2000

0.0000

19.2000

0.0000

$289.49

$

5,558.21

5,558.21

14

Relleno con material arena amarilla en cepa, incluye:
materiales, mano de abra, acarreo de materiales al sitio de
su utilizacién, compactacion al 90% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

m3

41.6000

0.0000

41.6000

0.0000

$271.83

$

11,308.13

11,308.13

Suministro e instalacion de valvula de seccionamiento de 3"
vastago fijo fo.fo. incluye empaques de hule, tornilleria,
material y mano de obra necesaria para su colocacion.

pza

1.0000

0.0000!

1.0000

0.0000

$3,623.66

3,623.66

3,623.66

15

Prueba de presion de red de agua potable, incluye: agua,
materiales, mano de obra y todo lo necesario para su
correcta ejecucion y/o funcionamiento.

1.0000

0.0000

1.0000

0.0000

$2,000.90

2,000.90

2,000.90

16

Construccion de caja de valvula de seccionamiento de
1.50x1.50 m. y 1.00 m. de profundidad libre, incluye
contramarco de 6" sencillo, tapa de caja de vaivula,
materiales y mano de obra necesaria.

pza

1.0000

0.0000

1.0000

0.0000

$8,629.14

B,629.14

8,629.14

7

Acarreo de material producto de la excavacion y/o demolicion
fuera de la obra, en camion 1er. km. incluye: carga a
maquina, descarga a volteo.

m3

48.0000

0.0000

48.0000

0.0000

$58.20

2,793.60

2,793.60

18

Toma de agua domiciliaria corta, con manguera de 1/2" para
toma, con alma de aluminio, forro de plastico azul de 5m.
promedio, incluye: excavacién, toma, relleno con material de
banco a 30 cms y relleno con material de excavacion.

17.0000

0.0000

17.0000

0.0000

$1,087.59

18,489.03

18,489.03

RED DE DRENAJE

19

Trazo de ejes para calles y tendido de tuberia, incluye
Inivelacion, habilitado de estacas, los equipos de medicion
incluyen balizas, cintas, fichas, cordel y estadal.

mi

160.0000

0.0000

160.0000

0.0000

$8.87

1,419.20

1,419.20

20

Excavacion de cepa a maquina en material tipo II-A, de 0.00
a-2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

m3

115.2000

0.0000

115.2000

0.0000

$57.48

6,621.70

6,621.70




HOJA 14 DE 15

S H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTIMACION No. 2 DOS
@ DE ETZATLAN, JALISCO.
_|. = PERIODO: DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2015
- OBRA : EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAIJE ¥ BANQUETAS EN EL CENTRO
+ & HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE
- " DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.
mﬂNmﬂ_ M: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES UBICACION : CABECERA MUNICIPAL, ETZATLAN, JALISCO.
Goliierns Mmicissl CONTRATISTA : ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.
FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2015
CANTIDADES
No. CONCEPTO u PRECIO
P.BASE ESTA EST. EST. ACUMULADA SALDD P. BASE ESTA EST. EST. ACUMULADA SALDO
21 |Cama de arena de rio para asentar tuberia, incluye: m3 9.6000 0.0000] 9.6000 0.0000 $363.15 3,486.24 3486.24 | $
materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.
22 |Acostillado de arena de rio para tuberia, incluye: materiales, | m3 19.2000 0.0000] 19.2000 0.0000 $303.14 5,820.29 582029 | %
equipo, movimiento de arena al sitio de su utilizacion,
compactacion al 90% proctor y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.
23 |Relleno con material arena de rio en cepa, incluye: m3 28.8000 0.0000| 28.8000 0.0000 $289.49 8,337.31 833731 |8
materiales, mano de obra, acarreo de materiales al sitio de
su utilizacion, compactacion al 90% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.
24 |Relleno con material arena amarilla en cepa, incluye: m3 57.6000 0.0000] 57.6000 0.0000 $271.83 15,657 41 1565741 | $
materiales, mano de obra, acarrec de materiales al sitio de
su utilizacion, compactacion al 0% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucion,
25 |Tubo de PVC sanitario (8"), de 203 mm. de diametro, incluye: | ml 160.0000 0.0000| 160.0000 0.0000 $240.77 38,523.20 3852320 | %
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra,
pruebas, equipo y herramienta.
26 |Construccién de registro sanitario de seccionamiento de 1.00 | pza 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 $7,016.22 7,016.22 7018622 | % -
m. diametro promedio x 1.00 m. de profundidad libre, incluye:
tapa de registro sanitario, materiales y mano de obra
necesaria.
27 |Acarreo de material producto de la excavacion y/o demolicion | m3 72.0000 0.0000] 72.0000 0.0000 $58.20 4,190.40 419040 | %
fuera de la obra, en camién 1er. km, incluye: carga a
maquina, descaga a volteo.
28 |Descarga de drenaje domiciliaria corta de 5 m. promedio, pza 17.0000 0.0000] 17.0000 0.0000 $1,922.14 32,676.38 3267638 | §
registro en banqueta con block de concreto y mortero
debidamente enjarrado con registro, de 40x40x60 cms.
incluye: excavacion, toma, relleno con material de banco a 30
cms y relleno con material de excvacion.
BANQUETA INGRESO
29 |Trazo y nivelacion pata banquetas y guamiciones, incluye m2 188.0000 0.0000f 0.0000 188.0000 $7.84 1,473.92 $ 1,473.92
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
30 |Demolicion de bangueta existente y corte de terrenc a m2 150.4000 0.0000 0.0000 150.4000 $191.80 28,846.72 $ 2884672
maquina para banquetas, incluye: magquinaria, mano de obra,
equipo y herramienta. f




CONCEPTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ETZATLAN, JALISCO.

HOJA 15 DE 15

ESTIMACION No. 2 DOS

PERIODO: DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2015

OBRA : EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE ¥ BANQUETAS EN EL CENTRO
HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA ¥ ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE
DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.

UBICACION : CABECERA MUNICIPAL, ETZATLAN, JALISCO.

CONTRATISTA : ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.

FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2015

P. BASE

ESTAEST.

EST. ACUMULADA

PRECIO UNITARIO

P. BASE

ESTA EST.

EST. ACUMULADA

3

Acarreo de material producto de la excavacion y/o demolicion
|fuera de la obra, en camion ter, km, incluye: carga a
maquina, descaga a volteo.

m3

52.3816

0.0000

0.0000

52.3816

$58.20

3,048.61

32

Afine y compactacion manual para desplante de banquetas y
guamiciones. Incluye mano de obra, equipo y herramienta.

m3

150.4000

0.0000

0.0000

150.4000

$14.22

2,138.69

2,138.69

33

Cimbra para banquetas, incluye mano de obra, material,
herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

mi

150.4000

0.0000

0.0000

150.4000

$78.78

11,848.51

11,848.51

Banqueta de 8 cm. de concreto de f'c=150 KG/CM2, TMA 1
1/2" acabado escobillade, incluye: cimbrdo con cimbra
metalica, colado, juntas con volteador a cada 1.50 m.
curado, descimbrado, materiales, mano de obra, equipoy
herramienta.

m2

150.4000

0.0000

0.0000

150.4000

$328.55

49,413.92

49,413.92

pr

TOTAL

2,460,208 44

$ 268,134.36

$

519{153.63 [}$

1,941,054.81

ING. OCTA' P

ES DE LA TORRE
TISTA

Vo.Bo.

ARQ. MIGUEL O;Lum DAVAL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS




