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GENERADORES DE OBRA

EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE'Y BANQUETAS EN EL
CENTRO HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA

ESTIMACION: 03 TRES
- POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS. A
Etzatlan
Gaobigrmo Manicipal
CONTRATISTA: ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. FECHA: e i REENERD O
CALLE ALDAMA
M2 0+000 AL 0+152.42 152.42 5.100 T77.34
Compactacion del terrenc natural a maquina,
05 incluye: costo del equipo, mano de obra y
herramienta
TOTAL 777.34 M2
20cm %Bumnqmao
ahogado en cemento.
f ¢ = 200 kglem2

.15 cm Tepetate.

.15 cm Grava y Tezontle.

DETALLE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO

—

EST

FLORES DE LA TORRE

ING. OCT.
GIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



-
Etzatlan

=
(&«

GENERADORES DE OBRA

EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL
CENTRO HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA

POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.

ESTIMACION:

03 TRES

Gobisrno Municipal

CONTRATISTA: ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.

DEL 16 DE DICIEMBRE AL 09 DE ENERO DE

.15 cm Grava y Tezontie.

.15 cm Tepetate.

DETALLE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO

CALLE ALLENDE
M2 0+000 AL 0+073 73.00 8.450 616.85
Ruptura de empedrado en seco y cinta
01 asfaitica a maquina utilizando
motoconformadora con escarificadores.
TOTAL 616.85 M2
.20 cm empedrado
ahogado en cemento.
f'c = 200 kg/lem2

A\

,

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

~

ING. OCTAVI ORES DE LA TORRE
ESTRA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DEC.V.




GENERADORES DE OBRA

&

EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL
CENTRO HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA
POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.

ESTIMACION: 03 TRES

Etzatlan
Gobiimo Muricipal
CONTRATISTA: ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. FECHA: el i DEENERG BE
CALLE ALLENDE
M3 0+000 AL 0+073 73.00 8.450 015 9263
Acarreo de material producto de la excavacion
02 y/o demolicion fuera de la obra, en camion 1er.
km. incluye: carga a maquina, descarga a
VONSO,
TOTAL 92.53 M3
7 F
) i ey 20 cm empedrado
" : ahogado en cemento.
f'c = 200 kglem2

.15 cm Tepetate.

.15 cm Grava y Tezontie.

DETALLE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO

ING. OCTA LORES DE LA TORRE
ESTRATEEIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GENERADORES DE OBRA

[ e
2]

= m _- _ EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL
PSE i

%
; w w CENTRO HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA CRTIRACION: o3 THES
Etzatlan

Gobisrno Manicipal

POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.

DEL 16 DE DICIEMBRE AL 09 DE ENERO DE
2016 _

CONTRATISTA: ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. FECHA:

M3 0+000 AL 0+073 73.00 8.450 0.50 308.43

03 Excavacién en cajon para bases de terraceria,
a maquina, utilizando motoconformadora.

TOTAL 308.43 M3

.20 cm empedrado
ahogado en cemento.
f'c = 200 kgicm?2

.15 cm Grava y Tezontle
.15 cm Tepetate.

DETALLE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO

ING. OCT FLORES DE LA TORRE ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
EST GIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DEC.V. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GENERADORES DE OBRA
N
YLl EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL
(Al CENTRO HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA - g
Etsatlan POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS. .
Gobisrma Municipal
|A GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. FECHA: DEL 16 DE u_o_mz_ww% MF 09 DE ENERO DE

~ CALLE ALLENDE
M3 0+000 AL 0+073 73.00 8.450 0.50 308.43
Acarreo de material producto de la excavacion
04 ylo demolicion fuera de la obra, en camion ler.
km. incluye: carga a maquina, descarga a
volteo.
TOTAL 308.43 M3

.20 cm empedrado
ahogado en cemento.
f'c = 200 kg/lcm?2

.15 cm Grava y Tezontle.
.15 om Tepetate.

DETALLE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO

ING. OCTA LORES DE LA TORRE ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
EST IA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DEC.V. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GENERADORES DE OBRA

vel EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL
Al CENTRO HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA EEr B
. POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS. .
Etzatlan
Gobirrno Munidpal
CONTRATISTA: ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. FECHA: i sl DIE EMERD DS
CALLE ALLENDE
M2 0+000 AL 0+073 73.00 8.450 616.85

05

Compactacion del terreno natural a maquina,
incluye: costo del equipo, mano de obra y
herramienta

TOTAL 616.85 M2

.20 cm empedrado .

.15 cm Grava y Tezontle.
.15 cm Tepetate.

DETALLE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO

7 \

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO

ING.
EST

LORES DE LA TORRE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

A GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DEC.V.

gt o



GENERADORES DE OBRA

(= 3
&l
_\_, m _% _ EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL
_T._s h CENTRO HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA EETIIACION: e
Etzatlan POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS. .

Gobkerna Municipal

CONTRATISTA: ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. FECHA: Dl c_o.mzmw%m_. 09 DE ENERO DE

CALLE ALLENDE _

M2 0+000 AL 0+073 73.00 8.450 616.85

Trazo y nivelacion con equipo topografico,
06 estableciendo ejes de referencia y bancos de
nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo
y herramienta. (Mayor a 1000 m2)

TOTAL 616.85 M2

.20 cm empedrado
ahogado en cemento.
f'c = 200 kgiem2

.15 cm Grava y Tezontle.

15 om Tepetate.

DETALLE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO

ING. OCTAV] ORES DE LA TORRE ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

EST GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DEC.V.



GENERADORES DE OBRA

ESTIMACION: 03 TRES

= 3
L7 e EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL
CENTRO HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA

P
POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.

Etzatlan

Gobiemo Municipal

2016

CONTRATISTA: ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.

R ] ] i = ST ~ CALLE ALLENDE
- M3 0+000 AL 0+073 73.00 8.450 0.15 92.53
Formacidn y compactacion de sub-base con
07 material tepetate, con medio mecanicos,
incluye: suministro, acamellonado, mezclado,
tendido y compactado al 95% proctor estandar.
TOTAL 92.53 M3
.20 cm empedrado
ahogado en cemento.

f'c = 200 kglem?2

.15 cm Grava y Tezontie.

.15 cm Tepetate.
DETALLE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. OGFAVIQFTORES DE LA TORRE
ESTRATEGH GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.



A«

Etzatlan

Gobierna Manicipsl

CONTRATISTA: ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.

GENERADORES DE OBRA

EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL
CENTRO HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA
POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.

ESTIMACION:

FECHA:

DEL 16 DE DICIEMBRE AL 09 DE ENERO DE

03 TRES

2016

CALLE ALLENDE
M3 0+000 AL 0+073 73.00 8.450 0.15 92.53

Formacion y compactacion de Base de material

de banco, grava-tepetate en proporcion 7:3,
08 medios mecanicos, incluye: suministro,

acamellonado,mezclado, tendido y compactado

al 90% proctor estandar.
TOTAL 92.53 M3

.15 cm Tepetate.

DETALLE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO

.15 cm Grava y Tezontle.

ING. OCIMT0 FLORES DE LA TORRE
ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR SA DECV.

4

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GENERADORES DE OBRA

_ ..m__ L. EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL
E CENTRO HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA ESTIMACION: e
Etzatlan POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS. :

Gobiovno Municipal

CONTRATISTA: ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. FECHA: L e QE ENERG DE

CALLE ALLENDE

ML 0+000 AL 0+073 73.0000 73.0000

Trazo de ejes para calles y tendido de tuberia,
incluye nivelacion, habilitado de estacas, los
equipos de medicion incluyen balizas, cintas,

fichas, cordel y estadal.

1

TOTAL 73.0000 ML

Detalle de Cepa.

65 cm relleno arena amarilla
.30 cm relleno arena de rio

.15 cm acostillado

.10 cm encamado _
de tubo con arena de rio

arena de rio
tubo de 3' PVC Rd 26

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO

_zm. wg _"_bmmwu_mr»qo_ﬁm
ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. _u_xmnaomomomx>mvcmr_n>m




GENERADORES DE OBRA

124
" xi EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL
F!. ot CENTRO HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA ESTIMACION: 03 TRES
Etzatlan POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS. )

Gobiemo Municipal

CONTRATISTA: ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. FECHA: 2016

CALLE ALLENDE

M3 0+000 AL 0+073 73.0000 0.40 1.20 35.0400
Excavacion de cepa a maquina en material tipo
12 II-A, de 0.00 a -2,00 m, incluye: mano de obra,
equipo y herramienta.
TOTAL 35.0400 M3

Detalle de Cepa.

+400m

.65 cm relleno arena amarilla
.30 cm relleno arena de rio

+1.20cm—4

.15 cm acostillado

.10 cm encamado )
de tubo con arena de rio

arena de rio

tubo de 3' PVC Rd 26

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

_zm%’m«ﬂ@ FLORES DE LA TORRE
ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S A. DE C.V.



&

e e
_lu m_ EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL
En_sﬁ CENTRO HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA ESTHAACION: 03 TRES
- POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS. §
Etzatlan
Gobinmo Municipal
DEL 16 DE DICIEMBRE AL 09 DE ENERO DE

_umoz_»“‘ E 2016

CONTRATISTA: ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.

" CALLE ALLENDE _
M3 0+000 AL 0+073 73.0000 0.40 0.10 2.9200
Cama de arena de rio para asentar tuberia,
13 incluye: materiales, acarreos, mano de obra,
equipo y herramienta.
TOTAL 2.9200 M3

Detalle de Cepa.

65 cm relleno arena amarilla
.30 cm relleno arena de rio

+—1.20cm—4¢

.15 cm acostillado

10 cm encamado 2
de tubo con arena de rio

arena de rio

tubo de 3' PVC Rd 26

H
T

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. OCT FLORES DE LA TORRE
EST GIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A.DEC.V.



GENERADORES DE OBRA

_ .m. .mwm EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL
_.Ph. SM_ CENTRO HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA ESTIMACION: 03 TRES

POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.

Etzatlan
Gobisrmo HMunicipal
DEL 16 DE DICIEMBRE AL 09 DE ENERO DE

CONTRATISTA: ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A.DEC.V. FECHA: 2016

“CALLE ALLENDE _

ML 0+000 AL 0+073 73.0000 73.0000
Tubo de PVC hidraulico RD 26, de 75 mm. (3")
14 de diametro, incluye: materiales, acarreos,
cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas,
equipo y herramienta.
TOTAL 73.0000 ML

ﬁ Fg. Detalle de Cepa.

VE!
il
i

1

J
i

00

65 cm relleno arena amarilla
.30 cm relleno arena de rio

15 cm acostillado

10 cm encamado .
de tubo con arena de rio

arena de rio
tubo de 3' PVC Rd 26

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. OCT, FLORES DE LA TORRE
ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.



Car
2
u - EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL
| d CENTRO HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA ESTIACION: 03 TRES
p POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS. .
Etzatlan
DEL 16 DE DICIEMBRE AL 09 DE ENERO DE

Gobirrno Municipal
CONTRATISTA: ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DEC.V. FECHA: 2016

~ CALLE ALLENDE _
M3 0+000 AL 0+073 73.0000 0.40 0.15 4.3800
tilado de arena de rio para tuberia, incluye:
15 materiales, equipo, movimiento de arena al sitio
de su utilizacion, compactacion al 90% proctor |
todo lo necesario para su correcta ejecucion.
TOTAL 4.3800 M3

Detalle de Cepa.

65 cm relleno arena amarilla
.30 cm relleno arena de rio

+-120cm—¢

.15 ¢cm acostillado

.10 cm encamado :
de tubo con arena de rio

arena de rio

tubo de 3' PVC Rd 26

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. OCTA! LORES DE LA TORRE
ESTR IA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.



GENERADORES DE OBRA

N CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL

B

> = EMPEDRADO AHOGADO E
- |d CENTRO HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA CETRIATION: 03 TRES
. POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS. -
Etzatlan
Gobiemao Municipal
CONTRATISTA: ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A, DE C.V. FECHA: il o DE ENERA OF
CALLE ALLENDE
M3 0+000 AL 0+073 73.0000 0.40 0.30 8.7600
Relleno con material arena de rio en cepa,
incluye: materiales, mano de obra, acarreo de
16 materiales al sitio de su utilizacion,
compactacion al 90% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.
4 TOTAL 8.7600 M3
Detalle de Cepa.
+.40cm+
i i .65 cm relleno arena amarilla
£ :
2 .30 cm relleno arena de rio
od

15 ¢cm acostillado

10 cm encamado )
de tubo con arena de rio

arena de rio

tubo de 3" PVC Rd 26

% 1)

7
L

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. OCT, FLORES DE LA TORRE
EST 1A GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DEC.V.
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Etzatlan
Gobilermo Municipal

GENERADORES DE OBRA

EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTOQ, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL
ESTIMACION: 03 TRES

CENTRO HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA
POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.
FECHA: DEL 16 DE D_O_mgmwcm_%_. 09 DE ENERO DE

NSTR

CONTRATISTA: ESTRATEGIA GRUPO CO UCTOR S.A. DEC.V.

— CALLE ALLENDE

18.9800

17

0+000 AL 0+073 73.0000 0.40 0.65

Relleno con material arena amarilla en cepa,
incluye: materiales, mano de obra, acarreo de
materiales al sitio de su utilizacion,
compactacitn al 90% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

M3

TOTAL 18.9800

Detalle de Cepa.

65 cm relleno arena amarilla
.30 cm relleno arena de rio

10 cm encamado .15 cm acostillado
de tubo con arena de rio

arena de rio

4

tubo de 3' PVC Rd 26

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LORES DE LA TORRE

1A GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DEC.V.



GENERADORES DE OBRA

O
&
__ w T. = _ EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL
.T. _ «t h CENTRO HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA ESTIMACION: 3 TRES
- POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS. !
Etzatlan
Gobisrno Municpal

DEL 16 DE DICIEMBRE AL 09 DE ENERO DE
2016

CONTRATISTA: ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DEC.V.

~ CALLE ALLENDE

PBA 0+000 AL 0+073 1.00 1.0000
Prueba de presion de red de agua potable,
18 incluye: agua, materiales, mano de obra y todo
lo necesario para su correcta ejecucién y/o
funcionamiento.
TOTAL 1.0000 PBA

Detalle de Cepa.

440 cm-+

.65 cm relleno arena amarilla
.30 cm relleno arena de rio

.15 cm acostillado

.10 cm encamado .
de tubo con arena de rio

arena de rio

H
¥

tubo de 3" PVC Rd 26

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

RES DE LA TORRE
RUPO CONSTRUCTOR S.A. DEC.V.



Etzatlan

Gobiermo Municisal

GENERADORES DE OBRA

EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL
CENTRO HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA ESTIMACION:

POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.

03 TRES

CONTRATISTA: ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. FECHA: REL 1. c_o_m;mmeMr 09/DE ENERO DE

" CALLE ALLENDE _
M3 0+000 AL 0+073 73.0000 0.40 0.75 21.9000
Acarreo de material producto de la excavacion
19 ylo demolicion fuera de la obra, en camion 1er.
km. incluye: carga a maquina, descarga a
volteo.
TOTAL 21.9000 M3

Detalle de Cepa.

65 cm relleno arena amarilla
.30 cm relleno arena de rio

.15 cm acostillado

.10 cm encamado )
de tubo con arena de rio

arena de rio

Alingy

tubo de 3' PVC Rd 26

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
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Etzatlan

Gobismo Municipal

GENERADORES DE OBRA

EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL
CENTRO HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA
POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.

CONTRATISTA: ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.

CALLE ALLENDE

ESTIMACION: 03 TRES
FECHA: DEL 16 DE O_n_mgm““m._%r 09 DE ENERO DE

PZA 0+000 AL 0+073 11.00 11.0000
Toma de agua domiciliaria corta, con manguera
de 1/2" para toma, con alma de aluminio, forro
20 de plastico azul de 5 m. promedio, incluye:
lexcavacion, toma, relleno con material de bani
a 30 cms y relleno con material de excavacion.
TOTAL 11.0000 PZA

RAMAL

CONEXION DE TOMA EN
PUNTAS DE LA RED

ING. OCTAVIO B'ORES DE LA TORRE
ESTRATE GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DEC.V.

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
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Etzatlan

Gobiemno Mymicipal

GENERADORES DE OBRA

EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL
CENTRO HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA
POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.

CONTRATISTA: ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DEC.V.

CALLE ALLENDE _

ESTIMACION: 03 TRES

DEL 16 DE DICIEMBRE AL 09 DE ENERO DE
2016

FECHA:

ML 0+000 AL 0+073 73.0000 73.0000
Trazo de ejes para calles y tendido de tuberia,
21 incluye nivelacion, habilitado de estacas, los
equipos de medicion incluyen balizas, cintas,
fichas, cordel y estadal.
TOTAL 73.0000 ML

+—1.20cm—4

.10 cm encamado
arenaderio

Z

Detalle de Cepa.

tubo de 8' PVC Rd 26

.60 cm relleno arena amarilla
.30 cm relleno arena de rio

.20 cm acostillado
de tubo con arena de rio

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
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Etzatlan

Gobierno Municipal

EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL
CENTRO HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA
POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.

CONTRATISTA: ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DEC.V.

ESTIMACION: 03 TRES

DEL 16 DE DICIEMBRE AL 08 DE ENERO DE
2016

CALLE ALLENDE
M3 0+000 AL 0+073 73.0000 0.60 1.20 52.5600
Excavacion de cepa a maquina en material tipo
22 Il-A, de 0.00 a-2.00 m, incluye: mano de obra,
equipo y herramienta.
TOTAL 52.5600 M3

.10 cm encamado
arena de rio

| tubo de 8' PVC

Detalle de Cepa.

60 cm relleno arena amarilla
.30 cm relleno arena de rio

.20 cm acostillado
de tubo con arena de rio

Rd 26

ING. OOﬂbﬁn‘um“ammm DE LA TORRE

ESTRATEG)

RUPO CONSTRUCTOR SA.DEC.V.

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
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Etzatian

Gohierno Municipal

EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL
CENTRO HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA
POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.

CONTRATISTA: ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.

CALLE ALLENDE

ESTIMACION:

03 TRES

M3 04000 AL 0+073 73.0000 0.60 0.10 4.3800
Cama de arena de rio para asentar tuberia,
23 incluye: materiales, acarreos, mano de obra,
equipo y herramienta.
TOTAL 4.3800 M3
Detalle de Cepa.
T 60 cm relleno arena amarilla
m .30 cm relleno arena de rio
o~
i3
10 cm encamado .20 cm acostilado
arena de rio de tubo con arena de rio
tubo de 8' PVC Rd 26

ESTRATE

ING. OCTAVIQFLORES DE LA TORRE
GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GENERADORES DE OBRA

EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL
CENTRO HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA

ES ION: 03 TRES
Etzatlan POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS. A

Gobierno Mundcipal

CONTRATISTA: ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. FECHA DEL 16 DE ICIEMERE AL 09 OE ENERD HE

2016

CALLE ALLENDE

M3 0+000 AL 0+073 73.0000 0.60 0.20 8.7600

|Acostillado de arena de rio para tuberia, incluye’

24 materiales, equipo, movimiento de arena al sitio
de su utilizacion, compactacion al 90% proctor y|

todo lo necesario para su correcta ejecucion.

_ TOTAL 8.7600 M3

Detalle de Cepa.

860 ¢m relleno arena amarilla
.30 cm relleno arena de rio

+—120em—}

10¢cm QDODBNQO MO cm m—OOw_z__mQO )
= arena de rio de tubo con arena de rio
== tubo de 8' PVC Rd 26
s ,
€
T \

ING. Onﬂ%ﬂw_ﬂamm DE LATORRE ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
ESTRATEG UPQ CONSTRUCTOR S.A.DEC.V. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



Etzatlan

Gobiermo Municipal

GENERADORES DE OBRA

EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL
CENTRO HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA ESTIMACION: 03 TRES
POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS. )

CONTRATISTA: ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. FECHA: AL 100 c_o_mgmwom_ m? 03 DE ENERO DE

. M3 0+000 AL 0+073 73.0000 0.60 0.30 13.1400
Relleno con material arena de rio en cepa,
incluye: materiales, mano de obra, acarreo de
25 materiales al sitio de su utilizacion,
compactacion al 90% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.
TOTAL 13.1400 M3

Detalle de Cepa.

.60 cm relleno arena amarilla
.30 cm relleno arena de rio

+—120cm—4

.20 cm acostillado

.10 cm encamado
de tubo con arena de rio

== arena de rio
tubo de 8' PVC Rd 26

4
ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO

ING. OCTAV]@ FLGRES DE LA TORRE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ESTRATE

PO CONSTRUCTOR S.A.DEC.V.
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Etzatlan

Gobltmo Municipal

CONTRATISTA: ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DEC.V. FECHA: 2016

GENERADORES DE OBRA

EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL
CENTRO HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA ESTIMACION: 03 TRES
POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS. .

DEL 16 DE DICIEMBRE AL 08 DE ENERO DE

"CALLE ALLENDE _

M3 0+000 AL 0+073 73.0000 060 0.60 26.2800
Relleno con material arena amarilla en cepa,
incluye: materiales, mano de obra, acarreo de
26 materiales al sitio de su utilizacion,
compactacion al 90% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.
TOTAL 26.2800 M3

Detalle de Cepa.

60 cm relleno arena amarilla
.30 cm relleno arena de rio

.20 cm acostillado

.10 cm encamado )
de tubo con arena de rio

arena de rio

tubo de 8' PVC Rd 26

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO

ING. oﬂm&_ ORES DE LA TORRE
ESTRA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DEC.V. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
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Etzatlan

Gobiems Municipal

GENERADORES DE OBRA

EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL
CENTRO HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA

POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.

ESTIMACION:

03 TRES

DEL 16 DE DICIEMBRE AL 09 DE ENERO DE

CALLE ALLEND
ML 0+000 AL 0+073 73.0000 73.0000
Tubo de PVC sanitario (8"), de 203 mm. de
27 diametro, ._._Qé.m“ materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y
herramienta.
TOTAL 73.0000 ML
- - HJ _ ik_,,__.k
Detalle de Cepa.
+40cm4
T B : .65 cm relleno arena amarilla
E P =
= .30 cm relleno arena de rio
~
L

10 cm encamado
arena de rio

tubo
a‘

CRd 26

.15 cm acostillado
de tubo con arena de rio

O CONSTRUCTOR S.A. DEC.V.

ING. OO._.\%Q FLORES DE LA TORRE
ESTRATE upP

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GENERADORES DE OBRA
i
. = EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL
Fa. &_h_ CENTRO HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA ESTIMACION: 03 TRES
Etzatlan POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS. .
Gobierno Municipal
CONTRATISTA: ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. . veope - RRECKENMERECL B R SR T
CALLE ALLENDE
PZA 0+000 AL 0+073 1.00 1.0000
Construccion de registro sanitario de
i iento de 1.00 m. diametro promedio x|
28 1.00 m. de profundidad libre, incluye: tapa de
registro sanitario, materiales y mano de obra
necesaria.
TOTAL 1.0000 PZA
- | POZO DE VISITA COMUN
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ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO

_zG‘OO__.Oxmmcm_.)._.Omxm
EST EGH. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. D_xmn._.Om_umOw?Pmm_cmEO_)m



. GENERADORES DE OBRA
4

__ . = EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL
= &L_ CENTRO HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA ESTIMACION: 03 TRES
Etzatlan POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS. §

Gobinmo Municisal

= CALLE ALLENDE

M3 0+000 AL 04073 73.0000 0.60 0.75 32.8500
Acarreo de material producto de la excavacion
29 yio demalicién fuera de la obra, en camion 1er.
km, incluye: carga a maquina, descaga a
volteo.
TOTAL 32.8500 M3

~ = e Detalle de Cepa.

60 cm rellenc arena amarilla
.30 cm relleno arena de rio

+—1.206m—4

10 cm encamado .20 cm acostillado
S~ o {4 ek s de tubo con arena de rio
f/ : o tubo de 8' PVC Rd 26

-\

)l
ING. OC O EXORES DE LA TORRE ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
ESTRATEGISGRUPO CONSTRUCTOR SA.DEC.V. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
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Pela]

m Lle _
Etzatlan

Gobisno Municipal

GENERADORES DE OBRA

EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL
CENTRO HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA
POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.

CONTRATISTA: ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.

CALLE ALLENDE

ESTIMACION: 03 TRES
DEL 16 DE DICIEMBRE AL 09 DE ENERO DE
2016

30

PZA 0+000 AL 0+073

11.0000

Descarga de drenaje domiciliaria corta de 5 m.

promedio, registro en banqueta con block de

concreto y mortero debidamente enjarrado con
registro, de 40x40x60 cms. incluye: excavacion,

toma, relleno con material de banco a 30 cms y

relleno con material de excvacion.

TOTAL 11.0000 PZA

3.50 MTS. MINIMO
e

CORTE TRANSVERSAL
SIN ESCALA

GUARNICION DE BANOUETA
BANOUETA

= e 2
v ;® e

I L SR i v i Y

PENDIENTE MINIWA DE 2% [

——=—

150 mm {67 @) 45°

ATARJEA DE PVC
25 CMS. (107 @)
COMO MINIMO

ALBANAL EX ﬁmr.»om\\

COM TuBD DE PVT
DE 150 mm (6" @}

TAPON OE EL

ING. OCTAVIO FLORES DE LA TORRE
ESTRA IA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DECV.

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



Etzatlan

Coblemo Municpad

GENERADORES DE OBRA

EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL
CENTRO HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA
POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.

ESTIMACION:

DEL 16 DE DICIEMBRE AL 09 DE ENERO DE

CONTRATISTA: ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR

SA.DECV.

" CALLE M. ROS

03 TRES

__2016

oy ATAMO
M2 0+100 AL 0+160 60.0000 3.70 0.15 33.3000
Formacién y compactacion de Base de material
ide banco, grava-tepetate en proporcion 7:3, con
05 medios mecanicos, incluye: suministro,
acamellonado,mezclado, tendido y compactado
al 90% proctor estandar.
\.r\.\/.w
TOTAL [ 333000/ M2

15 cm Tepetate.

DETALLE EMPEDRADRO RUSTICO

H

ING. oaﬂw%o Ve
ESTRATEGIA BRUPO CONSTRUCTOR S.A. DEC.V.

RES DE LA TORRE

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GENERADORES DE OBRA

1
M CENTRO HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA ESTIMACION: 03 TRES

% «

2 “___ EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL
_ u
POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.

Etzatlan

Gobieme Municipal

CONTRATISTA: ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE CV., FECHA: e SRR ENGRO D

— CALLE MATAMOROS

m2 0+100 AL 0+160 60.0000 370 222.,0000

Construccion de empedrado rustico con junta
de tepetate, con piedra, colocado pieza por

06 pieza a mano, incluye: mano de obra, equipo,
herramienta y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.
TOTAL 222.0000 M2
C\ools

15 cm Tepelate.

DETALLE EMPEDRADRO RUSTICO

i ﬂ

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO

ING. OCTAMIO FRORES DE LA TORRE
ESTRATEGWGRUPO CONSTRUCTOR SA. DEC.V. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GENERADORES DE OBRA

o
&l
_ML.N EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL

f. _ a h CENTRO HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA CHTIAACKAE 08 THES
Etzatlan

Gobésmo Muricipal

POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.

CONTRATISTA: ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. FECHA A e e

“CALLE MATAMOROS _

m2 0+000 AL 0+160 160.0000 3.70 592 0000

Limpieza gruesa durante la obra, incluye: mano
de obra, equipo y herramienta.

07

TOTAL 592.0000 M2

BT TR BT BT BT T B

15 cm Tepetate.

DETALLE EMPEDRADRO RUSTICO

_ZO‘OO._. mmmUm;._.Omwm >m0‘g_mcmrnbmromg}sﬂrowgomoo
ESTRATEGIWGRUPO CONSTRUCTOR S.A. DEC.V D_mmeOxomOmm.)m_ucm_._Qym
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Etzatlan

Gobiorno Municipal

GENERADORES DE OBRA

EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL

CENTRO HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA ESTIMACION:

POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.

DEL 16 DE DICIEMBRE AL 09 DE ENERO DE

03 TRES

;
T T e e &
P e Tt e S e

15 cm Tepetate.

U zAt-
RA%ND&, N

CONTRATISTA: ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DEC.V. FECHA: 2016
CALLE MATAMOROS
M2 0+000 AL 0+160 125.3333 0.75 2 188.0000
Trazo y nivelacion pata banquetas y
29 guarniciones, incluye materiales, mano de obra,
equipo y herramienta.
TOTAL 188.0000 M2
.15 ¢m empedrado
rustico.

DETALLE EMPEDRADRC RUSTICO

P
@z%ﬂ

ING. OCTAVIO F
ESTRATEGIA

ES DE LA TORRE
UPO CONSTRUCTOR S.A. DEC.V.

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
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_ m T.“_ EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL

GENERADORES DE OBRA

4
_ _s |

- CENTRO HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA ESTIMAGION: 03 TRES

Etzatlan

Goblemo Mumcipal

POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.

CONTRATISTA: ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. FECHA: i b s < OEENERGDE

CALLE MATAMOROS

s M2 0+000 AL 0+160 100.2667 0.75 2 150.400
Demolicion de banqueta existente y corte de
30 terreno a maquina para banquetas, incluye:
magquinaria, mano de obra, equipo y
herramienta.
TOTAL 150.400 M2

15 cm Tepetate.

DETALLE EMPEDRADRO RUSTICO

ING. OCTAYIO FYORES DE LA TORRE ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ESTRATEG RUPQ CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.



GENERADORES DE OBRA ‘

EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL
CENTRO HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA

TIMACION:
Etzatlan POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS. &

Goblorne Municipal

03 TRES

DEL 16 DE DICIEMBRE AL 09 DE ENERO DE
2016

PO CONSTRUCTOR S.A. DEC.V.

CALLE MATAMOROS _

M2 0+000 AL 0+1860 100.2667 0.75 0.349 2 52.4896
Acarreo de material producto de la excavacion
31 ylo demolicion fuera de la obra, en camion fer.
km, incluye: carga a maquina, descaga a
volteo.
TOTAL 52.4896 M2
.15 cm empedrado .

15 cm Tepetate,

DETALLE EMPEDRADRC RUSTICO

S

e e R R N B s S P ELE s

i |

-
—u

ING. OCTA ES DE LA TORRE
ESTRATEGIA PO CONSTRUCTOR S.A DEC.V.

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GENERADORES DE OBRA

EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL
CENTRO HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA

POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.

Etzatlan

Gobinrmno Municipal

ESTIMACION: 03 TRES

DEL 16 DE DICIEMBRE AL 09 DE ENERO DE
2016

15cm Tepetate.
DETALLE EMPEDRADRO RUSTICO

A

y o

o e = - ~ CALLE MATAMOROS
m2 0+000 AL 0+160 100.2667 0.75 2 150.400
Afine y compactacion manual para desplante de
32 banquetas y guarniciones. Incluye mano de
obra, equipo y herramienta.
TOTAL 150.400 M2
.15 em empedrado

et

ruslico.

N\

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALPS SALCEDO

ING. OCTAVIO LY S DE LATORRE
ESTRATEGJA G| 0 CONSTRUCTOR S.A DEC.V.

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GENERADORES DE OBRA

J

F i3

EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL
CENTRO HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA ESTIMACION: 03 TRES
Etzatlan POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS. i

Lad
a8

Gobleme Municipal

CONTRATISTA: ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. FECHA: DEL 16 DE DIGIEMBRE Al. 09 DE ENERO DE

2016

CALLE MATAMOROS _

ML 0+000 AL 0+160 150.4000 150.400
Cimbra para banquetas, incluye mano de obra,
33 material, herramientas y todo lo necesario para
su correcta ejecucion.
TOTAL 150.400 ML

ING. OCTA FLGRES DE LA TORRE ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
ESTRATEGIA GROPO CONSTRUCTOR S.A. DEC.V. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS




GENERADORES DE OBRA

Etzatian

Gabiernc Municipal

EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL

CENTRO HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA
POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.

ESTIMACION:

03 TRES

15 cm Tepetate,

B

FECHA: DEL 16 DE DICIEMBRE AL 09 DE ENERO DE
2016
= CALLE M
Banqueta de 8 cm. de concreto de f'c=150 mz 0+000 AL 0+180 100.2667 0.76 2 150.400
KG/CM2, TM.A. 1 1/2" acabado escobillado,
34 incluye: cimbrdo con cimbra metalica, colado,
juntas con volteador a cada 1.50 m. curado,
descimbrado, materiales, mano de obra, equipo
y herramienta.
TOTAL 150.400 M2
.15 cm empedrado
rustico.

ING. OCTAVI@ FLORES DE LA TORRE
ESTRATE

PO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.

ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



