No. DE ASIGNACION: OPME/2015/001-FDR |HOJA DE RELACION HOJA No. 1 DE 1
SWE HOAYUNTAMIENTO DE ETZATLAN, JALISCO. CONTRATISTA: ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR  JESTIMACION No. CUATRO
e S.A.DEC.V. PERIODO DE TRABAJO:
" .\.\. IOBRA. EMPEDRADO AHOGADD EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE. RED DE
It | IDRENAJE ¥ BANGUETAS EN EL CENTRO HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA,
i | Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE'Y|
=" DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES ANGLETASENGALS BRTRNOSES DEL: 10 AL 26 DE ENERO DE 2016
Etzatian JUBICACION: CABECERA MUNICIPAL. ETZATLAN,
ShtisineRericys JALISCO.
JFECHA: 26 DE ENERO DE 2016
E.m:_smz DE LOS CONC E._Om E _7:5_«_ ES OE. CONSTITUY mz LA _ESTIMACION
HOJANo.| P > R T 1D A | re e ORTES f TEES
g s = i S e i - =
1 FONDEREG 2015 $ $ 294,191.27
MONTO DE ESTIMACION 3 $ 294,191.27
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO" % $ -
SUBTOTAL. $ 294,191.27
jov.a. 16% $ 47,070.60
SUMA $ 341,261.87
MENOS 2 AL MILLAR (CMIC) $ -
MENOS 5§ AL MILLAR (R.LV. SEFUPU) $ 1,470.96
NETO A PAGAR $ 339,790.91
ESTADO CONTABLE] __ IMPORTE 1.V.A. TOTAL
ASIGNACION $ 2.460,208.44 | § 393,633.35 | § 2,853,841.79 Y
IIMPORTE DE ESTIMACION $ 294,191.27 | § 47,070.60 | $ 341,261.87 EL REPRESENTANTEAEBAL -~ PRESIDENTE MUNICIPAL
ACUMULADO ANTERIOR $ 1,123,47568 | $ 179,756.11 | $ 1,303,231.79
IACUMULADO A LA FECHA $ 1417,666.95 | § 226,826.71 | § 1,644,493.66
SALDO POR EJERCER $ 1,042,54149 | $ 166,806.64 | § 1,209,348.13 \
L i
AMORTIZACION DEL ANTICIPO G 10 FLORES DE LAJ/TORRE L.AF. EDUARDO RON RAMOS
IANTICIPO % 3 = 5 - $ = EL E| GADO DE :bn_mZD%:z_Q_uE. DIRECTOR DE QBRAS PUI LICAS
AMORTIZACION $ - s - Is - - .
AMORTIZACION ACUM. ANT. | $ - Is - s - v .\.
AMORTIZACION A LAFECHA | - |Is - |s -
k_ﬁ:»zqm POR AMORTIZAR | $ - |s - | = ING. MARIO CAMARENA GONIFEZ RUBIO ARQ. MIGUHL CARLO§ DAVALS SALCEDO
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HOJA 1 DE 15

- H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTIMACION No. 4 CUATRO
@,. DE ETZATLAN, JALISCO.
o e PERIODO: DEL 10 AL 26 DE ENERO DE 2016
F i OBRA : EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL CENTRO
t [ _ HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE
iy DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS,
m,ﬂN m_n_ m: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES UBICACION : CABECERA MUNICIPAL, ETZATLAN, JALISCO.
oy g CONTRATISTA : ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.
' FECHA: 26 DE ENERO DE 2016

EMPEDRADO AHOGADO
1 |Ruptura de empedrado en seco y cinta asfaltica a maquina m2 700.4900 0.0000] 700.4900 0.0000 $17.58 $ 12,31461| - 3 12,31461 | §
utilizando motoconformadora con escarificadores.

2  |Acarreo de material producto de la excavacion y/o demolicion | m3 105.0700 0.0000| 105.0700 0.0000 $58.20 $ 6,11507| $ - $ 6,115.07 | $
fuera de la obra, en camion 1er. km. incluye: carga a
maquina, descarga a volteo.

3 |Excavacién en cajon para bases de terraceria, a maquina, m3 350.2400 0.0000] 350.2400 0.0000 $59.48 3 2083228 || % - $ 2083228 | $
utilizando motoconformadora.
4 |Acarreo de material producto de la excavacion y/o demolicion | m3 350.2400 0.0000] 350.2400 0.0000 $58.20 $ 20,383.97 | $ - $ 20,383.97 | §

fuera de la obra, en camion 1er. km. incluye: carga a
maquina, descarga a volteo.

5 |Compactacion del terreno natural a maquina, incluye: costo m2 700.4900 0.0000| 700.4900 0.0000 $13.61 $ 9,53367| % - $ 9,653367 | $
del equipo, mano de obra y herramienta
6 |Trazoy nivelacion con equipo topografico, estableciendo ejes | m2 700.4900 0.0000| 700.4900 0.0000 $7.73 5 541479 | § - $ 541479 | §

de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramienta. (Mayor a 1000 m2)

7 |Formacién y compactacion de sub-base con material m3 105.0700 0.0000| 105.0700 0.0000 $196.16 $ 2061053 § - $ 20,61053 | $
tepetate, con medio mecanicos, incluye: suministro,
acamellonado, mezclado, tendido y compactado al 95%
proctor estandar.

8 |Formacion y compactacion de Base de material de banco, m3 105.0700 0.0000| 105.0700 0.0000 $395.88 $ 41,595.11| % - $ 4159511 | § =
grava-tepetate en proporcion 7:3, con medios mecanicos,
incluye: suministro, acamellonado,mezclado, tendido y

‘compactado al 90% proctor estandar.

9 |Losa de empedrado ahogado en concreto, fc=200 kglecm2, m2 700.4900 0.0000] 152.5000 547.9900 $461.82 $ 323,500.29 | $ - $ 7042755 |$ 253,072.74
hecho en obra, con un espesor de 20 cms. incluye materiales
y mano de obra necesaria.

10 JLimpieza gruesa durante la obra, incluye: mano de obra, m2 700.4900 0.0000f 0.0000 700.4900 $16.60 $ 11,628.13| § - $ - $ 11,628.13

equipo y herramienta.
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HOJA 2 DE 15

4 CUATRO

DEL 10 AL 26 DE ENERO DE 2016

EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL CENTRO
HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE
DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.

CABECERA MUNICIPAL, ETZATLAN, JALISCO.
ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.
26 DE ENERO DE 2016

PRECIO UNITARKY

P.BASE

ESTA EST.

EST. ACUMULADA

LINEA DE AGUA POTABLE

1"

Trazo de ejes para calles y tendido de tuberia, incluye
nivelacion, habilitado de estacas, los equipos de medicion
incluyen balizas, cintas, fichas, cordel y estadal.

mi

113.9000

0.0000

113.9000

0.0000

$8.87

1,010.29

1,010.29

12

Excavacion de cepa a maquina en material tipo II-A, de 0.00
a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

m3

54.6700

0.0000

54.6700

0.0000

$57.48

3,142.43

3,142.43

13

Cama de arena de rio para asentar tuberia, incluye:
materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.

m2

4.5600

0.0000

4.5600

0.0000

$363.15

1,655.96

1,655.96

14

Tubo de PVC hidraulico RD 26, de 75 mm. (3") de diametro,
incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de
obra, pruebas, equipo y herramienta.

mi

113.9000

0.0000

113.9000

0.0000

$189.60

21,595.44

21,505.44

15

Acostillado de arena de rio para tuberia, incluye: materiales,
equipo, movimiento de arena al sitio de su utilizacion,
compactacion al 90% proctor y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

m3

6.8300

0.0000

6.8300

0.0000

$303.14

2,070.45

2,070.45

16

|Relleno con material arena de rio en cepa, incluye:
materiales, mano de obra, acarreo de materiales al sitio de
su utilizacion, compactacion al 90% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

m3

13.6700

0.0000

13.6700

0.0000

$289.49

3,957.33

3,957.33

17

18

Relleno con matenal arena amarilla en cepa, incluye:
materiales, mano de obra, acarreo de materiales al sitio de
su utilizacion, compactacion al 90% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

m3

29.6100

0.0000

29.6100

0.0000

$271.83

8,048.89

8,048.89

Prueba de presion de red de agua potable, incluye: agua,
materiales, mano de obra y todo lo necesario para su
correcta ejecucion y/o funcionamiento.

1.0000

0.0000

1.0000

0.0000

$2,000.90

2,000.90

2,000.90

19

Acarreo de material producto de la excavacion y/o demolicién
fuera de la obra, en camion 1er. km. incluye: carga a
maquina, descarga a volteo.

m3

34.1700

0.0000!

34.1700

0.0000

$58.20

1,988.69

1,988.69
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Etzatlan

Gobiierno Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ETZATLAN, JALISCO.

CONCEPTO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACION No.

PERIODO:
OBRA :

UBICACION :
CONTRATISTA :
FECHA:

4 CUATRO

HOJA 3 DE 15

DEL 10 AL 26 DE ENERO DE 2016

EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAIJE Y BANQUETAS EN EL CENTRO
HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE
DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMORQOS.

CABECERA MUNICIPAL, ETZATLAN, JALISCO.

ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.

26 DE ENERO DE 2016

P. BASE

EST. ACUMULADA

P. BASE ESTA EST. EST. ACUMULADA

20

Toma de agua domiciliaria corta, con manguera de 1/2" para
toma, con alma de aluminio, forro de plastico azul de 5 m.
promedio, incluye: excavacion, toma, relleno con material de
banco a 30 cms y relleno con material de excavacion.

17.0000

17.0000

0.0000

$1,087.59 $ 18,480.03| § - $ 18,489.03 | 8 -

RED DE DRENAJE

21

Trazo de ejes para calles y tendido de tuberia, incluye
nivelacion, habilitado de estacas, los equipos de medicion
incluyen balizas, cintas, fichas, cordel y estadal.

ml

113.9000

0.0000

113.9000

0.0000

1,010.29

$8.87 $ 1.010.29 1 § - H

22

Excavacion de cepa a maquina en material tipo II-A, de 0.00
a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

m3

82.0100

0.0000

82.0100

0.0000

471393 | § -

$57.48 $ 471393 |8 + $

Cama de arena de rio para asentar tuberia, incluye:
materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.

m3

6.8300

0.0000

6.8300

0.0000

$363.15 $ 248031 % - $ 248031 | $ -

24

Acostillado de arena de rio para tuberia, incluye: materiales,
equipo, movimiento de arena al sitio de su utilizacion,
compactacion al 90% proctor y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

m3

13.6700

0.0000

13.6700

0.0000

$303.14 $ 414392(§ = $ 414392 | § -

25

Relleno con material arena de rio en cepa, incluye:
materiales, mano de obra, acarreo de materiales al sitio de
su utilizacién, compactacion al 90% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

m3

20.5000

0.0000

0.0000

5,934.55 5,934.55

$289.49 $

Relleno con material arena amarilla en cepa, incluye:
materiales, mano de obra, acarreo de materiales al sitio de
su utilizacién, compactacion al 90% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

m3

41.0000

0.0000

41.0000

0.0000

$271.83 $ 11,145.03 | § ~ $ 11,145.03 { § -

27

Tubo de PVC sanitario (8), de 203 mm, de didmetro, incluye:
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra,
pruebas, equipo y herramienta.

ml

113.9000

0.0000

0.0000

113.9000

$240.77 $ 2742370| % % 3 S 3 27,423.70

28

ﬁ

Construccién de registro sanitario de seccionamiento de 1.00
m. diametro promedio x 1.00 m. de profundidad libre, incluye:
tapa de registro sanitario, materiales y mano de obra

necesaria.

pza

1.0000

0.0000

1.0000

0.0000

$7,016.22 $ 7,016.22 7.016.22 | § -




Etzatlan

Gobierno Municipal

5 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Gl

DE ETZATLAN, JALISCO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACION No.

PERIODO:
OBRA :

UBICACION :
CONTRATISTA :
FECHA:

4 CUATRO

DEL 10 AL 26 DE ENERO DE 2016
EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAIE Y BANQUETAS EN EL CENTRO
HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE

DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.
CABECERA MUNICIPAL, ETZATLAN, JALISCO.
ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.
26 DE ENERO DE 2016

HOJA 4 DE 15

CONCEPTO

P.BASE

ESTA EST.

P. BASE

ESTAEST.

EST. ACUMULADA

Acarreo de material producto de la excavacion y/o demolicion
fuera de la obra, en camion 1er. km, incluye: carga a
maguina, descaga a volteo.

51.2600

0.0000

2,983.33

2,983.33

30

Descarga de drenaje domiciliaria corta de 5 m. promedio,
registro en banqueta con block de concreto y mortero
debidamente enjarrado con registro, de 40x40x60 cms.
incluye: excavacion, toma, relleno con material de banco a 30
cms y relleno con material de excvacion.

pza

16.0000

0.0000

16.0000

0.0000

$1,922.14

30,754.24

30,754.24

1D

Tubo de PVC sanitario (12"), de 305 mm. de diametro,
incluye: materiales, acarmreos, cortes, desperdicios, mano de
obra, pruebas, equipo y herramienta.

ml

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

$371.92

BANQUETA INGRESO

31

Trazo y nivelacion pata banquetas y guarniciones, incluye
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

m2

35.2000

0.0000

0.0000

35,2000

$7.84

275.97

275.97

32

Demolicion de banqueta existente y corte de terreno a
maquina para banquetas, incluye: maquinaria, mano de obra,
equipo y herramienta.

m2

35.2000

0.0000

0.0000

35,2000

$191.80

6,751.36

6,751.36

33

Acarreo de material producto de la excavacion y/o demolicion
fuera de la obra, en camién 1er. km, incluye: carga a
maquina, descaga a volteo.

m3

12,3200

0.0000

0.0000

12.3200

$58.20

717.02

717.02

Afine y compactacion manual para desplante de banquetas y
guamiciones. Incluye mano de obra, equipo y herramienta.

m2

35.2000

0.0000

0.0000

35.2000

$14.12

497.02

497.02

35

Cimbra para banquetas, incluye mano de obra, maternial,
herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ml

35.2000

0.0000

0.0000

35.2000

$78.78

2,773.06

2,773.06

|Banqueta de 8 cm. de concreto de f'c=150 KG/CM2, T.M.A. 1
1/2" acabado escobillado, incluye: cimbrdo con cimbra

metalica, colado, juntas con volteador a cada 1.50 m.
curado, descimbrado, materiales, mano de obra, equipoy
herramienta.

EMPEDRADO AHOGADO

35.2000

0.0000!

0.0000

35.2000

$328.55

11,564.96

11,564.96

Ruptura de empedrado en seco y cinta asfaltica a maquina
utilizando motoconformadora con escarificadores.
V.4

m2

777.3400

0.0000

0.0000

$17.58

13,665.64




HOJA 5 DE 15

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTIMACION No. 4 CUATRO
DE ETZATLAN, JALISCO.
V—mmeDO“ DEL 10 AL 26 DE ENERO DE 2016
OBRA : EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL CENTRO

HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE
DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES UBICACION : CABECERA MUNICIPAL, ETZATLAN, JALISCO.
CONTRATISTA : ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DECV.
FECHA: 26 DE ENERO DE 2016

No. CONCEPTO u R DN

P. BASE ESTAEST. EST. ACUMULADA SALDO P.BASE ESTAEST. EST. ACUMULADA SALDO

2 |Acarreo de matenial producto de la excavacion y/o demolicion | m3 116.6000 0.0000| 116.6000 0.0000 $58.20 $ 6,786.12| $ - $ 6,786.12 | § -
fuera de la obra, en camion 1er. km. incluye: carga a
magquina, descarga a volteo.

3 |Excavacion en cajon para bases de terraceria, a maquina, m3 388.6700 0.0000| 388.6700 0.0000 $59.48 $ 23,118.09| $ - $ 2311809 | § -
utilizando motoconformadora.
4 |Acarreo de material producto de la excavacion y/o demolicién | m3 388.6700 0.0000| 388.6700 0.0000 $58.20 $ 2262059 | % - $ 2262059 | $ -

fuera de la obra, en camion 1er. km. incluye: carga a
maquina, descarga a volteo.

5 |Compactacion del terreno natural a maquina, incluye: costo m2 777.3400 0.0000] 777.3400 0.0000 $13.61 $ 10,579.60 | § & H 10,57960 | § -
del equipo, mano de obra y herramienta
6 [Trazo y nivelacion con equipo topogréfico, estableciendo ejes | m2 777.3400 777.3400| 777.3400 0.0000 $7.73 $ 6,008.84| % 6,008.84 | 6,00884 | § -

de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de
obra, equipo y herramienta. (Mayor a 1000 m2)

7 |Formacién y compactacion de sub-base con material m3 116.6000 116.6000| 116.6000 0.0000 $196.16 $ 2287226 | % 2287226 | $ 2287226 | $ -
tepetate, con medio mecanicos, incluye: suministro,
acamellenado, mezclado, tendido y compactado al 95%
proctor estandar.

8 |Formacion y compactacion de Base de material de banco, m3 116.6000 116.6000| 116.6000 0.0000 $395.88 3 46,159.61 | $ 46,15961 | § 46,15961 | $ -
grava-tepetate en proporcion 7:3, con medios mecanicos,
incluye: suministro, acamellonado,mezclado, tendido y
compactado al 90% proctor estandar.

9 |Losa de empedrado ahogado en concreto, fc=200 kg/cm2, m2 777.3400 0.0000| 0.0000 777.3400 $461.82 $ 358,991.16| § - $ - $ 358,991.16
hecho en obra, con un espesor de 20 cms. incluye materiales
y mano de obra necesaria.

10 |Limpieza gruesa durante la obra, incluye: mano de obra, m2 777.3400 0.0000] 0.0000 777.3400 $16.60 % 12,903.84 | § - $ - $ 12,903.84
equipo y herramienta.
LINEA DE AGUA POTABLE
11 |Trazo de ejes para calles y tendido de tuberia, incluye ml 150.9400 150.9400| 150.9400 0.0000 $8.87 $ 133884 |5 1,338.84 | $ 1,33884 | $ -

nivelacion, habilitado de estacas, los equipos de medicion
|incluyen balizas, cintas, fichas, cordel y estadal.

12 |Excavacion de cepa a maquina en material tipo Il-A, de 0.00 | m3 72.4500 72.4500] 72.4500 0.0000 $57.48 $ 4,164.43|§ 4,164.43 | 3 416443 | $ -
a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.

13 |Cama de arena de rio para asentar tuberia, incluye: m3 6.0400/ 6.0400] 6.0400 0.0000 $363.15 $ 2,19343| 3 219343 | $ u.awuﬂw $ -

\



HOJA 6 DE 15

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTIMACION No. 4 CUATRO

DE ETZATLAN, JALISCO.

_ummmOUO“ DEL 10 AL 26 DE ENERO DE 2016
OBRA : EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL CENTRO
HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE ¥ EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE
DRENAJE ¥ BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES UBICACION : CABECERA MUNICIPAL, ETZATLAN, JALISCO.
CONTRATISTA : ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DECV.
FECHA: 26 DE ENERO DE 2016

CONCEPTO

P. BASE

ESTAEST.

EST. ACUMULADA

P. BASE

ESTA EST.

EST. ACUMULADA

Tubo de PVC hidraulico RD 26, de 75 mm. (3") de diametro,
incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de
obra, pruebas, equipo y herramienta.

150.9400

150.9400

150.89400

$189.60

28,618.22

28,618.22

28,618.22 | $

15

Acostillado de arena de rio para tuberia, incluye: materiales,
equipo, movimiento de arena al sitio de su utilizacion,
compactacion al 90% proctor y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

m3

9.0600

9.0600

9.0600

0.0000

$303.14

2,746.45

2,746.45

274645 | $

16

Relleno con material arena de rio en cepa, incluye:
materiales, mano de obra, acarreo de materiales al sitio de
su utilizacién, compactacion al 90% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

m3

18.1100

18.1100

18.1100

0.0000

$289.49

5,242.66

5,242.66

524266 | §

17

Relleno con material arena amarilla en cepa, incluye:
materiales, mano de obra, acarreo de materiales al sitio de
su utilizacién, compactacion al 90% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

m3

39.2400

39.2400

39.2400

0.0000

$271.83

10,666.61

10,666.61

10,666.61 | $

18

Prueba de presién de red de agua potable, incluye: agua,
materiales, mano de obra y todo lo necesario para su
correcta ejecucion y/o funcionamiento.

pba

1.0000

1.0000

1.0000

0.0000

$2,000.90

2,000.90

2,000.90

2,000.90 | $

19

Acarreo de material producto de la excavacion y/o demolicion

|fuera de la obra, en camion 1er. km. incluye: carga a

maquina, descarga a volteo.

m3

45,2800

45.2800

45.2800

0.0000

$58.20

2,635.30

2,635.30

263530 | %

20

Toma de agua domiciliaria corta, con manguera de 1/2" para
toma, con alma de aluminio, forro de plastico azul de 5 m.
promedio, incluye: excavacion, toma, refleno con material de
banco a 30 cms y relleno con material de excavacion.

pza

22.0000

22,0000

22.0000

0.0000

$1,087.59

23,926.98

23,926.98

23,926.98 | §

RED DE DRENAJE

21

Trazo de ejes para calles y tendido de tuberia, incluye
nivelacion, habilitado de estacas, los equipos de medicion
incluyen balizas, cintas, fichas, cordel y estadal.

mi

150.8400

150.9400

150.9400

0.0000

$8.87

1,338.84

1,338.84

1,33884 | §

Excavacion de cepa a maquina en material tipo II-A, de 0.00
a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

m3

108.6800

108.6800

108.6800

0.0000

$57.48

6,246.93

6,246.93

6,246.93 | 5




Gobiemo Municipal

CONCEPTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

& DE ETZATLAN, JALISCO.
-
N |
__.”,. ._.,. | r\..,»a 1.,.
mﬁNJmW_m 5 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

HOJA 7 DE 15

ESTIMACION No. 4 CUATRO

PERIODO:
OBRA :

UBICACION :
CONTRATISTA :
FECHA:

DEL 10 AL 26 DE ENERO DE 2016

EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL CENTRO
HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE ¥ EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE
DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.

CABECERA MUNICIPAL, ETZATLAN, JALISCO.

ESTRATEGIA GRUPQ CONSTRUCTOR S.A. DEC.V.

26 DE ENERO DE 2016

PRECIO UNITARIO

EST. ACUMULADA

P. BASE ESTA EST. EST. ACUMULADA SALDO

Cama de arena de rio para asentar tuberia, incluye:
materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.

9.0600

$363.15 $ 3.290.14 | § 329014 | § 329014 | & -

24

Acostillado de arena de rio para tuberia, incluye: materiaies,
|equipa, movimiento de arena al sitio de su utilizacion,
lcompactacion al 90% proctor y todo lo necesario para su
|correcta ejecucion.

m3

18.1100

18.1100

18.1100

0.0000

$303.14 3 5,489.87 | § 548887 | § 5489.87 | 5 =

25

Relleno con material arena de rio en cepa, incluye:
materiales, mano de obra, acarreo de materiales al sitio de
su utilizacion, compactacion al 90% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

m3

27.1700

27.1700

27.1700

0.0000

$280.49 $ 786544 | % 7,865.44 | § 7,86544 | $ x

Relleno con material arena amarilla en cepa, incluye:
materiales, mano de obra, acarreo de materiales al sitio de
su utilizacién, compactacion al 90% proctor y todo lo
necesario para su corecta ejecucion.

m3

54.3400

54.3400

0.0000

$271.83 $ 14771.24| % 1477124 | 14771.24 | § -

27

Tubo de PVC sanitario (8”), de 203 mm. de diametro, incluye:
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra,
pruebas, equipo y herramienta.

mi

150.9400

150.9400

150.9400

0.0000

$240.77 $ 36,341.82| § 3634182 | $ 36,341.82 | $ -

28

Construccién de registro sanitario de seccionamiento de 1.00
m. diametro promedio x 1.00 m. de profundidad libre, incluye:
tapa de registro sanitario, materiales y mano de obra
necesaria.

2.0000

2.0000

2.0000

0.0000

$7,016.22 s 1403244 | § 14,03244 | § 14,03244 | $ -

Acarreo de material producto de la excavacion y/o demolicion
fuera de la obra, en camidn 1er. km, incluye: carga a
magquina, descaga a volteo.

m3

67.9200

67.9200

67.8200

0.0000

$58.20 $ 3952948 395294 |5 395294 | $ =

30

Descarga de drenaje domiciliaria corta de 5 m. promedio,
registro en banqueta con block de concreto y mortero
debidamente enjarrado con registro, de 40x40x60 cms.
incluye: excavacicn, toma, relleno con material de banco a 30
cms y relleno con material de excvacion.

pza

22.0000

220000

22.0000

0.0000

$1,922.14 $ 42,287.08| S 42,287.08 | § 42,287.08 | § =

BANQUETA INGRESO

N

Trazo y nivelacién pata banquetas y guamiciones, incluye
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

m2

73.3000

0.0000

0.0000

73.3000

$7.84 $ 57467 | % = $ - $ 574.67

32

Demolicion de banqueta existente y corte de terreno a
magquina para banquetas, incluye: maquinaria, mano de obra,
equipo y herramienta.

m2

73.3000

0.0000

0.0000

73.3000

$191.80 $ 14,058.94 | § = s - $ 14,058.94

-
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o H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTIMACION No. 4 CUATRO
m\...u DE ETZATLAN, JALISCO.
Wlll J PERIODO: DEL 10 AL 26 DE ENERO DE 2016
N OBRA : EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL CENTRO
_ t | & _ HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE ¥ EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE
= DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.
Etzatl an DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES UBICACION : CABECERA MUNICIPAL, ETZATLAN, JALISCO.
e MGl CONTRATISTA : ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.
FECHA: 26 DE ENERO DE 2016

No. CONCEPTO v PRECIO

P. BASE ESTAEST. EST. ACUMULADA SALDO P. BASE ESTAEST. EST. ACUMULADA SALDO

33 |Acarreo de material producto de la excavacion y/o demolicion | m3 25.6500 0.0000 0.0000 25.6500 $58.20 $ 149283 | % - s - 5 1,492.83
fuera de |a obra, en camidn 1er. km, incluye: carga a
maquina, descaga a volteo.

34 |Afine y compactacion manual para desplante de banquetasy | m3 73.3000 0.0000] 0.0000 73.3000 $14.12 $ 1,035.00| $ - $ - $ 1,035.00
guarniciones. Incluye mano de obra, equipo y herramienta.

35 |Cimbra para banquetas, incluye mano de obra, material, mi 73.3000 0.0000] 0.0000 73.3000 $78.78 $ 577457 | % - $ - $ 5,774.57
herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

36 |Banqueta de 8 cm. de concreto de f'c=150 KG/CM2, TM.A. 1] m2 73.3000 0.0000f 0.0000 73.3000 $328.55 $ 2408272 % - $ - $ 24,082.72
1/2" acabado escobillado, incluye: cimbrdo con cimbra
metalica, colado, juntas con volteador a cada 1.50 m.
curado, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.

EMPEDRADO AHOGADO
1 |Ruptura de empedrado en seco y cinta asfaltica a maquina m2 616.8500 0.0000] 616.8500 0.0000 $17.58 $ 10,844.22| % - 3 1084422 | $ -
utilizando motoconformadora con escarificadores.

2 |Acarreo de maternial producto de la excavacion y/o demolicion | m3 92.5300 0.0000| 92.5300 0.0000 $58.20 $ 538525|8% - $ 538525 | % -
fuera de la obra, en camion 1er. km. incluye: carga a
magquina, descarga a volteo.

3 |Excavacién en cajon para bases de terraceria, a maquina, m3 308.4300 0.0000] 308.4300 0.0000 $59.48 $ 18,34542| $ - $ 18,34542 | § -
utilizando motoconformadora.
4 |Acarreo de material producto de la excavacion y/o demolicion | m3 308.4300 0.0000{ 308.4300 0.0000 $58.20 $ 17,950.63 | § - $ 17,95063 | § -

fuera de la obra, en camion 1er. km. incluye: carga a
maquina, descarga a volteo.

5 |Compactacién del terreno natural a maquina, incluye: costo m2 616.8500 0.0000| 616.8500 0.0000 $13.61 3 8,395.33| § - $ 839533 | $ -
del equipo, mano de obra y herramienta
6 |Trazo y nivelacion con equipo topografico, estableciendo ejes | m2 616.8500 0.0000] 616.8500 0.0000 $7.73 $ 4768.25| % - $ 476825 | % -

de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de
obra, equipo y herramienta. (Mayor a 1000 m2)

7 |Formacién y compactacion de sub-base con material m3 92.5300 0.0000{ 92.5300 0.0000 $196.16 $ 18,150.68 | $ - $ 18,15068 | § -
tepetate, con medio mecanicos, incluye: suministro,
acamellonado, mezclado, tendido y compactado al 95%
proctor estandar.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
&) DE ETZATLAN, JALISCO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACION No.

PERIODO:
OBRA :

UBICACION :
CONTRATISTA :
FECHA:

4 CUATRO

DEL 10 AL 26 DE ENERO DE 2016
EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL CENTRO
HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE ¥ EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE

DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMORQS.
CABECERA MUNICIPAL, ETZATLAN, JALISCO.
ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A.DEC.V.
26 DE ENERO DE 2016

HOJA 9 DE 15

CONCEPTO

P. BASE

EST. ACUMULADA

P. BASE

ESTA EST.

Formacion y compactacion de Base de matenal de banco,
grava-tepetate en proporcion 7:3, con medios mecanicos,
incluye: suministro, acamellonado,mezclado, tendido y
lcompactado al 90% proctor estandar.

92.5300

92.5300

0.0000

$395.88

36,630.78

Losa de empedrado ahogado en concreto, fc=200 kg/cm2,
hecho en obra, con un espesor de 20 cms. incluye materiales
y mano de obra necesaria.

m2

616.8500

0.0000!

0.0000

616.8500

$461.82

284,873.67

28487367

10

Limpieza gruesa durante la obra, incluye: mano de obra,
equipo y herramienta.

m2

616.8500

0.0000

0.0000

616.8500

$16.60

10,239.71

10,239.71

LINEA DE AGUA POTABLE

1"

Trazo de ejes para calles y tendido de tuberia, incluye
nivelacion, habilitado de estacas, los equipos de medicion
incluyen balizas, cintas, fichas, cordel y estadal.

73.0000

0.0000

73.0000

0.0000

$8.87

647.51

64751 | %

12

ﬁMwa...mgo: nmomumuawnz.ammzamﬁ..ﬁ_mvo_r?%abo
a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

m3

35.0400

0.0000

35.0400

0.0000

$57.48

2,014.10

201410 | $

13

Cama de arena de rio para asentar tuberia, incluye:
materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.

m3

2.9200

0.0000

2.9200

0.0000

$363.15

1,060.40

1,060.40 | §

14

Tubo de PVC hidraulico RD 26, de 75 mm. (3") de didmetro,
incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de
obra, pruebas, equipo y herramienta.

ml

73.0000

0.0000]

73.0000

0.0000

$189.60

13,840.80

13,840.80 | §

15

Acostillado de arena de rio para tuberia, incluye: materiales,
equipo, movimiento de arena al sitio de su utilizacion,
compactacién al 90% proctor y todo lo necesario para su

m3

4.3800|

0.0000

4.3800

0.0000

$303.14

1,327.75

132775 | §

16

Rellenc con material arena de rio en cepa, incluye:
materiales, mano de obra, acamreo de materiales al sitio de
su utilizacién, compactacion al 90% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

m3

8.7600

0.0000

8.7600

0.0000

$289.49

2,535.93

253593 |§%

17

Relleno con material arena amarilla en cepa, incluye:
materiales, mano de obra, acarreo de materiales al sitio de
su utilizacién, compactacién al 90% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

m3

18.9800

0.0000

18.9800

0.0000

$271.83

5,159.33

5,159.33 | §
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ESTIMACION No. 4 CUATRO

PERIODO:
OBRA :

UBICACION :
CONTRATISTA :
FECHA:

DEL 10 AL 26 DE ENERO DE 2016

EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL CENTRO
HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE
DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.

CABECERA MUNICIPAL, ETZATLAN, JALISCO,
ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A.DECV.
26 DE ENERO DE 2016

PRECIO UNITARIO

ESTAEST.

EST. ACUMULADA

P. BASE ESTAEST. EST. ACUMULADA SALDO

Prueba de presion de red de agua potable, incluye: agua,
materiales, mano de obra y todo lo necesario para su
correcta ejecucion y/o funcionamiento.

0.0000

1.0000

$2,000.90 $ 2,000.90| $ * $ 2,00090 | 3 3

19

Acarrec de material producto de la excavacion y/o demolicion
|fuera de la obra, en camion 1er. km. incluye: carga a
maquina, descarga a volteo.

m3

21.9000

0.0000

21.9000

0.0000

$58.20 $ 127458 § “ ] 127458 | $ =

20

Toma de agua domiciliaria corta, con manguera de 1/2" para
toma, con alma de aluminio, forro de plastico azul de 5 m.
promedio, incluye: excavacion, toma, relleno con material de
banco a 30 cms y relleno con material de excavacion.

11.0000

0.0000

11.0000

0.0000

$1,087.59 $ 11,963.49| % - $ 11,963.49 | § -

RED DE DRENAJE

21

Trazo de ejes para calles y tendido de tuberia, incluye
nivelacion, habilitado de estacas, los equipos de medicion
lincluyen balizas, cintas, fichas, cordel y estadal.

ml

73.0000

0.0000

73.0000

0.0000

$8.87 $ 647.51| 8 - 3 64751 | § -

Excavacion de cepa a maquina en matenal tipo II-A, de 0.00
a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipe y herramienta.

m3

52.5600

0.0000

52.5600

0.0000

$57.48 $ 3,021.15] % = $ 302115 |8 =

23

Cama de arena de rio para asentar tuberia, incluye:
materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.

m3

4.3800

0.0000

4.3800

0.0000

$363.15 $ 1,590.60 | § = $ 1,580.60 | $ -

24

Acostillado de arena de rio para tuberia, incluye: materiales,
equipo, movimiento de arena al sitio de su utilizacion,
compactacion al 90% proctor y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

m3

8.7600

0.0000|

8.7600

0.0000

$303.14 $ 2655.51| 8 - $ 265551 | % -

25

Relleno con material arena de rio en cepa, incluye:
materiales, mano de obra, acarreo de materiales al sitio de
su utilizacion, compactacion al 90% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

m3

13.1400

0.0000

13.1400

0.0000

$289.49 $ 3,80390) % - $ 3,80390 | % -

26

Relleno con material arena amarilla en cepa, incluye:
materiales, mano de obra, acarreo de materiales al sitio de
su utilizacion, compactacion al 90% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

m3

26.2800

0.0000

26.2800

0.0000

$271.83 $ 7,14369| 3% - $ 714369 | § =

27

Tubo de PVC sanitario (8"), de 203 mm. de diametro, incluye:
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra,
pruebas, equipo y herramienta. P

ml

73.0000

0.0000

73.0000

0.0000

$240.77 $ 17,576.21| $ - $ 17,576.21 | $ s

\
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ESTIMACION No.

PERIODO:
OBRA :

UBICACION :
CONTRATISTA :
FECHA:

4 CUATRO

DEL 10 AL 26 DE ENERO DE 2016
EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL CENTRO
HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADQ RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE

DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.
CABECERA MUNICIPAL, ETZATLAN, JALISCO.
ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A.DECV.
26 DE ENERO DE 2016

HOJA 11 DE 15

CONCEPTO

ESTA EST.

EST. ACUMULADA

Construccion de registro sanitario de seccionamiento de 1.00
m. diametro promedio x 1.00 m. de profundidad libre, incluye:
tapa de registro sanitario, materiales y mano de obra
necesaria.

$7,016.22 $

7,018.22

Acarreo de material producto de la excavacion y/o demolicion
fuera de la obra, en camion 1er. km, incluye: carga a
magquina, descaga a volteo.

m3

32.8500

0.0000

32.8500

0.0000

$58.20 $

1,911.87

1,911.87

30

Descarga de drenaje domiciliaria corta de 5 m. promedio,
registro en banqueta con block de concreto y mortero
debidamente enjarrado con registro, de 40x40x60 cms.
incluye: excavacion, toma, relleno con material de banco a 30
cms y relleno con material de excvacion.

11.0000

0.0000

11.0000

$1,922.14 $

21,143.54

21,143.54

BANQUETA INGRESO

31

Trazo y nivelacion pata banquetas y guamiciones, incluye
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

m2

21.6000

0.0000

0.0000

21.6000

$7.84 $

169.34

169.34

32

Demolicion de banqueta existente y corte de terreno a
maquina para banquetas, incluye: maquinaria, mano de obra,
lequipo y herramienta.

m2

21.6000

0.0000

0.0000

21.6000

$191.80 $

4,142.88

4,142.88

33

Acarreo de material producto de la excavacion y/o demolicion
fuera de la obra, en camion 1er. km, incluye: carga a
maquina, descaga a volteo.

m3

6.7900

0.0000!

0.0000

6.7900

$58.20 3

395.18

395.18

Afine y compactacion manual para desplante de banquetas y
guarniciones. Incluye mano de obra, equipo y herramienta.

m3

21.6000

0.0000

0.0000

21.6000

$14.12 $

304.99

304.99

35

Cimbra para banquetas, incluye mano de obra, material,
herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ml

21.6000

0.0000

0.0000

21.6000

$78.78 $

1,701.65

1,701.65

36 _mmza:w_.m de 8 cm. de concreto de f'c=150 KG/ICM2, TMA. 1

1/2" acabado escobillado, incluye: cimbrdo con cimbra
metalica, colado, juntas con volteador a cada 1.50 m.
curado, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.

EMPEDRADO RUSTICO

21.6000

0.0000

0.0000

21.6000

$328.55 $

7,096.68

7,096.68

Excavacion en cajon para bases de terraceria, a maquina,

utilizando motoconformadora.

m3

177.6000

0.0000

177.6000

0.0000

$59.48 $

10,563.65
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PERIODO:
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4 CUATRO

DEL 10 AL 26 DE ENERO DE 2016

EMPEDRADQ AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL CENTRO
HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE ¥ EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE
DRENAJE ¥ BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.

CABECERA MUNICIPAL, ETZATLAN, JALISCO.

ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.

26 DE ENERO DE 2016

CONCEPTO

P. BASE

EST. ACUMULADA

P. BASE

ESTA EST.

EST. ACUMULADA

SALDO

Acarreo de material producto de la excavacion y/o demolicion
fuera de la obra, en camion 1er. km. incluye: carga a
maquina, descarga a volteo.

m3

177.6000

177.6000

10,336.32

10,336.32

Compactacion del terreno natural a maquina, incluye: costo
del equipo, mano de obra y herramienta

m2

592.0000

0.0000

592.0000

0.0000

$13.61

8,057.12

8,057.12

Trazo y nivelacion con equipo topografico, estableciendo ejes
de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de
obra, equipo y herramienta. (Mayor a 1000 m2)

m2

592.0000

0.0000

592.0000

0.0000

$7.73

4,576.16

4,576.16

Formacion y compactacion de Base de material de banco,
grava-tepetate en proporcién 7:3, con medios mecanicos,
lincluye: suministro, acamellonado,mezclado, tendido y
compactado al 90% proctor estandar.

m3

88.8000

0.0000

88.8000

0.0000

$305.88

35,154.14

35,154.14

Construccion de empedrado rustico con junta de tepetate,
con piedra, colocado pieza por pieza a mano, incluye: mano
de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su
|correcta ejecucion.

m2

592,0000

0.0000

592,0000

0.0000

$141.37

83,691.04

83,691.04

Limpieza gruesa durante la obra, incluye: mano de obra,
equipo y herramienta.

m2

592.0000

0.0000

592.0000

0.0000

$16.60

9,827.20

9,827.20

LINEA DE AGUA POTABLE

Trazo de ejes para calles y tendido de tuberia, incluye
nivelacion, habilitado de estacas, los equipos de medicion
incluyen balizas, cintas, fichas, cordel y estadal.

mil

160.0000

0.0000

160.0000

0.0000

$8.87

1,419.20

1,419.20

Excavacion de cepa a maquina en material tipo II-A, de 0.00
a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

m3

76.8000

0.0000

76.8000

0.0000

$57.48

4,414.46

4.414.46

10

Cama de arena de rio para asentar tuberia, incluye:
materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.

m3

6.4000

0.0000

6.4000

0.0000

$363.15

2,324.16

2,324.16

"

Tubo de PVC hidraulico RD 26, de 75 mm. (3") de diametro,
incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de
obra, pruebas, equipo y heramienta.

mi

160.0000

0.0000

160.0000

0.0000

$189.60

30,336.00

30,336.00

12

Acostillado de arena de rio para tuberia, incluye: materiales,
equipo, movimiento de arena al sitio de su utilizacion,
compactacion al 90% proctor y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

m3

9.6000

0.0000

8.6000

0.0000

$303.14

291014

2,910.14
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4 CUATRO

DEL 10 AL 26 DE ENERO DE 2016

EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL CENTRO
HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE
DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.

CABECERA MUNICIPAL, ETZATLAN, JALISCO.

ESTRATEGIA GRUPQ CONSTRUCTOR S.A.DEC.V.

26 DE ENERO DE 2016
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P. BASE

EST. ACUMULADA

13

Relleno con material arena de rio en cepa, incluye:
materiales, mano de obra, acarreo de materiales al sitio de
su utilizacion, compactacion al 90% proctor y todo lo
Inecesario para su correcta ejecucion.

$289.49

5,558.21

5,558.21

14

Relleno con material arena amarilla en cepa, incluye:
materiales, mano de obra, acarreo de materiales al sitio de
su utilizacion, compactacion al 90% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

m3

41.6000

0.0000

41.6000

0.0000

$271.83

11,308.13

11,308.13

Suministro e instalacion de valvula de seccionamiento de 3"
vastago fijo fo.fo. incluye empaques de hule, tornilleria,
material y mano de obra necesaria para su colocacion.

pza

1.0000

0.0000

1.0000

0.0000

$3,623.66

3,623.66

3,623.66

15

Prueba de presidn de red de agua potable, incluye: agua,
materiales, mano de obra y todo lo necesario para su
correcta ejecucion y/o funcionamiento.

pba

1.0000

0.0000

1.0000

0.0000

$2,000.90

2,000.90

2,000.90

16

Canstruccion de caja de valvula de seccionamiento de
1.50x1.50 m. y 1.00 m. de profundidad libre, incluye
contramarco de 6" sencillo, tapa de caja de valvula,
materiales y mano de obra necesaria.

pza

1.0000

0.0000

1.0000

0.0000

$8,629.14

8,629.14

8,629.14

17

Acarreo de material producto de la excavacion y/o demolicion
fuera de la obra, en camion 1er. km. incluye: carga a
|maquina, descarga a volteo.

m3

48.0000

0.0000

48.0000

0.0000

$58.20

2,793.60

2,793.60

18

Toma de agua domiciliaria corta, con manguera de 1/2" para
toma, con alma de aluminio, forro de plastico azul de 5 m.
promedio, incluye: excavacion, toma, relleno con material de
banco a 30 cms y relleno con material de excavacion,

pza

17.0000

0.0000

17.0000

0.0000

$1,087.59

16,489.03

18,489.03

RED DE DRENAJE

19

Trazo de ejes para calles y tendido de tuberia, incluye
nivelacion, habilitado de estacas, los equipos de medicion
incluyen balizas, cintas, fichas, cordel y estadal.

mi

160.0000

0.0000

160.0000

0.0000

$8.87

1,419.20

1,419.20

20

Excavacién de cepa a maquina en material tipo II-A, de 0.00
a -2.00 m, incluye: mane de obra, equipo y herramienta.

m3

115.2000

0.0000

115.2000

0.0000

$57.48

6,621.70

6,621.70

\
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ETZATLAN, JALISCO.

ESTIMACION No. 4 CUATRO

i

59

= PERIODO: DEL 10 AL 26 DE ENERQ DE 2016
& == OBRA : EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL CENTRO
1 | an HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE
e DRENAIJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.
mnN mﬂ_ m.-._ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES UBICACION : CABECERA MUNICIPAL, ETZATLAN, JALISCO.
Gobierno Muricipal CONTRATISTA : ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.
FECHA: 26 DE ENERO DE 2016

CONCEPTO

CANTIDADES

ESTA EST.

EST. ACUMULADA

ESTAEST.

Cama de arena de rio para asentar tuberia, incluye:
materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.

0.0000

9.6000

$363.15

22

Acostillado de arena de rio para tuberia, incluye: materiales,
equipo, movimiento de arena al sitio de su utilizacion,
compactacion al 90% proctor y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

m3

19.2000

0.0000

19.2000

0.0000

$303.14

5,820.29

5,820.29

23

Relleno con material arena de rio en cepa, incluye:
materiales, mano de obra, acarreo de materiales al sitio de
su utilizacion, compactacion al 90% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

m3

28.8000

0.0000

28.8000

0.0000

$289.49

8,337.31

8,337.31

24

Relleno con material arena amarilla en cepa, incluye:
materiales, mano de obra, acarreo de materiales al sitio de
su utilizacion, compactacién al 90% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

m3

57.6000

0.0000

57.6000

0.0000

$271.83

15,657.41

15,657.41

25

Tubo de PVC sanitario (8"), de 203 mm. de didmetro, incluye:
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra,
pruebas, equipo y herramienta.

mi

160.0000

0.0000

160.0000

0.0000

$240.77

38,523.20

38,523.20

Caonstruccion de registro sanitario de seccionamiento de 1.00
m. diametro promedio x 1.00 m. de profundidad libre, incluye:
tapa de registro sanitario, materiales y mano de obra
necesaria.

1.0000

0.0000

1.0000

0.0000

$7,016.22

7,016.22

7,016.22

27

Acarreo de material producto de la excavacion y/o demolicion
fuera de la obra, en camion 1er. km, incluye: carga a
magquina, descaga a volteo.

m3

72.0000

0.0000

72.0000

0.0000

$58.20

4,190.40

4,190.40

28

Descarga de drenaje domiciliana corta de 5 m. promedio,
registro en banqueta con block de concreto y mortero
debidamente enjarrado con registro, de 40x40x60 cms.
incluye: excavacion, toma, relleno con material de banco a 30
cms y relleno con material de excvacion.

17.0000

0.0000

17.0000

0.0000

$1,922.14

32,676.38

32,676.38

BANQUETA INGRESO

Trazo y nivelacién pata banquetas y guamiciones, incluye
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

m2

188.0000

0.0000

188.0000

0.0000

$7.84

147392

1,473.92

30

Demolicién de banqueta existente y corte de terreno a
magquina para banquetas, incluye: maquinaria, mano de obra,
equipo y herramienta.

150.4000

0.0000

150.4000

0.0000

$191.80

28,846.72

28,846.72
|




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
) DE ETZATLAN, JALISCO.

ESTIMACION No

4 CUATRO

RUJA IO DE 10

..Ii_I,Lm PERIODO: DEL 10 AL 26 DE ENERO DE 2016
I & |=3 OBRA : EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL CENTRO
HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE
- / DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.
Etzatl mwj DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES UBICACION : CABECERA MUNICIPAL, ETZATLAN, JALISCO.
Gablarms Micictsat CONTRATISTA : ESTRATEGIA GRUPQ CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.
FECHA: 26 DE ENERO DE 2016
No. CONCEPTO u PRECIO UNITARIO
P.BASE ESTA EST. EST. ACUMULADA SALDO P.BASE ESTA EST. EST. ACUMULADA SALDO
31 |Acarreo de material producto de la excavacion y/o demolicion | m3 52 3816 0.0000] 523816 0.0000 $58.20 3048618 - $ 3,04861 | § 5
fuera de la obra, en camion 1er. km, incluye: carga a
magquina, descaga a volteo.
32 |Afine y compactacion manual para desplante de banquetasy | m2 150.4000 0.0000| 150.4000 0.0000 $14.22 2,13869| % - $ 2,13869 | § -
guarniciones. Incluye mano de obra, equipo y herramienta.
33 |Cimbra para banquetas, incluye mano de obra, material, mil 150.4000 0.0000| 150.4000 0.0000 $78.78 11,848.51| % - $ 11,848.51 | § -
herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
34 |Banqueta de 8 cm. de concreto de f'c=150 KG/ICM2, TM.A. 1| m2 150.4000 0.0000] 150.4000 0.0000 $328.55 4941392 | % - $ 4941392 | § -
1/2" acabado escobillado, incluye: cimbrdo con cimbra
metalica, colado, juntas con volteador a cada 1.50 m.
curado, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.
\\ P, TOTAL 2,460,20844 | $ 20419127 § w.ﬂﬂ 65| § 1,042,541.79
Vo.Bo.
.
B 2
ING. LORES DE LA TORRE ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALQGS SALCEDO
[CONTRATIST. DIRECTOR DE OBRAS




