[No. DE ASIGNACION: OPME/2015/001-FDR |HOJA DE RELACION HOJA No. 1 DE 1
H. AYUNTAMIENTO DE ETZATLAN, JALISCO. |CONTRATISTA: ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR —mm._._?._bQ_OZ No. CINCO (FINIQUITQ)
S.A.DECV PERIODO DE TRABAJO:
I0BRA: EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE. RED DE
DRENAJE Y BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA
'Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES ~ [PANGUETASEN CALLE MATAMOROS DEL: 27 DE ENERO AL 03 DE FEB DE 2016
UBICACION: CABECERA MUNICIPAL. ETZATLAN,
; JALISCO.
FECHA: 11 DE FEBRERO DE 2016
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION
HOJA No. S ERETIS D ATS i - _ I MPORT - e S
1 FONDEREG 2015 3 $ 1,042,541.78
MONTO DE ESTIMACION 5 (FINIQUITO) $ 1,042,541.78
_:mZOm AMORTIZACION ANTICIPO % $ -
SUBTOTAL. $ 1,042,541.78
—r I.V.A. 16% $ 166,806.68
SUMA $ 1,209,348 .46
MENOS 2 AL MILLAR (CMIC) ] -
MENOS 5 AL MILLAR (R.LV. SEFUPU) ] 5212.71
NETO A PAGAR $ 1,204,135.75
ESTADO CONTABLE IMPORTE I V.o & ~ TOTAL
ASIGNACION $ 2,460,208.44 | $ 39363335 | § 2,853,841.79
IMPORTE DE ESTIMACION $ 1,042,541.78 | $ 166,806.68 | $ 1,209,348 46 EL REPRESENTANTE LEGAL~ -~ PRESIDENTE MUNICIPAL
[ACUMULADO ANTERIOR $ 1,417,666.66 | § 226,826.67 | § 1,644,493.33 =3
ACUMULADO A LA FECHA $ 2,460,208.44 | 3 39263335 | $ 2,853,841.79 \\,M . Lnﬁ\v.‘lﬁ,‘ \
SALDO POR EJERCER $ - |s - |s - e P
AMORTIZACION DEL ANTICIPO ING. OCTAWG FLORES DE LA TORRE L.AF. EDUARDO RON RAMOS|
ANTICIPO % $ - |s - |s E EL ENCARGADO DE HACIEAIDA MUNICIPAL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
AMORTIZACION $ - 1Is - |s -
AMORTIZACION ACUM, ANT. $ - |s - |8 - / ”
AMORTIZACION A LA FECHA $ - | % $ ) i
ﬁ_ﬁ_.;zqm POR AMORTIZAR |3 - |s - |s - ING. MARIO n>§ NZALEZ RUBIO ARQ. MIGUEL [CARLOS PAVALOS SALCEDO
]
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Etzatlan

Gobierno Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ETZATLAN, JALISCO.

[ AL

~ EMPEDRADO A

Eoa s ey
HOG

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACION No.

PERIODO:
OBRA :

UBICACION :
CONTRATISTA :
FECHA:

RAOUJA T UE 19

5 CINCO (FINIQUITQ)

DEL 27 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2016

EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL CENTRO
HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE
DRENAIE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMORQS.

CABECERA MUNICIPAL, ETZATLAN, JALISCO.
ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DECV.
11 DE FEBRERO DE 2016

EST. ACUMULADA

Ruptura de empedrado en seco y cinta asfaltica a maguina
utilizando motoconformadora con escarificadores.

700.4800

700.4800

“
@

$17.58 5 12,314.61 12,31461 | S -

Acarreo de material producto de la excavacion ylo demolicion
fuera de la obra, en camion 1er. km. incluye: carga a
maquina, descarga a volteo.

m3

105.0700

0.0000

105.0700

0.0000

$58.20 5 6,115.07 | § - $ 6,115.07 | $ -

Excavacion en cajon para bases de terraceria, a maquina,
utilizando motoconformadora

m3

350.2400

0.0000

350.2400

0.0000

$59.48 $ 2083228 % - $ 20,832.28 | $ -

Acarreo de matenal producto de la excavacion y/o demolicion
fuera de la obra, en camion 1er. km. incluye: carga a
maquina, descarga a volteo.

m3

350.2400

0.0000

350.2400

0.0000

$58.20 $ 20,383.97 | § e $ 20,383.97 | § -

Compactacion del terreno natural a maquina, incluye: costo
del equipo, mano de obra y herramienta

m2

700.4900

0.0000

700.4900

0.0000

$13.61 -] 9,533867 |5 - $ 953367 | $ -

Trazo y nivelacion con equipo topografico, estableciendo ejes
de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de
obra, equipo y herramienta. (Mayor a 1000 m2)

m2

700.4900

0.0000

700.4900

0.0000

$7.73 3 541479 | § - $ 541479 | 8 -

Formacion y compactacion de sub-base con material
tepetate, con medio mecanicos, incluye: suministro,
acamellonado, mezclado, tendido y compactado al 95%
proctor estandar.

m3

105.0700

0.0000

105.0700

0.0000

$196.16 5 20,610.53| % - $ 2081053 | $ -

Formacion y compactacion de Base de matenal de banco,
grava-tepetate en proporcion 7:3, con medios mecanicos,
incluye: suministro, acamellonado,mezclado, tendido y
compactado al 90% proctor estandar.

m3

105.0700

0.0000

105.0700

0.0000

$305.88 $ 41595118 2 $ 4159511 | § -

9

|

Losa de empedrado ahogado en concreto, fc=200 kg/om2,
hecho en obra, con un espesor de 20 cms. incluye materiales
y mano de obra necesaria.

700.4900

531.2000|

683.7000

16.7900

1 $461.82 3 323,500.29| $ 24531878 | § 315,74633 | § 7,753.96

10

Limpieza gruesa durante la obra, incluye: mana de obra,

equipo y heramienta.

m2

700.4900

683.7000

683.7000

16.7900

$16.60 3 11,628.13| 8 11,34942 | 5 11,34942 | § 27871




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

ESTIMACION No

5 CINCO (FINIQUITO)

AOJA £ DE 19

w.ﬁ DE ETZATLAN, JALISCO.
.I‘.R. = PERIODO: DEL 27 DE ENERQ AL 03 DE FEBRERO DE 2016
wED OBRA : EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL CENTRO
ﬂ P HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE ¥ EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE
ﬁ\nn.\ DRENAIE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.
mn Nmﬁ_ m. n DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES UBICACION : CABECERA MUNICIPAL, ETZATLAN, JALISCO.
Slirrso P CONTRATISTA : ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DECV.

FECHA: 11 DE FEBRCRO DE 2016

CONCEPTO

P. BASE

ESTAEST.

EST. ACUMULADA

P.BASE

ESTA EST.

EST. ACUMULADA

LINEA DE AGUA POTABLE

1

Trazo de ejes para calles y tendido de tuberia, incluye
nivelacion, habilitado de estacas, los equipos de medicion
incluyen balizas, cintas, fichas, cordel y estadal.

mi

113.2000

0.0000

113.9000

0.0000

$8.87

1,010.29

1,010.29 | §

12 1mxnm<m%n de cepa a maquina en material tipo lI-A, de 0.00

a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo Y herramienta.

m3

54.6700

0.0000

54.6700

0.0000

§57.48

3142.43

3,14243 | §

13

Cama de arena de rio para asentar tuberia, incluye:
materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.

m2

4.5600

0.0000

4.5600

0.0000

$363.15

1,655.96

1,6565.96 | $

14

Tubo de PVC hidraulico RD 26, de 75 mm. (3") de diametro,
incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de
abra, pruebas, equipo y herramienta.

mil

113.9000

0.0000

113.9000

0.0000

$189.60

21,595.44

2159544 | §

15

Acostillado de arena de rio para tuberia, incluye: materiales,
equipo, mavimiento de arena al sitio de su utilizacién,
compactacion al 90% proctor y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

m3

6.8300

0.0000

6.8300

0.0000

$303.14

2,070.45

2,07045 | 8

16

Relleno con material arena de rio en cepa, incluye:
materiales, mano de obra, acarreo de materiales al sitio de
su utilizacién, compactacion al 90% proctory todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

m3

13.6700

0.0000

13.6700

0.0000

$289.49

3,957.33

395733 |8

17

Relleno con material arena amarilla en cepa, incluye:
materiales, mano de obra, acarreo de materiales al sitio de
su utilizacion, compactacion al 90% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

m3

29.6100

0.0000

29.6100

0.0000

$271.83

8,048.89

8,04889 | §

Prueba de presion de red de agua potable, incluye: agua,
materiales, mano de obra y todo lo necesario para su
correcta ejecucion y/o funcionamiento.

1.0000

0.0000

1.0000

0.0000

$2,000.90

2,000.90

2,00090 | 5

19

‘Acarreo de material producto de la excavacion ylo demolicién
fuera de la obra, en camion 1er. km. incluye: carga a
maquina, descarga a volteo.

m3

34.1700

0.0000

341700

0.0000

$58.20

1,988.69

1,98869 | $




No.

Etzatlan

Gobierno Municipal

Esseei el = s o

CONCEPTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ETZATLAN, JALISCO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

A XSS

CANTIDADES

ESTIMACION No.

PERIODO:
0OBRA :

UBICACION :
CONTRATISTA :
FECHA:

DEL 27 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2016

5 CINCO (FINIQUITQ)

AVJA S UE 19

EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJEY BANQUETAS EN EL CENTRO
HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE

DRENAJE ¥ BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.
CABECERA MUNICIPAL, ETZATLAN, JALISCO.
ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.
11 DE FEBRERO DE 2016

PRECIO UNITARID

P.BASE

ESTAEST.

EST. ACUMULADA

IMPORTES

P. BASE

ESTA EST.

EST, ACUMULADA

SALDO

20

Toma de agua domiciliaria corta, con manguera de 1/2" para
toma, con alma de aluminio, forro de plastico azul de 5 m.
promedio, incluye: excavacion, toma, relleno con material de
banco @ 30 cms y rellenc con material de excavacion.

pza

17.0000

0.0000

17.0000

0.0000

$1,087.59

18,489.03

18,489.03

RED DE DRENAJE

21

Trazo de ejes para calles y tendido de tuberia, incluye
nivelacion, habilitado de estacas, los equipos de medicion
incluyen balizas, cintas, fichas, cordel y estadal.

ml

113.9000

0.0000

113.8000

0.0000

$8.87

1,010.29

1,010.29

22

Excavacion de cepa a maquina en matenal tipo lI-A, de 0.00
a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

m3

82.0100

0.0000

82.0100

0.0000

$57.48

4,713.93

4,713.93

23

Cama de arena de rio para asentar tuberia, incluye:
materiales, acarrecs, mano de obra, equipo y herramienta.

m3

6.8300

0.0000

6.8300

0.0000

$363.15

2,480.31

2,480.21

24

Acostillado de arena de rio para tuberia, incluye: materiales,
equipo, movimiento de arena al sitio de su utilizacion,
compactacion al 90% proctor y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

m3

13.6700

0.0000

13.6700

0.0000

$303.14

4,143.92

4,143.92

25 me__m:o con material arena de rio en cepa, incluye:

materiales, mano de obra, acarreo de materiales al sitio de
su utilizacién, compactacion al 90% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

m3

20.5000

0.0000

20.5000

0.0000

$289.49

5,934.55

5,934.55

26

Relleno con material arena amarilla en cepa, incluye:
materiales, mano de obra, acarreo de materiales al sitio de
su utilizacion, compactacion al 90% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

m3

41.0000

0.0000!

41.0000

0.0000

$271.83

11,145.03

11,145.03

27

Tubo de PVC sanitario (8”), de 203 mm. de diémetro, incluye:
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra,
pruebas, equipo y herramienta.

mi

113.9000

0.0000

0.0000

113.9000

$240.77

27,423.70

27,423.70

28

Construccion de registro sanitario de seccionamiento de 1.00
m. diametro promedio x 1.00 m. de profundidad libre, incluye:
tapa de registro sanitario, materiales y mano de abra
necesaria.

pza

1.0000

0.0000

1.0000

0.0000

$7,016.22

7.016.22

7.016.22




=tzatlan

soblemo Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ETZATLAN, JALISCO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACION No

PERIODO:
OBRA :

UBICACION :
CONTRATISTA :
FECHA:

CONCEPTO

HOJA 4 D 12

5 CINCO (FINIQUITO)

DEL 27 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2016

EMPEDRADO AHOGADD EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL CENTRO
HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA ¥ ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE
DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.

CABECERA MUNICIPAL, ETZATLAN, JALISCO.
ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DECV.
11 DE FEBRERO DE 2016

P.BASE

ESTA EST.

EST. ACUMULADA

P. BASE

ESTA EST.

EST. ACUMULADA

SALDO

Acarreo de material producto de la excavacion ylo demolicion
fuera de la obra, en camion 1er. km, incluye: carga 2
magquina, descaga a volteo.

m3

51.2600

0.0000

51.2600

$58.20

$

2,983.33

2,983.33

30

Descarga de drenaje domiciliaria corta de 5 m. promedio,
registro en banqueta con block de concreto y montero
debidamente enjarrado con registro, de 40x40x60 cms.
incluye: excavacion, toma, relleno con material de banco a 30
cms y relleno con material de excvacion.

pza

16.0000

0.0000

16.0000

0.0000

$1,922.14

$

30,754.24

30,754.24

EXT
1D

Tubo de PVC sanitario (12"), de 305 mm. de diametro,
incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de
obra, pruebas, equipo y herramienta.

mi

0.0000

113.9000

113.9000

-113.9000

$371.92

42,361.69

42,361.69

42,361.69

BANQUETA INGRESO

3

Trazo y nivelacion pata banquetas y guamiciones, incluye
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

m2

35.2000

35.2000

35.2000

0.0000

§7.84

275.97

275.97

27597

32

Demolicion de banqueta existente y corte de terreno a
maquina para banguetas, incluye: magquinaria, mano de obra,
equipo y herramienta.

m2

35.2000

35.2000

35.2000

0.0000

$191.80

6,751.36

6,751.36

6,751.36

33

Acarreo de matenal producto de la excavacion y/o demolicién
fuera de |a obra, en camion 1er. km, incluye: carga a
maquina, descaga a volteo.

m3

12.3200

12.3200

12.3200

0.0000

$58.20

717.02

717.02

717.02

Afine y compactacion manual para desplante de banquetas y
guarniciones. Incluye mano de obra, equipo y herramienta.

35,2000

35.2000

35.2000

0.0000

$14.12

497.02

497 .02

497.02

Cimbra para banquetas, incluye mano de obra, material,
herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

mi

35.2000

35.2000

35.2000

0.0000

$78.78

2.773.06

2,773.06 |

2,773.06

Banqueta de 8 cm. de concreto de f'c=150 KG/CM2, TM.A. 1
1/2" acabado escobillado, incluye: cimbrdo con cimbra
metalica, colado, juntas con volteador a cada 1.50 m.
curado, descimbrado, materiales, mano de obra, equipoy
herramienta.

EMPEDRADO AHOGADO

35.2000

35.2000

35.2000

0.0000

$328.55

11,564.96

11,564.96

11,564.96

Ruplura de empedrado en secoy cinta asfaltica a maquina
utilizando motoconformadora con escarificadores.

m2

777.3400

0.0000

777.3400

0.0000

$17.58

13,665.64

13,66564

/



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ETZATLAN, JALISCO.
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CONCEPTO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACION No.

PERIODO:
OBRA :

UBICACION :
CONTRATISTA :
FECHA:

P.BASE

ESTA EST.

EST. ACUMULADA

SALDO

5 CINCO (FINIQUITO)

DEL 27 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2016

AVJA o UL TJ

EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAIE Y BANQUETAS EN EL CENTRO
HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA'Y ALLENDE ¥ EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE

DRENAJE ¥ BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.

CABECERA MUNICIPAL, ETZATLAN, JALISCO.

ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A.DECV.
11 DE FEBRERO DE 2016

PRECIO UNITARIO

P. BASE

ESTAEST.

EST. ACUMULADA

Acaneo de material producto de la excavacion y/o demolicion
fuera de la obra, en camion 1er. km. incluye: carga a
magquina, descarga a volteo.

m3

116.6000

0.0000

116.6000

0.0000

$58.20

$

6,786.12

678612 | §

Excavacion en cajon para bases de terraceria, a maquina,
utilizando motoconformadora.

m3

388.6700

0.0000

388.6700

0.0000

$59.48

23,118.09

23,118.09 | §

Acarreo de material producto de la excavacion y/o demolicion
fuera de la obra, en camion 1er. km, incluye: carga a
magquina, descarga a volteo.

m3

388.6700

0.0000

388.6700

0.0000

$58.20

22,620.59

2262059 | §

Compactacion del terreno natural a maquina, incluye: costo
del equipo, mano de obra y herramienta

m2

777.3400

0.0000

777.3400

0.0000

$13.61

10,579.60

10,579.60 | §

Trazo y nivelacion con equipo topografico, estableciendo ejes
de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de
obra, equipo y herramienta. (Mayor a 1000 m2)

m2

777.3400

0.0000

777.3400

0.0000

$7.73

6,008 84

6,008.84 | §

Formacion y compactacion de sub-base con material
tepetate, con medio mecanicos, incluye: suministro,
acamellonado, mezclado, tendido y compactado al 95%
proctor estandar.

m3

116.6000

0.0000

116.6000

0.0000

$196.16

22,872.26

2287226 | S

Formacion y compactacion de Base de material de banco,
grava-tepetate en proporcion 7:3, con medios mecanicos,
incluye: suministro, acamellonado,mezclado, tendido y
compactado al 90% proctor estandar.

m3

116.6000

0.0000

116.6000

0.0000

$395.88

46,159.61

46,159.61 | $

Losa de empedrado ahogado en concreto, fc=200 kafcm2,
hecha en obra, con un espesor de 20 cms. incluye materiales
y mano de obra necesaria.

m2

T77.3400

765.5800

765.5800

11.7600

$461.82

358,991.16

$

. 353,560.16.

$

353,560.16 | §

5,431.00

10

Limpieza gruesa durante la obra, incluye: mano de obra,
equipo y herramienta.

m2

777.3400

765.5800

765.5800

11.7600

$16.60

12,903.84

12,708.63

12,70863 | &

195.22

LINEA DE AGUA POTABLE

11

Trazo de ejes para calles y tendido de tuberia, incluye
nivelacion, habilitado de estacas, los equipos de medicion
incluyen balizas, cintas, fichas, cordel y estadal.

mi

150.9400

0.0000

150.9400

0.0000

$8.87

1,338.84

1,33884 | $

12

Excavacion de cepa a maquina en material tipo Il-A, de 0.00
a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

m3

72.4500

0.0000

72.4500

0.0000

$57.48

4,164.43

416443 | §

13

Cama de arena de rio para asentar tuberia, incluye:
materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.

m3

6.0400

0.0000

6.0400

0.0000

$363.15

2,193.43

219343 | %




UM O UL TJ

ESTIMACION No. § CINCO (FINIQUITO)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

i
) DE ETZATLAN, JALISCO.
I ri..I,H PERIODO: DEL 27 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2016
T alZ \b#_ OBRA : EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAIE Y BANQUETAS EN EL CENTRO
_ PM.Q HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE
L T DRENAIE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.
Etzatl an DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES UBICACION : CABECERA MUNICIPAL, ETZATLAN, JALISCO.

CONTRATISTA :  ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DEC.V.
FECHA:

Gobiemo Municipal

11 DE FEBRERO DE 2016

CONCEPTO

P. BASE

ESTAEST.

EST. ACUMULADA

P. BASE

ESTAEST

EST. ACUMULADA

Tubo de PVC hidraulico RD 26, de 75 mm. (3") de diametro,
incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, manoc de
obra, pruebas, equipoy herramienta.

ml

150.8400

0.0000

150.9400

0.0000

$189.60

28,618.22

28,618.22

15

Acostillado de arena de rio para tuberia, incluye: materiales,
equipo, movimiento de arena al sitio de su utilizacion,
compactacién al 90% proctor y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

m3

9.0600

0.0000

9.0600

0.0000

$303.14

2,746.45

2,746.45

16

Relleno con material arena de rio en cepa, incluye:
materiales, mano de obra, acarreo de materiales al sitio de
su utilizacién, compactacién al 90% proctor ¥ todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

m3

18.1100

0.0000

18.1100

0.0000

$289.49

5,242.66

5,242.66

17

Relleno con material arena amarilla en cepa, incluye:
materiales, mano de obra, acarreo de materiales al sitio de
su utilizacion, compactacion al 90% proctor y todo lo
necesario para su correcta gjecucion.

m3

39.2400

0.0000

39.2400

0.0000

$271.83

10,666.61

10,666.61

18

Prueba de presion de red de agua potable, incluye: agua,
materiales, mano de obra y todo lo necesario para su
correcta ejecucion yfo funcionamiento.

1.0000

0.0000

1.0000

0.0000

$2,000.90

2,000.90

2,000.80

19

Acarreo de material producto de la excavacion y/o demolicion
fuera de la obra, en camion 1er. km. incluye: carga a
maquina, descarga a voiteo.

m3

45,2800

0.0000

452800

0.0000

$58.20

2,635.30

2,635.30

20

Toma de agua domiciliaria corta, con manguera de 1/2" para
toma, con alma de aluminio, forro de plastico azul de 5 m.
promedio, incluye: excavacion, toma, relleno con material de
banco a 30 cms y relleno con material de excavacion.

22.0000

0.0000

22.0000

0.0000

$1,087.59

23,926.98

23,926.98

RED DE DRENAJE

21

Trazo de ejes para calles y tendido de tuberia, incluye
nivelacion, habilitado de estacas, los equipos de medicion
incluyen balizas, cintas, fichas, cordel y estadal.

mi

150.9400

0.0000

150.9400

0.0000

$6.87

1,338.84

1,338.84

22

Excavacion de cepa a maquina en material tipo I--A, de 0.00
a2 -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo Yy herramienta

ra

m3

108.6800

0.0000

108.6800

0.0000

$57.48

6,246.93

6,246.93
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ESTIMACION No.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 5 CINCO (FINIQUITO)

DE ETZATLAN, JALISCO.
PERIODO: DEL 27 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2016
OBRA : EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL CENTRO
HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE
DRENAIE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.
mnN mn_ M___:. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES UBICACION : CABECERA MUNICIPAL, ETZATLAN, JALISCO.
Gobierne Municipal CONTRATISTA :  ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V-
FECHA: 11 DE FEBRERO DE 2016

CONCEPTO

EST. ACUMULADA

P, BASE

ESTA EST.

EST. ACUMULADA

Cama de arena de rio para asentar tuberia, incluye:
materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.

m3

9.0600

$363.15

3,290.14

3,290.14

24

Acostillado de arena de rio para tuberia, incluye: materiales,
equipo, movimiento de arena al sitio de su utilizacién,
compactacién al 90% proctor y todo lo necesario para su
correcta ejecucion

m3

18.1100

0.0000

18.1100

0.0000

$303.14

5,489.87

5.489.87

25

Relleno con material arena de rio en cepa, incluye:
materiales, mano de obra, acarreo de materiales al sitio de
su utilizacion, compactacion al 90% proctor y todo lo
necesario para su cofrecta gjecucion.

m3

271700

0.0000

27.1700

0.0000

$289.49

7.865.44

7,865.44

26

Relleno con material arena amarilla en cepa, incluye:
materiales, mano de obra, acarreo de materiales al sitio de
su utilizacion, compactacion al 90% proctor y todo lo
necesario para su cofrecta ejecucion.

m3

54.3400

0.0000

$271.83

14,771.24

14771.24

27

Tubo de PVC sanitario (8"), de 203 mm. de diametro, incluye:
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra,
pruebas, equipo y herramienta.

mi

150.9400

0.0000

150.9400

0.0000

$240.77

36,341.82

36,341.82

28

Construccion de registro sanitario de seccionamiento de 1.00
m. diametro promedio x 1.00 m. de profundidad libre, incluye:
tapa de registro sanitario, materiales y mano de obra
necesaria.

pza

2.0000

0.0000

2.0000

0.0000

$7,016.22

14,032.44

14,032.44

29

Acarreo de matenial producto de la excavacion y/o demolicion
fuera de la obra, en camion 1er. km, incluye: carga a
magquina, descaga a volteo.

m3

67.9200

0.0000

67.9200

0.0000

$58.20

3,952.94

3,952.94

30

Descarga de drenaje domiciliaria corta de 5 m. promedio,
registro en banqueta con block de concreto y mortero
debidamente enjarrado con registro, de 40x40x60 cms.
::o_:ﬁH excavacion, toma, relleno con material de banco a 30
cms y relleno con material de excvacion.

pza

22.0000

0.0000

0.0000

$1,922.14

42,287.08

42,287.08

BANQUETA INGRESO

31

Trazo y nivelacion pata banquetas ¥ guarniciones, incluye
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

m2

73.3000

95.4800

95.4800

-22.1800

$7.84

574 67

748.56

748.56

-5

173.89

3z

Demolicion de banqueta existente y corte de terreno a
maquina para banquetas, incluye: maquinaria, mano de obra,
equipo y herramienta.

.

m2

73.3000

95.4800

95.4800

-22.1800

$191.80

14,058.94

$

18,313.06 |

18,313.06

S

425412




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

&l DE ETZATLAN, JALISCO.
Bl -1
(ref |
F ,L
St S ) .
mHNmﬂ_m\j DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Gobiemo Municipal

CONCEPTO

ESTIMACION No

PERIODO:
OBRA :

UBICACION :
CONTRATISTA :
FECHA:

5 CINCO (FINIQUITO)

DEL 27 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2016
EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENT
HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA ¥ ALLENDE Y EMPEDRAD!
DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS,

CABECERA MUNICIPAL, ETZATLAN, JALISCO.
ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DECV.
11 DE FEBRERO DE 2016

nuJdAa o v 1o

0, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL CENTRO
O RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE

P. BASE

ESTA EST.

EST. ACUMULADA

SALDO

P. BASE

ESTAEST.

EST. ACUMULADA

Acarreo de material producto de la excavacion y/o demolicion
fuera de la obra, en camion 1er. km, incluye: carga 2
magquina, descaga a volteo.

m3

25.6500

33.4180

33.4180

-7.7680

$58.20

1,492.83

3

1,944.93

1,944 93

-5

45210

Afine y compactacion manual para desplante de banquetas y
guarniciones. Incluye mano de obra, equipo y herramienta.

m2

73.3000

95.4800

95.4800

-22.1800

$14.12

$

1,035.00

$

1,348.18

1,348.18

-5

313.18

Cimbra para banquetas, incluye mana de obra, material,
herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

mi

73.3000

73.0000

73.0000

0.3000

$78.78

$

5,774.57

$

5,750.94

5,750.94

23.63

Banqueta de 8 cm. de concreto de Fc=150 KG/CM2, TM.A1
1/2" acabado escobillado, incluye: cimbrdo con cimbra
metalica, colado, juntas con volteador acada 1.50m.
curado, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.

EMPEDRADO AHOGADO

m2

73.3000

-25.9600

$328.55

24,082.72

$

3261187

3261187

-5

8,520.16

|Ruptura de empedrado en secoy cinta asfaltica a maquina
utilizando motoconformadora con escarificadores.

m2

616.8500

0.0000

616.8500

0.0000

$17.58

10,844.22

10,844.22

Acameo de material producto de la excavacion y/o demolicion
fuera de la obra, en camion 1er. km. incluye: carga a
maquina, descarga a volteo.

m3

925300

0.0000

92.5300

0.0000

$58.20

5,385.25

5,385.25

Excavacion en cajon para bases de terraceria, a magquina,
utilizando motoconformadora.

m3

308.4300

0.0000

308.4300

0.0000

$59.48

18,345.42

18,345.42

Acarreo de material producto de la excavacion y/o demolicion
fuera de la obra, en camion 1er. km. incluye: carga a
maquina, descarga a volteo.

m3

308.4300

0.0000

308.4300

0.0000

$58.20

17,950.63

17,950 63

Compactacion del terreno natural a maquina, incluye: costo
del equipo, mano de obray herramienta

m2

616.8500

0.0000

616.8500

0.0000

$13.61

8,395.33

8,395.33

Trazo y nivelacion con equipo topografico, estableciendo ejes
de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de
obra, equipe y herramienta. (Mayor a 1000 m2)

m2

616,8500

0.0000

616.8500

0.0000

$7.73

4,768.25

4,768.25

Formacion y compactacion de sub-base con material
tepetate, con medio mecanicos, incluye: suministro,
acamellonado, mezclado, tendido y compactado al 95%
proctor estandar. 7

m3

92.5300

0.0000

92.5300

0.0000

$196.16

18,150.68

18,150.68




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ETZATLAN, JALISCO.

ESTIMACION No.

nudAa J vt 1d

5 CINCO (FINIQUITO)

PERIODO: DEL 27 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2016
OBRA : EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL CENTRO
HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADC RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE
DRENAJE ¥ BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.
mﬂ i muﬂ_ N\S DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES UBICACION : CABECERA MUNICIPAL, ETZATLAN, JALISCO.
Gablerno Municipal CONTRATISTA : ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DEC.V.
FECHA: 11 DE FEBRERO DE 2016
=3
CANTIDADES IMPORTES
No. CONCEPTO v PRECID UNITARIO
P BASE ESTA EST. EST. ACUMULADA SALDO P. BASE ESTA EST. EST. ACUMULADA SALDO
8 |Formacion y compactacion de Base de material de banco, m3 92.5300 0.0000| 92.5300 0.0000 $305.88 $ 3663078| % - 3 36,630.78 | § -
grava-tepetate en proporcion 7:3, con medios mecanicos,
incluye: suministro, acamellonado,mezclado, tendido y
compactado al 90% proctor estandar.
9 |Losa de empedrado ahogado en concreto, fc=200 kgfem2, m2 616.8500 669.6000| 669.6000 -52.7500 $461.82 284 87367 | 8§ 309,23467 | $ 309,234.67 |-5 24,361.01
hecho en obra, con un espesor de 20 cms. incluye materiales
y mano de abra necesana.
10 |Limpieza gruesa durante |a obra, incluye: mano de abra, m2 616.8500 669.6000| 669.6000 -52.7500 $16.60 10,239.71 | § 11,115.36 | $ 11,115.36 |-§ 875.65
equipo y herramienta.
LINEA DE AGUA POTABLE
11 |Trazo de ejes para calles y tendido de tuberia, incluye mi 73.0000 0.0000] 73.0000 0.0000 $8.87 647518 = $ 647.51 | §°
nivelacion, habilitado de estacas, los equipos de medicion
incluyen balizas, cintas, fichas, cordel y estadal.
12 |Excavacion de cepa a maquina en material tipo Il-A, de 0.00 | m3 35.0400 0.0000] 35.0400 0.0000 $57.48 201410| 8 - $ 201410 | $ -
a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo ¥ herramienta.
13 |Cama de arena de rio para asentar tuberia, incluye: m3 2.9200 0.0000] 2.9200 0.0000 $363.15 1,060.40| $ $ 1,060.40 | $ -
materiales, acarreos, mano de obra, equipoy herramienta.
14 |Tubo de PVC hidraulico RD 26, de 75 mm. (3%) de diametro, | mi 73.0000 0.0000] 73.0000 0.0000 $189.60 13,84080( 8 - $ 13,840.80 | $ -
incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de
obra, pruebas, equipo y herramienta.
15 |Acostillado de arena de rio para tuberia, incluye: materiales, | m3 4.3800 0.0000] 4.3800 0.0000 $303.14 1,327.75| % - $ 132775 | % o
equipo, movimiento de arena al sitio de su utilizacién,
compactacion al 90% proctor y fodo lo necesario para su
correcta ejecucion.
76 |Relleno con matenial arena de rio en cepa, incluye: m3 8.7600 0.0000] 8.7600 0.0000 $289.49 2,535931| % - $ 253593 | % -
materiales, mano de abra, acarreo de materiales al sitio de
su utilizacion, compactacion al 90% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.
17 |Relleno con material arena amarilla en cepa, incluye: m3 18.9800 0.0000] 18.9800 0.0000 $271.83 5,159.33| § - $ 515933 | % -
materiales, mano de obra, acarreo de materiales al sitio de
su utilizacién, compactacion al 90% proctar y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTIMACION No. 5 CINCO (FINIQUITO)
DE ETZATLAN, JALISCO.
PERIODO: DEL 27 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2016
OBRA : EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL CENTRO

HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE
DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.

Etzatlan DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES UBICACION : CABECERA MUNICIPAL, ETZATLAN, JALISCO.
Gobiarno Municipal CONTRATISTA : ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DECV.
FECHA: 11 DF FEBRERO DE 2016

No. CONCEPTO v

P. BASE ESTA EST. EST. ACUMULADA SALDO P.BASE ESTAEST. EST. ACUMULADA SALDO

18 |Prueba de presion de red de agua potable, incluye: agua, pba 1.0000 0.0000( 1.0000 0.0000 $2,000.90 $ 2,00090|$ - $ 200080 1%
materiales, mano de obra y todo lo necesario para su
correcta ejecucion y/o funcionamiento.

19 |Acarreo de material producto de la excavacion y/o demolicion [ m3 21.9000 0.0000] 21.2000 0.0000 $58.20 $ 1,27458 % - $ 127458 | % -
fuera de la obra, en camion 1er. km. incluye: carga a
maquina, descarga a volteo.

20 |Toma de agua domiciliaria corta, con manguera de 1/2" para | pza 11.0000 0.0000{ 11.0000 0.0000 $1,087.59 $ 11,96349| § - $ 11,963.49 | $ -
toma, con alma de aluminio, forro de plastico azul de 5 m.
promedio, incluye: excavacion, toma, relleno con material de
banco a 30 cms y relleno con material de excavacion.

RED DE DRENAJE
21 |Trazo de ejes para calles y tendido de tuberia, incluye mi 73.0000 0.0000] 73.0000 0.0000 $8.87 $ 6475118 - $ 64751 | $ -
nivelacion, habilitado de estacas, los equipos de medicion
incluyen balizas, cintas, fichas, cordel y estadal.

75 |Excavacion de cepa a maquina en material tipo I-A, de 0.00 | m3 52.5600 0.0000| 52.5600 0.0000 $57 48 $ 302115 % - $ 3,021.15| $ -
a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipoy herramienta.

23 |Cama de arena de rio para asentar tuberia, incluye: m3 4.3800 0.0000] 4.3800 0.0000 $363.15 $ 1,59060|$ - $ 1,590.60 | $ -
materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.

24 |Acostillado de arena de rio para tuberia, incluye: materiales, | m3 8.7600 0.0000| 8.7600 0.0000 $303.14 3 265551 % - $ 265551 |% -
equipo, movimiento de arena al sitio de su utilizacion,
compactacion al 90% proctor y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

25 |Relleno con material arena de rio en cepa, incluye: m3 13.1400 0.0000] 13.1400 0.0000 $289.49 $ 3,803.90|% - $ 3,80390|% -
materiales, mano de obra, acarreo de materiales a sitio de
su utilizacion, compactacion al 90% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

26 |Relleno con material arena amarilla en cepa, incluye: m3 26.2800 0.0000{ 26.2800 0.0000 $271.83 $ 714369 % - $ 7.14369 | § -
materiales, mano de obra, acarreo de materiales al sitio de
su utilizacién, compactacion al 90% proctor y todo lo
necesario para su cofrecta ejecucion.

27 |Tubo de PVC sanitario (8"), de 203 mm. de diametro, incluye: | mi 73.0000 0.0000] 73.0000 0.0000 $240.77 $ 17.576.21| $ - $ 1757621 | § -
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra,
pruebas, equipo y herramienta. e
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTIMACION No. § CINCO (FINIQUITO)

&) DE ETZATLAN, JALISCO.
IWEJJ PERIODO: DEL 27 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2016
[ HL_ OBRA : EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL CENTRO
xla __ HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE ¥ EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE
Sl DRENAIJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.
mﬁ Z m_ﬁ_ M— n DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES UBICACION : CABECERA MUNICIPAL, ETZATLAN, JALISCO.
Gibario Munidgsl CONTRATISTA : ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DECV.
FECHA: 11 DE FEBRERO DE 2016

CONCEPTO

EST. ACUMULADA

ESTAEST.

Construccion de registro sanitario de seccionamiento de 1.00
m. diametro promedio x 1.00 m. de profundidad libre, incluye:
tapa de registro sanitario, materiales y mano de obra
necesaria.

pza

1.0000

0.0000

$7,016.22

29

Acarreo de material producto de la excavacion y/o demolicion
fuera de la obra, en camion 1er. km, incluye: carga a
maquina, descaga a voiteo.

m3

32.8500

0.0000

32.8500

0.0000

$58.20

1,911.87

1,911.87 | $

30

Descarga de drenaje domiciliaria corta de 5 m. promedio,
registro en banqueta con block de concreto y mortero
debidamente enjarrado con registro, de 40x40x60 cms.
incluye: excavacion, toma, relleno con material de banco a 30
cms y relleno con material de excvacion.

pza

11.0000

0.0000

11.0000

0.0000

$1,922.14

21,143.54

2114354 | §

BANQUETA INGRESO

31

Trazo y nivelacién pata banquetas y guamiciones, incluye
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

m2

21.6000

21.6000

21.6000

0.0000

$7.84

169.34

$

169.34

169.34 | $

32

Demalicion de uﬂ:ncm.sm%<8qﬁamazdaom
magquina para banguetas, incluye: maquinaria, mano de obra,
equipo y herramienta.

21.6000

21 mocoﬁ

21.6000

0.0000

$191.80

4,142.88

$

4,142.88

414288 | $

Acarreo de material producto de la excavacion y/o demolicion
de la obra, en camion 1er. km, incluye: carga a

maquina, descaga a volteo.

m3

6.7900

6.7900

6.7900

0.0000

$58.20

395.18

395.18

395.18 | §

34

Afine y compactacion manual para desplante de banquetas y
guarniciones. Incluye mano de obra, equipo y herramienta.

21.6000

21.6000

21.6000

0.0000

$14.12

304.99

304.99

30499 | %

35 |Cimbra para banquetas, incluye mano de obra, material,

herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

21.6000

21.6000

21.6000

0.0000

$78.78

1,701.65

$

1,701.65

1,70165 | 8

Banqueta de 8 cm. de concreto de f'e=150 _AQOZN.._..E.>.._
1/2* acabado escobillado, incluye: cimbrdo con cimbra
metalica, colado, juntas con volteador a cada 1.50 m.
curado, descimbrado, materiales, mano de obra, equipoy

herramienta.

EMPEDRADO RUSTICO

m2

21.6000

216000

21.6000

0.0000

$328.55

7,096.68

$

7.086.68

7,096.68 | §

Excavacion en cajon para bases de terraceria, a maquina,
utilizando motoconformadora.

m3

177.6000

0.0000

177.6000

0.0000

$59.48

10,563.65

10,56365 | $
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Bl H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTIMACION No. 5 CINCO (FINIQUITO)
mw DE ETZATLAN, JALISCO.
- | PERIODO: DEL 27 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2016
3 == _ OBRA : EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL CENTRO
r i g HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE
- DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.
mﬂ z m.n_ M-._ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES UBICACION * CABECERA MUNICIPAL, ETZATLAN, JALISCO.
et e CONTRATISTA: ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE CV.
FECHA: 11 DE FEBRERQ DE 2016

No. CONCEPTO
P BASE ESTAEST. EST. ACUMULADA SALDO P. BASE ESTA EST. EST. ACUMULADA SALDO

2 |Acarreo de material producto de la excavacion y/o demolicion | m3 177.6000 0.0000| 177.6000 0.0000 $58.20 $ 10,336.32 | § < 3 10,336.32 | §
fuera de la obra, en camion 1er. km. incluye: carga a
maquina, descarga a volteo.

3 |Compactacion del terreno natural a maquina, incluye: costo m2 592.0000 0.0000] 592.0000 0.0000 $13.61 $ 8,057.12| % - $ B,057.12 | § -
del equipo, mano de obra y herramienta

4 |Trazo y nivelacion con equipo topografico, estableciendo ejes | m2 592.0000 0.0000] 592.0000 0.0000 $7.73 $ 4576.16| § - $ 457616 | $

de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mana de
obra, equipo y herramienta. (Mayor a 1000 m2)

5 |Formacion y compactacion de Base de material de banco, m3 88.8000 0.0000| 88.8000 0.0000 $395.88 S 3515414 | $ . $ 35,154.14 | $ =
grava-tepetate en proporcion 7:3, con medios mecanicos,
incluye: suministro, acamellonado,mezclado, tendido y
compactado al 90% proctor estandar.

8 |Construccion de empedrado rustico con junta de tepetate, m2 592.0000 0.0000] 592.0000 0.0000 $141.37 $ 83,691.04| % - $ 83,691.04 | § -
con piedra, colocado pieza por pieza a mano, incluye: mano
de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su

correcta ejecucion.
7 [Limpieza gruesa durante la obra, incluye: mano de obra, m2 592.0000 0.0000] 592.0000 0.0000 $16.60 $ 982720| % - $ 98272019 -
equipo y herramienta.
LINEA DE AGUA POTABLE
B |Trazo de ejes para calles y tendido de tuberia, incluye ml 160.0000 0.0000| 160.0000 0.0000 $8.87 $ 1,419.20| 8 - $ 1,41920 | $ -

nivelacion, habilitado de estacas, los equipos de medicion
incluyen balizas, cintas, fichas, cordel y estadal

S |Excavacion de cepa a maquina en material tipo II-A, de 0.00 | m3 76.8000 0.0000] 76.8000 0.0000 $57.48 $ 441446| % - $ 441446 | S -
a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

10 |Cama de arena de rio para asentar tuberia, incluye: m3 6.4000 0.0000| 6.4000 0.0000 $363.15 $ 232416 | % - $ 2324186 | $
materiales, acarreos, mano de obra, equipo ¥ herramienta.

17 [Tubo de PVC hidraulico RD 26, de 75 mm. (3") de diametro, | mi 160.0000 0.0000] 160.0000 0.0000 $189.60 $ 30,336.00| $ # $ 30,336.00 | $
incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de
obra, pruebas, equipo y herramienta.

12 |Acostillado de arena de rio para tuberia, incluye: materiales, m3 9.6000 0.0000] 9.6000 0.0000 $303.14 $ 291014 8 - $ 291014 | $ -
equipo, movimiento de arena al sitio de su utilizacion,
compactacion al 90% practor y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

/
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o H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

i ESTIMACION No. 5 CINCO (FINIQUITO)
&) DE ETZATLAN, JALISCO.
- .
_ = PERIODO: DEL 27 DE ENERO AL 03 DE FEBRERQ DE 2016
R |E= OBRA : £MPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAIE Y BANQUETAS EN EL CENTRO
; t | g _ HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE ¥ EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE
S / DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.
mHN m.n_ %3 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES UBICACION : CABECERA MUNICIPAL, ETZATLAN, JALISCO.
Gobiemo Minicips! CONTRATISTA : ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A.DECV.
FECHA: 11 DE FEBRERO DE 2016
CANTIDADES IMPORTES
No. CONCEPTO u PRECO
P. BASE ESTAEST. EST. ACUMULADA SALDO P.BASE ESTA EST. EST. ACUMULADA
13 |Relleno con material arena de rio en cepa, incluye: m3 19.2000 0.0000] 19.2000 0.0000 $289.49 H 5,558.21 $ 5,558.21
materiales, mano de obra, acarrec de materiales al sitio de
su utilizacion, compactacion al 80% proctory todo lo
necesario para su correcta ejecucion.
14 |Relleno con material arena amarilla en cepa, incluye: m3 41.6000 0.0000] 41.6000 0.0000 $271.83 $ 11,308.13 - $ 11,308.13
materiales, mano de obra, acarreo de materiales al sitio de
su utilizacion, compactacion al 90% proctor y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.
Suministro e instalacion de valvula de seccionamiento de 3" | pza 1.0000 0.0000] 1.0000 0.0000 $3,623.66 $ 3,623.66 - $ 3,623.66
vastago fijo fo fo. incluye empaques de hule, tornilleria,
material y mano de obra necesaria para su colocacion.
15 |Prueba de presion de red de agua potable, incluye: agua. pba 1.0000 0.0000] 1.0000 0.0000 $2,000.90 $ 2,000.90 - $ 2,000.90
materiales, mano de obra y todo lo necesario para su
correcta ejecucion y/o funcionamiento.
16 |Construccion de caja de valvula de seccionamiento de pza 1.0000 0.0000] 1.0000 0.0000 $8,629.14 $ 8,629.14 - $ 8,629.14
1.50x1.50 m. y 1.00 m. de profundidad libre, incluye
contramarco de 6" sencillo, tapa de caja de valvula,
materiales y mano de obra necesaria.
17 |Acarreo de material producto de la excavacion y/o demolicion | m3 48.0000 0.0000| 48.0000 0.0000 $58.20 $ 2,793.60 - $ 2,793.60
fuera de la obra, en camion 1er. km. incluye: carga a
maquina, descarga a volteo.
18 |Toma de agua domiciliaria corta, con manguera de 1/2" para | pza 17.0000 0.0000| 17.0000 0.0000 $1,087.59 $ 18,489.03 - 5 18,489.03
toma, con alma de aluminio, forro de plastico azulde 5m.
promedio, incluye: excavacion, toma, relleno con material de
banco a 30 cms y relleno con material de excavacion.
RED DE DRENAJE
19 |Trazo de ejes para calles y tendido de tuberia, incluye mi 160.0000 0.0000| 160.0000 0.0000 $8.87 $ 1,419.20 - 3 1,419.20
nivelacion, habilitado de estacas, los equipos de medicion
incluyen balizas, cintas, fichas, cordel y estadal.
20 |Excavacion de cepa a maquina en material tipo IIl-A, de 0.00 | m3 115.2000 0.0000| 115.2000 0.0000 $57.48 $ 6,621.70 - $ 6,621.70
a -2 .00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ETZATLAN, JALISCO.

ESTIMACION No
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5 CINCO (FINIQUITO)

PERIODO: DEL 27 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2016
OBRA : EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE ¥ BANQUETAS EN EL CENTRO
HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE Y EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE
DRENAJIE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.
Etzatlan DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES UBICACION : CABECERA MUNICIPAL, ETZATLAN, JALISCO.
Gobierno Municipal CONTRATISTA :  ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.
FECHA: 11 DE FEBRERO DE 2016
=
Ex — A
CANTIDADES IMPORTES
No. CONCEPTO u PHECIO UNITARO
P. BASE ESTA EST. EST. ACUMULADA SALDO P. BASE ESTAEST. EST. ACUMULADA SALDO
21 |Cama de arena de rio para asentar tuberia, incluye: m3 9.6000 0.0000 9.6000 0.0000 $363.15 348624 % - $ 348624 | % -
materiales, acarreos, mana de obra, equipo y herramienta.
52 |Acostillado de arena de rio para tuberia, incluye: materiales, | m3 19.2000 0.0000] 19.2000 0.0000 $303.14 5820293 - $ 582029 | % -
equipo, movimiento de arena al sitio de su utilizacion,
compactacién al 90% proctor y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.
23 |Relleno con material arena de rio en cepa, incluye: m3 28.8000 0.0000| 28.8000 0.0000 $289.49 833731 % - $ 833731 |% -
materiales, mano de obra, acarreo de materiales al sitio de
su utilizacion, compactacion al 90% proctor y todo lo
|necesario para su correcta ejecucion.
24 |Relleno con material arena amarilla en cepa, incluye: m3 57.6000 0.0000] 57.6000 0.0000 $271.83 1565741| % - $ 1565741 | $ -
materiales, mano de obra, acarreo de materiales al sitio de
su utilizacion, compactacion al 90% proctor y todo lo
necesario para su cofrecta ejecucion.
25 |Tubo de PVC sanitario (8"), de 203 mm. de diametro, incluye: | ml 160.0000 0.0000] 160.0000 0.0000 $240.77 38,523.20| $ - $ 38,523.20 | $ -
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra,
pruebas, equipo y herramienta.
26 |Construccion de registro sanitario de seccionamiento de 1.00 | pza 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 $7,016.22 7.016.22| % - $ 7.016.22 | $ -
m. diametro promedio x 1.00 m. de profundidad libre, incluye:
tapa de registro sanitario, materiales y mano de obra
necesara.
27 |Acarreo de material producto de la excavacion yio demolicion | m3 72.0000 0.0000] 72.0000 0.0000 $58.20 4,19040| 8% - $ 419040 | 3 -
fuera de la obra, en camién 1er. km, incluye: carga a
magquina, descaga a volteo.
28 |Descarga de drenaje domiciliaria corta de 5 m. promedio, pza 17.0000 0.0000] 17.0000 0.0000 $1,922.14 32,676.38| % - $ 32,676.38 | $ -
registro en banqueta con block de concreto y mortero
debidamente enjarrado con registro, de 40x40x60 cms.
incluye: excavacion, toma, relleno con material de banco a 30
cms y relleno con material de excvacion.
BANQUETA INGRESO -
29 |Trazo y nivelacion pata banquetas y guarniciones, incluye m2 188.0000 -89.0700| 98.9300 89.0700 $7.84 1,473.92 -5 698.31 | $ 77561 | § 698.31
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
30 |Demolicion de banqueta existente y corte de terrenc a m2 150.4000 -97.0700| 53.3300 97.0700 $191.80 28,846.72 |-$ 18,618.03 | § 10,22869 | 18,618.03
maquina para banquetas, incluye: maquinaria, mano de obra,
equipo y herramienta.




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ETZATLAN, JALISCO.

ESTIMACION No.

T 1 e BF

5 CINCO (FINIQUITO)

TISTA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PERIODO: DEL 27 DE ENERO AL 03 DE FEBRERQ DE 2016
== | OBRA : EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS EN EL CENTRO
a HISTORICO, CALLE DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE ¥ EMPEDRADO RUSTICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE
% 7 DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS.
Etz .w.n_ m. n DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES UBICACION : CABECERA MUNICIPAL, ETZATLAN, JALISCO.
Gobiemno Municipal CONTRATISTA :  ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DECV.
FECHA: 11 DE FEBRERO DE 2016
CANTIDADES IMPORTES
No. CONCEPTO u PRECIO UNITARIO
P. BASE ESTAEST. EST. ACUMULADA SALDO P. BASE ESTA EST. EST. ACUMULADA SALDO
31 |Acarreo de material producto de la excavacion y/o demolicion | m3 52.3816 -30.5491| 21.8325 30.5491 $58.20 3,048.61 |-$ 1.777.96 1,270865 | § 1,777.96
fuera de la obra, en camion 1er. km, incluye: carga a :
magquina, descaga a volteo.
32 |Afine y compactacion manual para desplante de banguetas 'y m2 150.4000 -51.4700| 98.9300 51.4700 $14.22 2,138.69 |-5 731.90 1,406.78 | § 73190
guarniciones. Incluye mano de obra, equipo y herramienta.
33 |Cimbra para banguetas, incluye mano de obra, material, mi 150.4000 -18.7600| 131.6400 18.7600 $78.78 11,848.51 |-§ 1,477.91 10,370.60 | § 1.477.91
herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
34 |Banqueta de 8 cm. de concreto de fc=150 KG/CM2, TM.A, 1| m2 150.4000 -51.4700| 98.9300 51.4700 $328.55 49,413.92 -8 16,910.47 32,503.45 | $ 16,910.47
1/2" acabado escobillado, incluye: cimbrdo con cimbra
metalica, colado, juntas con volteador a cada 1.50 m.
curado, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo Y
herramienta.
\\ TOTAL 246020844 | $  1,042,541.78 2.460,208.42| $ -
o
Vo.Bo.
ING. OCTA RES DE LA TORRE ARQ. MIGUEL CARLOS DAVALOS SALCEDO
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