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ACTA DE FINIQUITO (EXTINCION DE DERECHOS)

“CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN
LAS CALLES DE MADERO ENTRE CAMINO A LAS GRANJAS Y NARANJO,
CALLE PRIV. NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERO Y CAMINO
SACA COSECAHAS, CALLE JUAREZ COLINDANTE AL CAMPO DE BESIBOL
Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO SACA COSECHAS LADO SUREN LA
DELEGACION DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO”

En la ciudad de Etzatlan, Jalisco, siendo las 9:00 horas del dia 02 de Junio de 2016, se reunieron
en las Oficinas de la Direccion de Obras Pulblicas, ubicadas en Escobedo No.320, Zona Centro, de
Etzatlan, Jalisco, las personas cuyos nombres y caracter con que intervienen se mencionan a

continuacion:

En representacién de El Municipio: El Arg. Miguel Carlos Davalos Salcedo, en su caracter de
Director de Obras Publicas, asi como el C. Luis Fernando Mendez Lopez, en su caracter de
Representante Legal de la empresa MSC de Jalisco, S.A. de C.V. respectivamente, en lo sucesivo

El Contratista.

Para realizar con fundamento en los articulos 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y 168, 169, 170, 171 de su Reglamento, y la clausula Decima
Primera del contrato OPAD/P.U./002/2016, el FINIQUITO de los trabajos que se especifican a

continuacion:

|.- Datos Generales del contrato.

Numero de contrato: OPAD/P.U./1002/2016
Fecha de formalizacion: 22 de Abril de 2016
Objeto del Contrato: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS

DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE MADERO ENTRE
CAMINO A LAS GRANJAS Y NARANJO, CALLE PRIV.
NARANJO, CALLE LA MORA ENTRE MADERO Y CAMINO
SACA COSECAHAS, CALLE JUAREZ COLINDANTE AL
CAMPO DE BESIBOL Y COLECTOR UBICADO EN CAMIO
SACA COSECHAS LADO SUR EN LA DELEGACION DE
SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE ETZATLA, JALISCO

Monto original del contrato: $ 591,958.96 mas IVA.
Plazo de ejecucion contractual: 40 dias naturales.
Fecha de inicio segun contrato: 26 de Abril de 2016

Fecha de terminacion segun contrato: 04 de Junio de 2016
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Il.- Modificaciones.

El proyecto no vario en volumetria entre el catalogo original y lo ejecutado real, se presentaron
estimaciones con la volumetria real, se termino en tiempo y forma.

lll. Relacion de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por El Contratista de acuerdo a lo
establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por El Municipio son las que se relacionan a
continuacion:

Estimacion De fecha Periodo que comprende Monto Monto
No. Del al estimado: acumulado:
1 09 -may | Del 26 de Abr 2016 -09de | $ 171,606.01 $171,606.01
- 2016 may 2016
2 30 - may - | Del 09 de may 2016 — 30 $512,106.46 $512,106.46
2016 de may de 2016
retenciones $2,959.91
—

Total $ 686,672.39 7\

IV.- Garantia de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepcion de los
trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcién Fisica de este contrato, la fianza No. 3517-

17682-0 expedida por AFIANZADORA ASERTA S.A. de C.V., para responder de los defectos,

vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su

ejecucion. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguiran automaticamente una vez
transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando El Municipio, a través de la Direccién

de Obras Publicas, lo manifieste por escrito, y no hubiere presentado ante la institucion afianzadora
reclamacion de pago.

Por su parte el Representante Legal, C. Luis Fernando Mendez Lopez, a nombre y
representacion de MSC de Jalisco, S.A. de C.V., manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer
a El Municipio, otorgando el mas amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato
s/n antes descrito, asi como el recibo mas eficaz del mismo, por lo que no se reserva derecho de
ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercanti o de cualquier otra contra El
Municipio.
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Cuando El Contratista desee dejar a salvo su derecho a presentar
solicitudes de ajuste de costos, por parte de El Municipio se debera incluir la siguiente leyenda.

Con fundamento en el articulo 105 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, El Contratista debera presentar por escrito la solicitud de ajuste de
costos ante El Municipio, en la Direccién de Obras Publicas, dentro de los sesenta dias naturales
siguientes a la publicacién de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, en el
entendido que transcurrido dicho plazo, precluye en el derecho del contratista para reclamar dicho
ajuste.

MANIFESTACION DE LAS PARTES.

El Municipio y El Contratista manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto convienen
en que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a
realizar posteriormente alguna reclamacion.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 9:30 horas del dia 02 de Junio de
2016, en la Ciudad de Etzatlan, Jalisco, levantandose la presente acta, firmando al margen y al
calce los que en ella intervinieron.

Por El Munig¢ipio

Arg. Miguel C%Ios Davalos Salcedo
Director dg Obras Publicas

( or éXCo tratist
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C. Lu%s Fernando Mendez Lopez
MSC de Jalisco, S.A. de C.V.
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